



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce a přístavba MŠ v k.ú. Šanov nad Jevišovkou“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Hrabětice
IČ: 00293571
DIČ: není plátcem DPH
zástupce: Petr Škarek, starosta
- I. ve věcech smluvních: Petr Škarek, starosta
II. ve věcech technických: Ing. Jan Zifčák, místostarosta

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 3329741/0100
(dále jen „objednatel“)

- 2/ **Zhotovitel:** OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ / DIČ: 64610225/CZ64610225
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava pod sp. zn. Odd. B vl. 1202
zástupce:
- I. ve věcech smluvních: Ing. František Kroček, předseda představenstva
II. ve věcech technických: Ing. Pavel Kroček
- bankovní spojení: 107069710/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. a článku XXII. odstavec 6/ Smlouvy o dílo tento dodatek.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně čl. V. odst. 2 smlouvy a to z důvodu, že podpis smlouvy o dílo a s ním spojené zahájení provádění díla byl oproti původnímu předpokladu opožděn z důvodu průtahů v rámci zadávacího řízení a k převzetí staveniště došlo až v době, kdy nebyly vhodné klimatické podmínky pro provádění díla. Původní text čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 25. 9. 2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Zastupitelstvem obce Šanov usnesením č. 36 na jeho zasedání konaném dne 19.6.2018.

V Šanově dne 20.6.2018



objednatel

OBEC ŠANOV
671 68 HRABĚTICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293671

V OSTRAVĚ 21.6.2018



O STRAVSKÉ STAVBY s.r.o.
Karlovy Světlé 958/11 - 4
70121 O O O STRAVA - PRÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ: 64610225 - DIČ: CZ64610225

zhotovitel