

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Zhotovitele:

číslo smlouvy Objednatele: 1193/17/s0-d1

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.

Rudolfovská tř. 103

370 01 České Budějovice

zastoupený : Romanem Nedvědem - prokuristou společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních :

Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Martin Nedvěd – jednatel společnosti

ve věcech technických :

Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Martin Nedvěd – jednatel společnosti

Bankovní spojení : Raiffasbank a.s.

číslo účtu : 7058647001/5500

IČ : 291 09 817

DIČ : CZ 291 09 817

Tel : +420 387 420 001

fax: +420 387 311 521

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1193/17/s0-d1 uzavřené dne 28.11.2017 následovně:

3. Předmět plnění

V čl. 3., odst. 3.1 uvedené Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Předmět plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo se rozšiřuje vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č.1, 2, 3 a jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

4. Čas plnění

V čl. 4., odst. 4.1 uvedené smlouvy o dílo se čas plnění mění takto:

Zahájení realizace stavby: 5.1.2018

Dokončení stavby: do 10. 5.2018

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 16. 5. 2018

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH

4 595 258,99 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1

45 000,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 2

6 600,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 3

80 310,00 Kč

Cena celkem dle změnových listů

131 910,00 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH

4 727 168,99 Kč

DPH 21 %

992 705,49 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH

5 719 875,48 Kč

Ostatní ujednání Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1, 2, 3

23 -07- 2018

V Č. Budějovicích, dne

V Č. Budějovicích, dne 23 -07- 2018

Zhotovitel:

PROZAC Pr. ZAC stavební, s.r.o.

Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice

Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521

DIČ: CZ29109817 OR: KS C/3 C/20976

e-mail: info@prozac.cz (2)

PROZAC stavební s.r.o.

Roman Nedvěd

Objednatel :



Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 19.6.18

č. usnesení 26315

ověřeno



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Lokální průsaky
Stavba :	1193 – Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AGP - nova spol. s r.o., tř. 28 Října 17, 370 04 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1193/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Sanace stropu, stěn a podlah

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	v tělese kolektoru docházelo k lokálním trvalým průsakům vody. Proto byly lokální průsaky utěsněny injektáží.
Cena změny :	45 000,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Michal Bajkanič	21.05.2018	 PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice Tel: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 03 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AGP - nova spol. s r.o.	Ing. Zdeněk Hajný	21.05.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		21.05.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	21.05.2018	 JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 31 17-01/0249021117

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Lokální průsaky

Stavba: 1193 Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav

Objekt: SO 02 - Sanace stropu, stěn a podlah

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - sanace	45 000,00
91 - Sanace stropu	45 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 000,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 02 - Sanace stropu, stěn a podlah

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							45 000,00
			HSV - Práce a dodávky HSV				45 000,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce - sanace				45 000,00
			91 - Sanace stropu				45 000,00
1	K	101-1	Injektáž průsaků - dilatace, lokální průsaky	m	10,000	4 500,00	45 000,00

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Demontáž potrubí přívodu ústředního topení DN 100
Stavba :	1193 – Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AGP - nova spol. s r.o., tř. 28 října 17, 370 04 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1193/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Úprava kolektorů

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	potrubí bylo demontováno na základě požadavku provozu – p. Chyňava
Cena změny :	6 600,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Michal Bajkanič	21.05.2018	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax.: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS / JVS C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AGP - nova spol. s r.o.	Ing. Zdeněk Hajný	21.05.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		21.05.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	21.05.2018	Jiřkovský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice DIČ 490 2 417 70 CZ29121117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Demontáž potrubí přívodu ústředního topení

Stavba: 1193 Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav

Objekt: SO 01 - Úprava kolektorů

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 600,00
96 - Bourání konstrukcí	6 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 600,00

ROZPOČET

Stavba: 1193 Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav

Objekt: SO 01 - Úprava kolektorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV							6 600,00
96 - Bourání konstrukcí							6 600,00
1	K	969021121R	Demontáž potrubí přívodu ÚT DN do 100 mm včetně uložení na určené místo v areálu ÚV	m	50,000	78,00	3 900,00
2	K	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovínutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm včetně likvidace	m	180,000	15,00	2 700,00

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Dodávka protipožárních dveří
Stavba :	1193 – Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AGP - nova spol. s r.o., tř. 28 října 17, 370 04 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1193/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Úprava kolektorů

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	během realizace došlo posouzení stávajících dveří jako nevyhovující protipožární odolnosti EW 30 min. Proto byly původní dveře byly nahrazeny novými.
Cena změny :	80 310,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Michal Bajkanič	21.05.2018	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice Tel: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 03 C20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AGP - nova spol. s r.o.	Ing. Zdeněk Hajný	21.05.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		21.05.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	21.05.2018	Jihoceský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 460 21 117

ZMĚNOVÝ LIST č.3 Dodávka protipožárních dveří

Stavba: 1193 Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav

Objekt: SO 01 - Úprava kolektorů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	80 310,00
PSV - Práce a dodávky PSV	80 310,00
767 - Konstrukce zámečnické	80 310,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 310,00

ROZPOČET

Stavba: 1193 Rekonstrukce kolektorů ÚV Plav

Objekt: SO 01 - Úprava kolektorů

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 310,00

 PSV - Práce a dodávky PSV

80 310,00

 767 - Konstrukce zámečnické

80 310,00

58	K	767646510-1	Dodávka dveří protipožárních 900x1970, plně FAB, s dorazem, nátěr EW 30 min. DP1	kus	2,000	20 940,00	41 880,00
59	K	767646510-1	Dodávka dveří protipožárních 800x1970, plně FAB, s dorazem, nátěr EW 30 min. DP1	kus	1,000	19 790,00	19 790,00
60	K	767640311-1	Dodávka ocelových dveří 900x1970, plně vč. kování a FAB, nátěr	kus	1,000	18 640,00	18 640,00