



S004P017P1NY

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/2017/0078/150

č. zhotovitele 566/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:	Město Hodonín
Zastoupený:	Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ:	Mgr. Milanem Lúčkou – starostou města
DIČ:	00284891
Plátce DPH:	CZ699001303
Bankovní spojení:	ano
Číslo účtu:	
Telefon:	

(dále jen objednatel nebo také zadavatel)

Zhotovitel:

Se sídlem:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Zastoupen:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ:	Ing. Miroslav Kolacia
DIČ:	46983309
Bankovní spojení:	CZ46983309
Číslo účtu:	
Telefon:	
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379	

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0078/150 je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, které nebylo možno v rámci provádění díla předpokládat. Jde o vybourání části kanálu, který se nachází v trase budovaného kanalizačního potrubí. Železobetonový kanál bude vybourán, jeho pokračování směrem k domu č. 9, 11 bude zabetonováno a část směrem k vstupní šachtě (včetně šachty) bude zasypána. Dále bude nahrazen rozpočtovaný materiál na přepojení přípojek na novou kanalizaci materiálem odpovídajícího profilu z důvodu nestandardního profilu kanalizačních přípojek (200mm oproti běžnému profilu 150mm).

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr.

Na základě tohoto Dodatku se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2017/0078/150 uzavřené dne 12.5.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem:

Článek 6. Cena za dílo, odst. 6.2., který nově zní:

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	722.110,- Kč
DPH CELKEM:	151.643,10 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	873.753,10Kč

se navyšuje o cenu víceprací, která činí

CENA CELKEM bez DPH:	83.410 Kč
DPH CELKEM:	7.516,10 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	100.926,10 Kč

Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	805.520 Kč
DPH CELKEM:	169.159,2 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	974.679,2 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2017/0078/150 zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo č. SD/2017/0078/150 uzavřené dne 12.5.2017 rozhodla Rada města usnesením č. 4974 ze dne 13.6.2017.

Tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


V Hodoníně, dne

10. 7. 2017

V Hodoníně dne

12. 7. 2017


Objednatel:



Mgr. Milan Lúčka
starosta města

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.



Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hodonin - Patočkova	Objednatel:	Město Hodonin	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Odstranění ŽB kolektoru CO , napojení přípojek	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Miroslav Kolacia	Datum:	7.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 757,21	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	23 202,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	-0,04		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		49 079,55						
Přesun hmot a sutí		6 370,49						
ZRN celkem		83 410,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	-0,04		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	83 410,00
Základ 21%	83 410,00	DPH 21%	17 516,10	Celkem včetně DPH	100 926,10

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Hodonin - Patočková	Objednatel:	Město Hodonin
Druh stavby:	Odstranění ŽB kolektoru CO , napojení přípojek	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Miroslav Kolacia	Zpracováno dne:	7.6.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	17	Konstrukce ze zemin				
	31	Zdi podpěrné a vlné				
	96	Bourání konstrukcí				
	H25	Objekty podzemní (mimo důlní)				
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
	S	Přesuny suti				
		Ostatní materiál				

Celkem:

83 410,04

Stavební rozpočet

Název stavby:	Hodonin - Patočkova	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hodonin
Druh stavby:	Odstranění ŽB kolektoru ČO , napojení přípojek	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Miroslav Kolacia

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		17	Konstrukce ze zemin									
1		174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	9,50							
		31	Zdi podpěrné a volné									
2		311112125RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	3,24							
		96	Bourání konstrukci									
3		961051111R00	Bourání mostních základů železobetonových	m3	3,30							
		H25	Objekty podzemní (mimo důlní)									
4		998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	3,50							
5		998253095R00	Přesun hmot, kanály, kolektory mont. přípl. do 5km	t	3,50							
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná									
6		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,07							
		S	Přesuny sutí									
7		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	6,60							
8		979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	33,00							
9		97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	6,60							
			Ostatní materiál									
10		28611122	Spojka přechodová FLEX-SEAL AC 1603 (144-160/121-136)	kus	-2,00							
11		28611122	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	-4,00							
12		28611122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	-3,00							
13		28611122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	-3,00							
14		28611122	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°	kus	7,00							
15		28611122	Spojka přechodová FLEX-SEAL AC 9001	kus	9,00							
16		28611122	Navrtávací sedlo FLEX-SEAL A 16058	kus	2,00							
17		28611121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	5,00							
18		28611122	Tvarovky kanalizační KGB 200 PVC	kus	23,00							

Celkem: 83 410,04

Poznámka: