

Smlouva o dílo č. 2018/02/26

DODATEK č.

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IČ: 00280780
DIČ: CZ00280780
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech technických:

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Josefem Kalou

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek IV

Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla, dle článku II této smlouvy, je stanoven v následujícím termínu:

4.1.1

Termín provedení díla: dokončení do 30.9.2018.

Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy - III. etapa

Článek IX Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bodu 4.1.1 této smlouvy ve výši 10.000,-Kč.
- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště a zahájením provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV bodu 4.1.2. ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to až do desátého dne prodlení. Bude-li však prodlení trvat více než deset dní, je povinen zaplatit ještě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že se v tomto případě nejedná o odstupné dle ust. § 1992 občanského zákoníku,
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,- Kč,
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,- Kč,
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč,
- za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 1.000,- Kč,
- za každou reklamovanou vadu v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí velkého rozsahu (havárie) 1.000,- Kč, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.


Článek XI Závěrečná ujednání

11.9 O uzavření tohoto DODATKU č. ke smlouvě rozhodla Rada městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 483/49 R/2018 ze dne 30.8.2018. Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

Za objednatele

V Ostrově u Macochy dne 31.8.2018



Ing. Ondřej Hudec
starosta

Za zhotovitele

V Blansku dne 31.8.2018



Ing. Vladimír Haška
jednatel