



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce a přístavba MŠ v k.ú. Šanov nad Jevišovkou“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Hrabětice
IČ : 00293571
DIČ: není plátcem DPH
zástupce: Petr Škarek, starosta
- I. ve věcech smluvních: Petr Škarek, starosta
II. ve věcech technických: Ing. Jan Zifčák, místostarosta

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 3329741/0100
(dále jen „objednatel“)

- 2/ **Zhotovitel:** OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ / DIČ: 64610225/CZ64610225
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava pod sp. zn. Odd. B vl. 1202
zástupce:
- I. ve věcech smluvních: Ing. František Kroček, předseda představenstva
II. ve věcech technických: Ing. Pavel Kroček
- bankovní spojení: 107069710/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2017 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 3, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba provést další stavební práce, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatel dohodl na jejich provedení.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných

dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto Dodatkem č. 3 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo. Dodatkem č. 3 se rozsah díla snižuje o méněpráce a současně se do rozsahu díla přidávají vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány v upraveném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- 2/ Dodatkem č. 3 se mění článek VII. odstavec 1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Dodatku č. 3 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2017</i>	<i>21.992.633,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 3</i>	<i>4.038.355,89 Kč</i>
<i>Cena za dílo bez DPH v Kč</i>	<i>26.030.988,90 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>5.466.507,66 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>31.497.496,60 Kč</i>


IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

**Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění
Zastupitelstvem obce Šanov usnesením č. 17 na jeho zasedání konaném dne 18.9.2018.**

V Šanově dne 24.9.2018


objednatel
OBEC ŠANOV
671 68 HRABĚTICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ60293571


 zhotovitel
OSTRAVSKÉ STAVBY s.r.o.
Karlovy Světlé 958/11 -2-
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
UR Ostrava, odd B vložka 1208
IČ 046 10 225 DIČ CZ64610225²