

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 11. 10. 2017

*uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Název:	Město Vítkov
Sídlo:	náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Smolka, starosta města
ve věcech technických:	
	TDS
ve věcech dotačních:	

IČ:	00300870
DIČ:	CZ00300870
Peněžní ústav:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	19-1323821/0100

Dále jen Objednatel
a

Název:	Společnost kino Vítkov
Sídlo:	Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
Správce:	JAMI – stav, s.r.o.
Sídlo:	Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829	
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat ve věcech smluvních:	, jednatel
IČ:	27855627
DIČ:	DIČ: CZ27855627
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	2256002201/5500

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účelem tohoto dodatku je reakce na objektivní nepředvídatelné skutečnosti při realizaci díla, které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu předání díla u projektu „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ z důvodu změny rozsahu prací a z důvodu průtahů nové přípojky ze strany ČEZ.

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5.2.4. Místo a termín plnění se mění takto: Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 27. 11. 2018.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 3.2 Smlouva byla schválena Radou města dne 24. 9. 2018 číslo usnesení 2934/78.

Ve Vítkově dne 4. 10. 2018

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Příloha:

Aktualizovaný harmonogram