

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. 2017/OIVZ/059

s názvem „Nová radnice pro Prahu 7 – Technický dozor stavebníka“
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
IČO: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jako „příkazce“)

Dvořák & partneři, s.r.o.

zastoupený: Ing. Miroslav Dvořák, jednatel
sídlo/místo podnikání: Krocínovská 801/3, Praha 6 – Dejvice, 160 00
IČO: 27241777
DIČ: CZ27241777
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C 107006
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
tel./fax:
e-mail:
(dále jen „příkazník“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/059 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0893/18-R z jednání č. 81 ze dne 14.12.2018

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 2 Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059, která byla uzavřena dne 6. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), v souladu s výzvou příkazce ze dne 21.9.2017a nabídkou příkazníka ze dne 25. 9. 2017, v souladu s Usnesením Rady MČ č.0895/17-R ze dne 03. 10. 2017 a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění **rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení Díla.**

1. Ke změně rozsahu závazku ze Smlouvy dochází z důvodu:

- a) **změny termínu dokončení díla**, na jehož zhotovení je vykonávána činnost TDS dle této Smlouvy. V důsledku skutečností, které vyplynuly z průběhu realizace díla došlo ke změnám v rozsahu stavebních prací a k prodloužení termínu dokončení díla / stavby o 11 měsíců. Dle Smlouvy dle čl. II odst. 4 Příkazce požaduje výkon činností technického dozoru stavebníka nejen po dobu výstavby, ale i po dobu nezbytnou pro zajištění kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení poskytování

technického dozoru stavebníka o **13 měsíců tj. do 16. 1. 2020**. Technický dozor stavebníka je poskytován od předání staveniště zhotoviteli stavby tj. od 16. 10. 2017.

- b) **prodloužení doby poskytování služeb TDS**, ke které došlo v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemá vliv na celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. V průběhu provádění díla došlo k prodloužení termínu dokončení díla o 11 měsíců z důvodu změny v provádění stavebních prací. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/059 provedená Dodatkem č. 1 nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

2. V čl. II. Smlouvy se mění a doplňuje odst. 3. a nově zní:

„3. Doba plnění zakázky:

doba realizace stavebních prací **je 27 měsíců** od předání staveniště zhotoviteli stavby nebo od písemné výzvy zadavatele, následně navazuje doba nezbytná pro zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby, **tj. do 17. 1. 2020.**“

Dále se v čl. II. Smlouvy doplňuje nově odst. 5., který zní:

“5. V případě, že příkazník na základě skutečně poskytnutých služeb vyčerpá odměnu uvedenou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy ještě před skončením doby realizace díla ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy, a nebude-li mezi stranami ujednáno jinak, tak činnost příkazníka dle této Smlouvy bez dalšího končí a tato příkazní Smlouva zaniká.”

3. V čl. III. Smlouvy Odměna příkazníka a platební podmínky se mění a doplňuje text odst. 1. a nově zní:

„1. Odměna příkazníka za výkon inženýrské činnosti dle této smlouvy, tj. technický dozor stavebníka (investora) a souvisejících činností při přípravě stavební akce a po jejím dokončení, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena za poskytování služeb technického dozoru stavebníka na základě této smlouvy činí **1 587 690,- Kč bez DPH, tj. 1 921 104,90 Kč včetně DPH**. Celková cena služeb technického dozoru za dobu realizace stavby je stanovena jako maximální a nepřekročitelná za celý předmět veřejné zakázky, tj. za poskytování služeb TDI až do předání hotového díla bez vad a nedodělků zhotovitelem podle Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055 (dále jen „smlouva o dílo“) příkazci, s výjimkou situace dle bodu čl.II. odst. 5 této Smlouvy.

Odměna bude fakturována **v měsíčních splátkách** vypočítaných z hodinové sazby **690,- Kč / 1 hodina bez DPH, tj. 834,90 Kč/ 1 hodina včetně DPH**, a to na základě skutečně poskytnutých služeb, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

Příkazce nepřipouští překročení výše uvedených cen. Celková cena služeb je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu trvání této smlouvy.“

- 4. V důsledku změny termínu dokončení díla a prodloužení poskytování služeb TDS dle Dodatku č. 1 dochází k aktualizaci přílohy č. 3 Smlouvy Cenová specifikace. Aktualizovaná cenová specifikace tvoří přílohu č. 3a Smlouvy a je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.**

5. V čl. XIV. se doplňuje odst. č. 8 a nově zní takto:

„11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Specifikace činností k výkonu TDS
2. Plná moc příkazníka
3. Cenová nabídka
4. Kopie autorizace
5. Výzva k podání nabídky
- 3a Aktualizovaná cenová specifikace"

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
8. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 ihned po podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.
13. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 3a Aktualizovaná cenová specifikace.

V Praze, dne 14. 12. 2018

V Praze, dne 14. 12. 2018

Příkazce

Příkazník

.....
městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
Dvořák & partneři, s.r.o.
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel