

Dodatek číslo 3.

Smlouvy o dílo

na opravu veřejného osvětlení v ulicích Na pastvičkách a Ke Křížku v Tišicích

uzavřené dne 6. 7. 2018 mezi:

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o. (IČ: 27223078)

V souladu s článkem 20. odstavec 5. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

Účastníci se dohodli, že rozsah díla bude navýšen o doplnění osvětlovacího bodu v ulici U Zastávky v Tišicích.

II.

Doplnění osvětlovacího bodu spočívá v:

- A) Dodávka a montáž svítidla typu LED reflektor, StreetK1 od výrobce FK technics, spol. s r.o., (podtyp 4739037 - 40 W).
- B) Dodávka a montáž sloupu VO, ocelový, žárově zinkovaný, stožár typu K, jmenovité výšky 5 metrů, splňující normy EN 40-S a ČSN EN ISO 1461.
- C) Dodávka a montáž nového kabelového vedení, silové kabely 1-CYKY, jmenovité napětí 0,6/1 kV, dovolená provozní teplota min. -40 °C max. +70 °C. Včetně výkopových prací a opravy povrchů.
- D) Návrhu řešení, revizi stávajícího rozvodu VO, výchozí revizi nové části VO.

III.

V souladu s okolnostmi uvedenými v člancích II. a III. tohoto Dodatku se účastníci dohodli na navýšení ceny díla o 55 500,- Kč (bez DPH).

Navýšení ceny bylo zkalkulováno takto:

Za dodávku části díla uvedenou v:

- článku II. A) tohoto Dodatku 7 940,- Kč;
- článku II. B) tohoto Dodatku 16 260,- Kč
- článku II. C) tohoto Dodatku 23 300,- Kč
- článku II. D) tohoto Dodatku 8 000,- Kč.

IV.

Účastníci se dohodli, že rozsah díla bude navýšen o doplnění osvětlovacího bodu na parkovišti u objektu Pošty v Tišicích.

V.

Doplnění osvětlovacího bodu spočívá v:

- A) Dodávka a montáž 3 ks svítidla typu LED reflektor, 60 W (typ dle návrhu Zhotovitele, podléhá odsouhlasení Objednatele).
- B) Dodávka a montáž sloupu VO, ocelový, žárově zinkovaný, jmenovité výšky 8 metrů, s trojramenným výložníkem splňující normy EN 40-S a ČSN EN ISO 1461.
- C) Dodávka a montáž nového kabelového vedení, silové kabely 1-CYKY, jmenovité napětí 0,6/1 kV, dovolená provozní teplota min. -40 °C max. +70 °C. Včetně výkopových prací a opravy povrchů.
- D) Návrhu řešení, revizi stávajícího rozvodu VO, výchozí revizi nové části VO.

VI.

V souladu s okolnostmi uvedenými v člancích IV. a V. tohoto Dodatku se účastníci dohodli na navýšení ceny díla o 124 040,- Kč (bez DPH).

Navýšení ceny bylo zkalkulováno takto:

Za dodávku části díla uvedenou v:

- článku V. A) tohoto Dodatku 23 820,- Kč;
- článku V. B) tohoto Dodatku 36 520,- Kč
- článku V. C) tohoto Dodatku 55 700,- Kč
- článku V. D) tohoto Dodatku 8 000,- Kč.

VII.

Článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 1 002 320,- Kč (slovy: jedenmiliondvatisícetřistadvacet korun) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele.

VIII.

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy nemá vliv na ve Smlouvě dohodnuté termíny pro zhotovení díla.

IX.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem jsou všechna ujednání SOD platná.

X.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 26. října 2018


.....
Bc. Pavel Končel – starosta



ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o.

276 01 Mělník

IČ: 272 23 078 DIČ: CZ27223078

.....
Zdeněk Šimáně – jednatel