

Číslo smlouvy příkazce: D/1812/2018/ŘDP

Evidenční číslo dodatku smlouvy Příkazce: D/1812/2018/ŘDP/2

## DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na  
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  
na akci

„Revitalizace Baťova mrakodrapu“ - druhá část

uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými  
smluvními stranami

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1. Příkazce

Sídlo  
Statutární orgán  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  
b) ve věcech technických

IČ  
DIČ  
Bankovní ústav  
Číslo účtu  
Tel.  
E-mail

**Zlínský kraj**  
Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90  
Jiří Čunek - hejtman

Jiří Čunek - hejtman

70891320  
CZ70891320

#### 1.2. Příkazník

Sídlo  
Statutární orgán

: **K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.**  
: Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín  
: Ing. Boris Kovanda - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně spis. značka C 27138

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Boris Kovanda

b) ve věcech technických : Ing. Boris Kovanda

IČ  
DIČ  
Bankovní ústav  
Číslo účtu  
Plátce DPH  
Tel.  
E-mail

: 25338765  
: CZ25338765

Realizační tým:

Osoba vykonávající funkci TDS:

Ing. Boris Kovanda

Osoba vykonávající koordinátora BOZP

Ing. Boris Kovanda



uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami  
t a k t o :

## **2. PREAMBULE**

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/1812/2018/ŘDP dne 12. 03. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na akci:

### **„Revitalizace Baťova mrakodrapu – druhá část“ (dále jen akce)**

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je prodloužení doby realizace stavby uvedené v předmětné příkazní smlouvě v odst. 2.1.3, tj. Modernizace výtahů v 21. budově. Dle uzavřené předmětné příkazní smlouvy byla předpokládána doba výkonu TDS a koordinátora pro část Modernizace výtahů v 21. budově v počtu 1 332 hodin. Vzhledem ke zjištěným vadám na stávajících vodičkách výtahů, které nebyly dotčeny realizací stavby, dochází k posunu termínu realizace akce a prodloužení délky výkonu TDS a koordinátora BOZP. S ohledem na shora uvedené se navyšuje rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.3. uvedený v odst. 7.1.1. předmětné příkazní smlouvy o 320 hodin z 1 332 na 1 652 hodin. S ohledem na shora uvedené se celkový maximální počet hodin uvedený v odst. 7.1. předmětné příkazní smlouvy navyšuje o 320 hodin z 3 292 na 3 612 hodin a s tím i celková odměna.

- 2.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné příkazní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

## **3. ZMĚNA PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

- 3.1 V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1. mění a po změně zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně 390,- Kč bez DPH za jednu započatou hodinu výkonu technického dozoru a koordinátora v počtu max. 3 612 hod. do maximální výše:

**1 408 680,- Kč bez DPH**

**295 822,80 Kč DPH (21%)**

**1 704 502,80 Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion sedm set čtyři tisíce pět set dva korun českých osmdesát haléřů)

- 3.2. V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1.1. mění a po změně zní takto:

7.1.1. Rozpis:

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.1. – 825 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.2. – 1 135 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.3. – 1 652 hod.

## **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.



**Zlínský kraj**

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**  
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo usnesení: 28. 1. 2019 0058/R04/19

Ve Zlíně dne: 31. 01. 2019

Za příkazce

Ve Zlíně dne: 29. 1. 2019

Za příkazníka

Jiří Čunek  
hejtman



Ing. Boris Kovanda  
jednatel

*Muc*

## Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 115619484-199089-190205070707, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

### Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

### Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

### Datum vyhotovení doložky:

5.2.2019

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



115619484-199089-190205070707

---

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.