

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„7100 - Rekonstrukce vstrojení RO Vítkov směr Písek“

Číslo smlouvy objednatele : 7100/2018/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 1299/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KaHa Hranice s.r.o.
Mlýnská 520, 753 61 Hranice 4
Spisová značka : KS v Ostravě, zn. C 40138
Zastoupený : Ing. Petrem Kafkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Petr Kafka, jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Petr Kafka

Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 27-6453340267/0100

IČO : 26835703
DIČ : CZ 26835703
Číslo telefonu : +420 581 694 411
Číslo faxu : -
Email : kaha@kaha.cz
ID datové schránky : b7weuma

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo mění bod 4. ČAS PLNĚNÍ následovně:

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje k :

Dokončení Stavby : 25. 04. 2019

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele : 06. 05. 2019

Odůvodnění změny dokončení Stavby:

Čas plnění se s ohledem na zvýšení spotřeby pitné vody ve městě Písek (v průměru 65 l/s) odebírané z VSJČ, z důvodu výstavby nové a rekonstrukce stávající ÚV a následného „najíždění“ zkušební provozu bude prodloužen. Za současné situace není možno odstavit potrubí řadu JVS SARPLAST DN400 a provést definitivní propoj. Ostatní dodávky a montáže jsou provedeny. Zkušební provoz nové ÚV bude stanoven vodohospodářským orgánem OŽP Písek na jeden rok. Zvýšení spotřeby pitné vody ve městě Písek se předpokládá do první poloviny dubna 2019. Po tomto termínu bude odtok pitné vody z RO Vítkov snížen a bude možné provést max. dvoudenní odstávku potrubí řadu JVS SARPLAST DN400 k provedení finálního propojení nové technologie se stávajícím vodovodním řadem. Odstávka potrubí řadu SARPLAST DN400 musí být provozem JVS nahlášena všem odběratelům 20 dní předem.

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hranicích, dne 13. 2. 2019


V Českých Budějovicích, dne 20 -02- 2019

Zhotovitel : KaHa Hranice s.r.o.

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz


Ing. Petr Kafka

jednatel společnosti


Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva


KaHa Hranice s.r.o.
Mlýnská 520, 753 61 Hranice 4.

Projednáno a schváleno představenstvem JVS
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

dne 12. 2. 19

č. usnesení 27012

ověřeno