



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O DÍLO č. 171/MCMY/18 – Dodatek č.1
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Vracov – zpevnění lesní cesty na Milotice.“

OBJEDNATEL:

Město Vracov

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

IČ: 00285498

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Odštěpný závod Brno, Oblast Východ

adresa pro doručování Přítluky 386, 760 01 Zlín

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, vložka B7634

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 5061885001/2700

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 smlouvu o dílo č. 171/MCMY/18, podle které se zhotovitel zavázal dodat dílo „Vracov – zpevnění lesní cesty na Milotice“.
- (B) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle výše uvedené smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- (C) Nabídku zhotovitele podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „**Vracov – zpevnění lesní cesty na Milotice**“ vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější.
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle výše uvedené smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- (E) Objednatel požaduje provedení změn v rozsahu díla dle výše uvedené smlouvy;
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

Dodatku ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zavazuje provést vícepráce požadované objednatelem a specifikované v jednotlivých přílohách tohoto dodatku řádně a včas a v termínu dokončení dle původní smlouvy, na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje za provedené dílo dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v tomto dodatku ke smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že s ohledem na sjednané změny rozsahu a předmětu díla se článek 5.1. smlouvy o dílo č. 171/MCMY/18 se mění následovně:
- 5.1. *Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do 31. 12. 2021.*

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo 3.194.267,05 Kč

DPH 21 % 670.796,08 Kč

Cena celkem vč. DPH dle původní smlouvy o dílo **3.865.063,13 Kč**

Cena dodatečných víceprací bez DPH dle dodatku č.1 142.034,99 Kč

DPH 21 % 29.827,35 Kč

Cena dodatečných víceprací vč. DPH dle dodatku č.1 **171.862,34 Kč**

Cena díla bez DPH včetně víceprací dle dodatku č.1 3.336.302,04 Kč

DPH 21 % 700.623,43 Kč

Cena celkem vč. DPH včetně víceprací dle dodatku č.1 **4.036.925,47 Kč**

(slovy: čtyřmilionytřicetšesttisícdevětsetdvacetpět a 47/100 korun českých vč. DPH)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- 1.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 171/MCMY/18 ze dne 31.10.2018, nedotčená ustanovením tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Technický popis víceprací

Dodatek prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ


Ve Vracově dne 11.2.2019

Ve Zlíně 11.2.2019



J. R. PETR FRIDRICH - MÍSTO STAROSTA

Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/12
Stavba: Vracov - zpevnění lesní cesty na Milotice

KSO:
Místo: 20. 12. 2018
Zadavatel:
Uchazeč: 60838744
STRABAG a.s. CZ60838744
Projektant:
Poznámka:

Cena bez DPH		142 034,99
DPH základní snížená	Sazba daně	21,00%
	15,00%	0,00
Cena s DPH		171 862,34

Základ daně
142 034,99
0,00

Výše daně
29 827,35
0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018/12

Stavba: Vracov - zpevnění lesní cesty na Milotice

Místo: Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2	Dodatek	142 034,99	171 862,34	
		142 034,99	171 862,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vracov - zpevnění lesní cesty na Mílotice

Objekt:

2 - Dodatek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 034,99

DPH základní
snížená

Základ daně
142 034,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 827,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

171 862,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vracov - zpevnění lesní cesty na Milotice

Objekt:

2 - Dodatek

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 20. 12. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

142 034,99

9 272,54

132 762,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vracov - zpevnění lesní cesty na Milotice

Objekt:

2 - Dodatek

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 034,99

D 1 Zemní práce

9 272,54

1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, výhybny a napojení	m3	50,715	119,00	6 035,09	
	W		plocha dle výměry z CAD výkresu : (58*4)-143,8)*1,15*0,5		50,715			
	W		Součet		50,715			
3	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	101,430	15,00	1 521,45	
	W		(58*4-143,8)*1,15		101,430			
	W		Součet		101,430			
4	K	182001111R00	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, zapravení terénu	m2	44,000	39,00	1 716,00	
	W		44*1		44,000			
	W		Součet		44,000			

D 5 Komunikace

132 762,45

6	K	56486111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, výhybna a napojení	m2	101,430	249,00	25 256,07	
	W		(58*4-143,8)*1,15		101,430			
	W		Součet		101,430			
7	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	97,020	331,00	32 113,62	
	W		(58*4-143,8)*1,1		97,020			
	W		Součet		97,020			
8	K	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	90,405	427,00	38 602,94	
	W		(58*4-143,8)*1,025		90,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		90,405			
9	K	57311112R00	Postřik živичný infiltrační 1kg/m2	m2	88,200	17,00	1 499,40	
	W		(58*4-143,8)		88,200			
10	K	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,200	13,00	1 146,60	
	W		(58*4-143,8)		88,200			
11	K	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8 do 3 m, tl.5 cm	m2	88,200	314,00	27 694,80	
	W		(58*4-143,8)		88,200			
14	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	115,161	56,00	6 449,02	