

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2019-008172 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Šternberk |
| Sídlo: | Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | podlimitní |

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Bod 3.2. Návrhu smlouvy o dílo stanovuje, že „*Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu zahájení.*“

Dodavatel si sestavil pracovní harmonogram pro část objektu DPS ŠTERNBERK, kdy na základě dodržení technologických postupů jednotlivých prací je pro částí přístavby objektu Opavská č. 2, kde je nosná část tvořena žb monolitem, minimální potřebná doba výstavby 286 dní.

Tím reagujeme na podmínky zadavatele soutěže, kdy je požadován termín dokončení do 180 kal. dnů od zahájení. Z výše uvedených technologických postupů není pro nás možné akceptovat požadavek 180 dnů pro výstavbu.

Žádáme proto zadavatele, aby důsledně zvážil délku lhůty pro dokončení stavebních prací, aby bylo možné podat v rámci zadávacího řízení odpovídající nabídku.

ODPOVĚĎ 1

Administrativní chybou došlo k překlepu lhůty pro dokončení stavebních prací. Zadavatel ruší původní lhůtu pro dokončení stavebních prací uvedenou ve Svazku 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo v bodě 3.2 a nahrazuje ji novou platnou a pro zpracování nabídky závaznou lhůtou uvedenou v textu níže:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává: do 750 kalendářních dnů od termínu zahájení.

Všichni dodavatelé, kteří hodlají podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku si ve svém návrhu smlouvy (ve Svazku 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo) nahradí v bodě 3. 2. původní lhůtu pro dokončení stavebních prací novou lhůtou v délce **750 kalendářních dnů od termínu zahájení.**

Poznámka:

Pokud dodavatel tuto úpravu ve své nabídce neprovede, nejedná se o porušení zadávacích podmínek a má se za to, že dodavatel tuto úpravu přijímá. Podepsovaná smlouva bude obsahovat upravené znění.

INFORMACE 1

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upravuje tak Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

- | | |
|--------------------|---|
| Bod III.3.1.) nově | Lhůta pro doručení nabídek: |
| | Datum: 16. 5. 2019 Čas: 10:00 hodin |
| Bod III.3.4.) nově | Podmínky pro otevírání nabídek: |
| | Datum: 16. 5. 2019 Čas: 10:10 hodin |

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.