

DODATEK č. 2

ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 1i/2017
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
– TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NÁMĚSTÍ +
OBECNÍ DŮM VRACOV

uzavřené dne 5.10.2017 podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL:

Město Vracov, se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

IČ: 00285498

bankovní spojení: č.ú.: 1427671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel.č. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ: 01643541

bankovní spojení: 20604661/0100, vedený u KB a. s. Zlín

zastoupen: Ing. Martinem Drotárem, místopředsdou představenstva na základě pověření ze dne 12.12.2018

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Mičola, ředitel divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost

Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Vančura, tel. 604 296 128

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1 Předmět dodatku

1. Původní odst. 2.2 článku 2 "Termín plnění" nově zní:

"Inženýrská činnost bude zahájena a projektová dokumentace pro stavební povolení technické infrastruktury bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 10 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Objednatel bere na vědomí, že doba plnění je závislá mj. na postupu správních orgánů, účastníků řízení apod. Doba plnění se dále prodlužuje o zpoždění vyvolané nečinností správních orgánů či dalších účastníků řízení nad rámec lhůt stanovených zákonem. V takovém případě

VOZARV OTZEM
MESTO VRACOV
696 42
Hodonín

1 *chmel*

se zhotovitel nedostává do prodlení s plněním smlouvy a smluvní strany se dohodnou písemným dodatkem na posunu termínu ukončení inženýrské činnosti a provedení díla o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky."

2. Původní odst. 3.1.2. článku 3 "Povinnosti zhotovitele" nově zní:

"Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Josef Vančura"

3. Původní odst. 3.2.1. článku 3 "Povinnosti zhotovitele" nově zní:

"Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Ing. Josefa Vančuru".

Článek 2 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 5.10.2017.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 2 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Vracov dne na své schůzi.

Ve Vracově, dne 20. 3. 2019

Ve Zlíně, dne 28.3.2019


za objednatele:
Jaromír Repík, starosta


za zhotovitele:
Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 12.12.2018

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
- 13 -

chumel