

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.: S19-033-0041

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Obec Podolí
Sídlo: Podolí 1, 664 03 Podolí
IČO: 00282332
Zastoupená Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 545 220 006

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.5.2018 **Smlouvu o dílo č. S19-033-0041** (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ v rozsahu a specifikaci čl. I a II smlouvy. V souvislosti s průběžnými požadavky objednatele na provedení dodatečných prací byly smluvními stranami uzavřeny dodatku č. 1 až 3, na základě kterých došlo ke změně ceny díla a změně závazných lhůt plnění.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).

Zdůvodnění:

1/ změna rozsahu díla. Dodatečné požadavky objednatele:

- Provedení místní komunikace u garáží na ulici Uličky – kompletní rekonstrukce vozovky,
- Retardér – úprava nájezdů retardéru u RD č.p. 42,
- Prodloužení zábradlí o 5 metrů v km 0,460,
- Výstavba zídky u RD č.p. 153.

Hodnota dodatečných prací byla zhotovitelem vyčíslena v celkové výši **565 152,90 Kč bez DPH**, rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1).

2/ stanovení konečné ceny díla odpočtem hodnoty prací, které nebyly provedeny (méněpráce) v rozsah:

- SO 102.1 zdi oddělovací ze železobetonu
- SO 102.1 vrata s ocelovou zárubní vyklápěcí
- SO 102.1 oplocení s ocelových profilů
- SO 102.1 bourání kovových konstrukcí
- SO 102.2 oplocení s ocelových profilů

- SO 301.4 lapače střešních splavenin
- Výustní objekt
- MK k trafostanici
- Chodníky, vstupy, vjezdy

Hodnota méněprací po konečném zaměření byla vyčíslena na **266 961,41 Kč bez DPH**.

3/ změna a doplnění termínů.

V souvislosti s dodatečnými pracemi dle čl. I, bod 1/ tohoto dodatku dochází ke změně termínů ve čl. VI. odst. 1 Lhůty plnění.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy v částech:

ČLÁNEK VI. LHŮTY PLNĚNÍ

Ve článku VI Lhůty plnění se ruší ustanovení odst. 1 v celém rozsahu a nahrazuje novým, které zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

1.1 Převzetí prostoru staveniště **do 15 dnů od uzavření smlouvy.**

1.2. Dokončení a předání stavby a díla bude realizováno v těchto lhůtách:

1.2.1. Dokončení a předání stavby vyjma zajištění základů domu a provedení opravy oplocení dle smlouvy o dílo, dokončení a předání stavby dle dodatku č. 1 ke smlouvě, dokončení a předání stavby dle dodatku č. 2 (OS 301.5, OS 102.7, OS 102.12, OS 102.13, OS 102.14, OS 401.3) ke smlouvě: **do 21. 12. 2018.**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů, předání bankovní záruky: **do 30 dnů od dokončení a předání stavby.**

Předání a převzetí geometrických plánů **do 90 dnů od dokončení a předání stavby.**

1.2.2. Zajištění základů domu a provedení opravy oplocení dle dodatku č. 2 (ostatní OS) ke smlouvě, provedení prací dle dodatku č. 3: zahájení: **1. 4. 2019**

dokončení a předání stavby: **do 60 dnů**

1.2.3. Provedení prací dle dodatku č. 4: **29. 5. 2019 – 30. 6. 2019**

Předání a převzetí díla **do 30 dnů od dokončení a předání stavby.**

ČLÁNEK VII. CENA DÍLA

Ve článku VII. **Cena díla**, v souladu s ustanoveními článku XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY mění cena díla. Odstavec 1 se ruší v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

1. Cena díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 3	11 249 606,28 Kč
Cena za provedení prací dle tohoto dodatku	565 152,90 Kč
Odpočet hodnoty méněprací:	- 266 961,41 Kč
Nová cena díla činí bez DPH	11 547 797,77 Kč
DPH 21%	2 425 037,53 Kč
Nová cena díla včetně DPH	13 972 835,30 Kč


II. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Podolí na svém zasedání dne 28. 5. 2019, usnesením č. 6/3/2019

Příloha: č. 1 ROZPOČET dodatečných prací
 č. 2 zbytkový rozpočet


V Podolí dne 29.5.2019
 Objednatel:



Ing. Vítězslav Eliáš
 starosta obce



V Brně dne 29. 5. 2019
 Zhotovitel:



Ing. Miroslav Zeman Pavel Bohunský DiS.
 na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

Ing. Hana Podolová

29-05-2019



rekapitulace

Stavba

III/37370

Podolí průtah, OBEC

Provedení místní komunikace u garáží na ulici Uličky – kompletní rekonstrukce vozovky

379 324,25 Kč

Retardér – úprava nájezdů retardéru u RD č.p. 42

85 602,80 Kč

Prodloužení zábradlí o 5 metrů v km 0,460

15 940,00 Kč

Výstavba zídky u RD č.p. 153

84 285,85 Kč

celkem

565 152,90 Kč

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stayba

číslo a název SO

MK u GARÁŽÍ

číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlšina	T	271,750	175,00	47 556,25
0			Všeobecné konstrukce a práce				47 556,25
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění a odvoz na skládku	den	1,000	20 000,00	20 000,00
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku	M3	135,875	610,00	82 883,75
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	135,875	16,00	2 174,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	210,250	13,00	2 733,25
1			Zemní práce				107 791,00
5			Komunikace				
6	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva ŠDa, min. tloušťka na pláni 200 mm	M2	502,500	200,00	100 500,00
7	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM vrstva ACO 11, tl. 50 mm	M2	201,000	258,00	51 858,00
8	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM vrstva ACP 16+, tl. 70 mm	M2	201,000	317,00	63 717,00
9	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EKM 0,2 kg/m2	M2	201,000	12,00	2 412,00
10	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	9,500	75,00	712,50
11	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,500	455,00	4 777,50
5			Komunikace				223 977,00
Celkem							379 324,25

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Podolí průtah, OBEC**
Úprava retardéru

Poř. č.pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební suť s betonem, železobetonem, cihlami, keramikou	T	6,264	200,00	1 252,80
2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU sonda vč. zapravení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM chodník - dlažba tl. 80mm odstranění a odvoz na skládku	M3	2,610	2 000,00	5 220,00
4	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění a odvoz na skládku	M	1,000	100,00	100,00
5	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM bude užitá rozebraná dlažba	M2	5,000	450,00	2 250,00
6	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ výměna obrubníkové vpusti	KUS	1,000	18 500,00	18 500,00
7	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1,000	455,00	455,00
8	Vyrovnání povrchu krytů asfaltobetonem	T	6,000	2 400,00	14 400,00
9	Spojovací postřik	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
10	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 5 cm	T	5,000	2 400,00	12 000,00
11	Příplatek za řezání dlažby	M	14,500	200,00	2 900,00
12	Prořiznutí a zalití prac.spáry pružnou asf.zálivkou	M	14,500	100,00	1 450,00
13	Vodorovné dopravní značení barvou	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
14	Likvidace stávající uliční vpusti	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
15	Příprava pro napojení asfaltových vrstev (zazubení + ruční dobourání)	M	14,500	250,00	3 625,00
16	Řezání živичného krytu tl. 50 mm	M	14,500	100,00	1 450,00
17	Nestavební náklady - přechodné dopravní značení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

C e l k e m

85 602,80

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO

III/37370

Podolí průtah, OBEC

číslo a název rozpočtu:

Prodloužení zábradlí

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí výšky 1,2m sloupky á 2m	M	5,000	3 188,00	15 940,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
							15 940,00

Položkový rozpočet

S:	004	Opěrná zeď Podolí u Brna
O:	002	SO.01
R:	04	Betonová zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 377,54
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,60000	480,50	3 171,30
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,60000	164,50	1 085,70
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,60000	44,40	293,04
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,60000	256,00	1 689,60
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,60000	105,50	696,30
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	132,00000	20,80	2 745,60
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	11,88000	200,00	2 376,00
8	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	4,00000	80,00	320,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				57 755,60
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 vč. bednění	m3	6,60000	3 585,00	23 661,00
10	274272150RT3	Zdivo ze štípaných tvarovek šedých, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	9,90000	2 629,00	26 027,10
11	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm	t	0,12500	40 120,00	5 015,00
12	D+M	Stříška pro bet.štípané zdivo	m	16,50000	185,00	3 052,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 294,83
13	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	14,85000	9,10	135,14
14	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	15,00000	180,50	2 707,50
15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10814	945,00	102,19
16		Nopová fólie	m2	10,00000	135,00	1 350,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 857,88
17	622412301R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Weber	m2	5,00000	48,60	243,00
18	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	15,84000	607,00	9 614,88

Celkem bez DPH

84 285,85

KRYTKOVÝ ROZPOČET

5. únor 2014

rekapitulace méněprací

Stavba

III/37370

Podolí průtah, OBEC

smlouva o dílo

-134 065,20 Kč

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

-32 382,40 Kč

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

-51 508,19 Kč

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

-49 005,62 Kč

celkem méněpráce

-266 961,41 Kč



1. výstavba	1000000	1000000
2. výstavba	1000000	1000000
3. výstavba	1000000	1000000
4. výstavba	1000000	1000000
5. výstavba	1000000	1000000
6. výstavba	1000000	1000000
7. výstavba	1000000	1000000
8. výstavba	1000000	1000000
9. výstavba	1000000	1000000
10. výstavba	1000000	1000000
11. výstavba	1000000	1000000
12. výstavba	1000000	1000000
13. výstavba	1000000	1000000
14. výstavba	1000000	1000000
15. výstavba	1000000	1000000
16. výstavba	1000000	1000000
17. výstavba	1000000	1000000
18. výstavba	1000000	1000000
19. výstavba	1000000	1000000
20. výstavba	1000000	1000000
21. výstavba	1000000	1000000
22. výstavba	1000000	1000000
23. výstavba	1000000	1000000
24. výstavba	1000000	1000000
25. výstavba	1000000	1000000
26. výstavba	1000000	1000000
27. výstavba	1000000	1000000
28. výstavba	1000000	1000000
29. výstavba	1000000	1000000
30. výstavba	1000000	1000000
31. výstavba	1000000	1000000
32. výstavba	1000000	1000000
33. výstavba	1000000	1000000
34. výstavba	1000000	1000000
35. výstavba	1000000	1000000
36. výstavba	1000000	1000000
37. výstavba	1000000	1000000
38. výstavba	1000000	1000000
39. výstavba	1000000	1000000
40. výstavba	1000000	1000000
41. výstavba	1000000	1000000
42. výstavba	1000000	1000000
43. výstavba	1000000	1000000
44. výstavba	1000000	1000000
45. výstavba	1000000	1000000
46. výstavba	1000000	1000000
47. výstavba	1000000	1000000
48. výstavba	1000000	1000000
49. výstavba	1000000	1000000
50. výstavba	1000000	1000000
51. výstavba	1000000	1000000
52. výstavba	1000000	1000000
53. výstavba	1000000	1000000
54. výstavba	1000000	1000000
55. výstavba	1000000	1000000
56. výstavba	1000000	1000000
57. výstavba	1000000	1000000
58. výstavba	1000000	1000000
59. výstavba	1000000	1000000
60. výstavba	1000000	1000000
61. výstavba	1000000	1000000
62. výstavba	1000000	1000000
63. výstavba	1000000	1000000
64. výstavba	1000000	1000000
65. výstavba	1000000	1000000
66. výstavba	1000000	1000000
67. výstavba	1000000	1000000
68. výstavba	1000000	1000000
69. výstavba	1000000	1000000
70. výstavba	1000000	1000000
71. výstavba	1000000	1000000
72. výstavba	1000000	1000000
73. výstavba	1000000	1000000
74. výstavba	1000000	1000000
75. výstavba	1000000	1000000
76. výstavba	1000000	1000000
77. výstavba	1000000	1000000
78. výstavba	1000000	1000000
79. výstavba	1000000	1000000
80. výstavba	1000000	1000000
81. výstavba	1000000	1000000
82. výstavba	1000000	1000000
83. výstavba	1000000	1000000
84. výstavba	1000000	1000000
85. výstavba	1000000	1000000
86. výstavba	1000000	1000000
87. výstavba	1000000	1000000
88. výstavba	1000000	1000000
89. výstavba	1000000	1000000
90. výstavba	1000000	1000000
91. výstavba	1000000	1000000
92. výstavba	1000000	1000000
93. výstavba	1000000	1000000
94. výstavba	1000000	1000000
95. výstavba	1000000	1000000
96. výstavba	1000000	1000000
97. výstavba	1000000	1000000
98. výstavba	1000000	1000000
99. výstavba	1000000	1000000
100. výstavba	1000000	1000000

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 1

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC

Ostatní náklady

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,0000 KPL	55 000,00	55 000,00	1,0000	55 000,00	0,0000	0,00
2 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,0000 KPL	41 800,00	41 800,00	1,0000	41 800,00	0,0000	0,00
3 02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000 KPL	45 000,00	45 000,00	1,0000	45 000,00	0,0000	0,00
4 02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,0000 KPL	50 000,00	50 000,00	1,0000	50 000,00	0,0000	0,00
5 02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	1,0000 KPL	2 000,00	2 000,00	1,0000	2 000,00	0,0000	0,00
CELKEM				Celkem bez DPH :	193 800,00		193 800,00	
							0,00	

Vedlejší náklady

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1 00001	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodnic	1,0000 KPL	22 000,00	22 000,00	1,0000	22 000,00	0,0000	0,00
6 00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách	1,0000 KPL	9 500,00	9 500,00	1,0000	9 500,00	0,0000	0,00
8 00008	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních p	1,0000 KPL	25 000,00	25 000,00	1,0000	25 000,00	0,0000	0,00
11 00011	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	1,0000 KPL	3 000,00	3 000,00	1,0000	3 000,00	0,0000	0,00
14 00014	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních	1,0000 KPL	50 000,00	50 000,00	1,0000	50 000,00	0,0000	0,00
15 00015	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	1,0000 KPL	23 500,00	23 500,00	1,0000	23 500,00	0,0000	0,00
18 00018	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	1,0000 KPL	2 000,00	2 000,00	1,0000	2 000,00	0,0000	0,00
CELKEM				Celkem bez DPH :	135 000,00		135 000,00	
							0,00	

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 2

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

CELKEM	Celkem bez DPH :	328 800,00	328 800,00	0,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace

OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	203,7200 T	70,00	14 260,40	203,7200	14 260,40	0,0000	0,00
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	95,7900 T	70,00	6 705,30	95,7900	6 705,30	0,0000	0,00
3	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU	1,0000 KPL	3 500,00	3 500,00	1,0000	3 500,00	0,0000	0,00
4	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	9,1800 M3	1 290,00	11 842,20	9,1800	11 842,20	0,0000	0,00
5	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	48,4000 M3	600,00	29 040,00	48,4000	29 040,00	0,0000	0,00
6	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	12,3500 M3	600,00	7 410,00	12,3500	7 410,00	0,0000	0,00
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	51,0000 M	87,00	4 437,00	51,0000	4 437,00	0,0000	0,00
8	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	59,4000 M3	491,00	29 165,40	59,4000	29 165,40	0,0000	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	107,8000 M3	16,00	1 724,80	107,8000	1 724,80	0,0000	0,00
10	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	34,4000 M3	550,00	18 920,00	34,4000	18 920,00	0,0000	0,00
11	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	6,2700 M3	9 540,00	59 815,80	6,2700	59 815,80	0,0000	0,00
12	318324	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	1,0000 M3	7 550,00	7 550,00			1,0000	7 550,00
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	40,0000 M2	150,00	6 000,00	40,0000	6 000,00	0,0000	0,00
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	230,0000 M2	165,00	37 950,00	230,0000	37 950,00	0,0000	0,00
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	46,0000 M2	220,00	10 120,00	46,0000	10 120,00	0,0000	0,00
16	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	21,0000 M2	275,00	5 775,00	21,0000	5 775,00	0,0000	0,00
17	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	46,0000 M2	405,00	18 630,00	46,0000	18 630,00	0,0000	0,00
18	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	187,0000 M2	476,00	89 012,00	187,0000	89 012,00	0,0000	0,00
19	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	52,0000 M2	495,00	25 740,00	52,0000	25 740,00	0,0000	0,00
20	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	3,0000 M2	590,00	1 770,00	3,0000	1 770,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 3

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba:		Podolí průtah, OBEC							
21	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	9,0000 M2	635,00	5 715,00	9,0000	5 715,00	0,0000	0,00
22	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	46,0000 M2	320,00	14 720,00	46,0000	14 720,00	0,0000	0,00
23	643232R	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ VYKLÁPĚČÍ	6,0000 M2	5 750,00	34 500,00			6,0000	34 500,00
24	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	20,0000 M2	179,00	3 580,00	20,0000	3 580,00	0,0000	0,00
25	76795R	OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ	5,0000 M	3 700,00	18 500,00			5,0000	18 500,00
26	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	1,0000 KUS	8 280,00	8 280,00	1,0000	8 280,00	0,0000	0,00
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	4,0000 KUS	1 870,00	7 480,00	4,0000	7 480,00	0,0000	0,00
28	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	7,0000 KUS	997,00	6 979,00	7,0000	6 979,00	0,0000	0,00
29	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	0,5000 M	284,00	142,00	0,5000	142,00	0,0000	0,00
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	61,0000 M	455,00	27 755,00	61,0000	27 755,00	0,0000	0,00
31	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	3,0000 M	5 534,00	16 602,00	3,0000	16 602,00	0,0000	0,00
32	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	1,5000 M3	1 820,00	2 730,00	1,5000	2 730,00	0,0000	0,00
33	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	3,0200 M3	2 390,00	7 217,80	3,0200	7 217,80	0,0000	0,00
34	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	2,0000 M3	2 770,00	5 540,00	2,0000	5 540,00	0,0000	0,00
35	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	4,0000 M3	2 770,00	11 080,00	4,0000	11 080,00	0,0000	0,00
36	96618R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	3,0000 KUS	3 100,00	9 300,00	2,0000	6 200,00	1,0000	3 100,00
37	96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	8,0000 M	673,00	5 384,00	8,0000	5 384,00	0,0000	0,00
38	966846	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO	5,5000 M	225,00	1 237,50	5,5000	1 237,50	0,0000	0,00
39	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	297,0000 M2	15,00	4 455,00	297,0000	4 455,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			580 565,20		516 915,20		63 650,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 4

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

OS 102.2 Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	832,5200 T	70,00	58 276,40	832,5200	58 276,40	0,0000	0,00
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	257,5980 T	70,00	18 031,90	257,5980	18 031,90	0,0000	0,00
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	57,0000 M2	50,00	2 850,00	57,0000	2 850,00	0,0000	0,00
4	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	42,5400 M3	1 290,00	54 876,60	42,5400	54 876,60	0,0000	0,00
5	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	1,5000 M3	1 290,00	1 935,00	1,5000	1 935,00	0,0000	0,00
6	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	181,9000 M3	390,00	70 941,00	181,9000	70 941,00	0,0000	0,00
7	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	29,7500 M3	600,00	17 850,00	29,7500	17 850,00	0,0000	0,00
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	470,0000 M	87,00	40 890,00	470,0000	40 890,00	0,0000	0,00
9	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	1,4400 M3	1 220,00	1 756,80	1,4400	1 756,80	0,0000	0,00
10	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	260,4000 M3	491,00	127 856,40	260,4000	127 856,40	0,0000	0,00
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	18,7500 M3	960,00	18 000,00	18,7500	18 000,00	0,0000	0,00
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	442,3000 M3	16,00	7 076,80	442,3000	7 076,80	0,0000	0,00
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	18,7500 M3	791,00	14 831,30	18,7500	14 831,30	0,0000	0,00
14	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	140,4000 M3	550,00	77 220,00	140,4000	77 220,00	0,0000	0,00
15	318324	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	13,3200 M3	4 950,00	65 934,00	13,3200	65 934,00	0,0000	0,00
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	290,0000 M2	102,00	29 580,00	290,0000	29 580,00	0,0000	0,00
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	919,0000 M2	102,00	93 738,00	919,0000	93 738,00	0,0000	0,00
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	65,0000 M2	134,00	8 710,00	65,0000	8 710,00	0,0000	0,00
19	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	100,0000 M2	166,00	16 600,00	100,0000	16 600,00	0,0000	0,00
20	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	50,0000 M2	300,00	15 000,00	50,0000	15 000,00	0,0000	0,00
21	582605	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE	4,0000 M2	497,00	1 988,00	4,0000	1 988,00	0,0000	0,00
22	582608	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE	7,2000 M2	500,00	3 600,00	7,2000	3 600,00	0,0000	0,00
23	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	615,0000 M2	476,00	292 740,00	615,0000	292 740,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

Strana : 5

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

K období 2019/5

Stavba:		Podolí průtah, OBEC							
24	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	291,0000 M2	495,00	144 045,00	291,0000	144 045,00	0,0000	0,00
25	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	14,0000 M2	590,00	8 260,00	14,0000	8 260,00	0,0000	0,00
26	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	45,0000 M2	635,00	28 575,00	45,0000	28 575,00	0,0000	0,00
27	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	100,0000 M2	320,00	32 000,00	100,0000	32 000,00	0,0000	0,00
28	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	29,7000 M2	179,00	5 316,30	29,7000	5 316,30	0,0000	0,00
29	76795	OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ	44,4000 M2	1 283,00	56 965,20			44,4000	56 965,20
30	81634	CHRÁNIČKY Z BETON Š DO 230MM	25,0000 M	426,00	10 650,00	25,0000	10 650,00	0,0000	0,00
31	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	3,0000 KUS	1 870,00	5 610,00	3,0000	5 610,00	0,0000	0,00
32	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	41,0000 KUS	997,00	40 877,00	41,0000	40 877,00	0,0000	0,00
33	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	75,0000 M	3 188,00	239 100,00	75,0000	239 100,00	0,0000	0,00
34	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	1,6500 M3	14 508,00	23 938,20	1,6500	23 938,20	0,0000	0,00
35	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	453,2500 M	455,00	206 228,80	453,2500	206 228,80	0,0000	0,00
36	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	7,0000 M	37,00	259,00	7,0000	259,00	0,0000	0,00
37	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	45,0000 M	2 592,00	116 640,00	45,0000	116 640,00	0,0000	0,00
38	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	5,5000 M	5 534,00	30 437,00	5,5000	30 437,00	0,0000	0,00
39	93753	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY	2,0000 KUS	12 218,00	24 436,00	2,0000	24 436,00	0,0000	0,00
40	93767	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO	2,0000 KUS	116 590,00	233 180,00	2,0000	233 180,00	0,0000	0,00
41	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	3,0000 M3	2 390,00	7 170,00	3,0000	7 170,00	0,0000	0,00
42	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	8,0000 M3	4 610,00	36 880,00	8,0000	36 880,00	0,0000	0,00
43	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	42,8000 M3	2 770,00	118 556,00	42,8000	118 556,00	0,0000	0,00
44	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - PŘESUN REKLAMNÍ PLOCHY	1,0000 T	1 800,00	1 800,00	1,0000	1 800,00	0,0000	0,00
45	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	1,0000 KUS	4 850,00	4 850,00	1,0000	4 850,00	0,0000	0,00
46	96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	20,0000 M	673,00	13 460,00	20,0000	13 460,00	0,0000	0,00
47	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	13,0000 M	253,00	3 289,00	13,0000	3 289,00	0,0000	0,00
48	966846	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO	70,0000 M	155,00	10 850,00	70,0000	10 850,00	0,0000	0,00
49	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	1 084,0000 M2	15,00	16 260,00	1 084,0000	16 260,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 6

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

CELKEM	Celkem bez DPH :	2 459 914,56	2 402 949,50	56 965,20
---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	------------------

OS 102.3 Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	1 159,9600 T	70,00	81 197,20	1 159,9600	81 197,20	0,0000	0,00
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	68,9700 T	70,00	4 827,90	68,9700	4 827,90	0,0000	0,00
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	144,7500 M3	615,00	89 021,30	144,7500	89 021,30	0,0000	0,00
4	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	2,8000 M3	1 290,00	3 612,00	2,8000	3 612,00	0,0000	0,00
5	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	120,8000 M3	390,00	47 112,00	120,8000	47 112,00	0,0000	0,00
6	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	22,8000 M3	600,00	13 680,00	22,8000	13 680,00	0,0000	0,00
7	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	0,7000 M3	1 220,00	854,00	0,7000	854,00	0,0000	0,00
8	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	510,2000 M3	491,00	250 508,20	510,2000	250 508,20	0,0000	0,00
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	138,7500 M3	790,00	109 612,50	138,7500	109 612,50	0,0000	0,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	631,0000 M3	16,00	10 096,00	631,0000	10 096,00	0,0000	0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	138,7500 M3	791,00	109 751,30	138,7500	109 751,30	0,0000	0,00
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	965,0000 M2	28,00	27 020,00	965,0000	27 020,00	0,0000	0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	965,0000 M2	16,00	15 440,00	965,0000	15 440,00	0,0000	0,00
14	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	309,2000 M3	550,00	170 060,00	309,2000	170 060,00	0,0000	0,00
15	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	740,0000 M2	170,00	125 800,00	740,0000	125 800,00	0,0000	0,00
16	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	16,5000 M2	60,00	990,00	16,5000	990,00	0,0000	0,00
17	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	2,2580 M3	711,00	1 605,40	2,2580	1 605,40	0,0000	0,00
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	583,0000 M2	102,00	59 466,00	583,0000	59 466,00	0,0000	0,00
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	773,0000 M2	102,00	78 846,00	773,0000	78 846,00	0,0000	0,00
20	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	55,0000 M2	166,00	9 130,00	55,0000	9 130,00	0,0000	0,00
21	582605	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE	3,0000 M2	497,00	1 491,00	3,0000	1 491,00	0,0000	0,00
22	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	580,0000 M2	495,00	287 100,00	580,0000	287 100,00	0,0000	0,00
23	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	55,0000 M2	320,00	17 600,00	55,0000	17 600,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 7

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

24	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	3,6000 M2	179,00	644,40	3,6000	644,40	0,0000	0,00
25	81634R	CHRÁNIČKY Z BETON Š DO 230MM	185,0000 M	426,00	78 810,00	185,0000	78 810,00	0,0000	0,00
26	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	2,0000 KUS	1 870,00	3 740,00	2,0000	3 740,00	0,0000	0,00
27	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	20,0000 KUS	997,00	19 940,00	20,0000	19 940,00	0,0000	0,00
28	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	1,0000 M	284,00	284,00	1,0000	284,00	0,0000	0,00
29	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	389,5000 M	455,00	177 222,50	389,5000	177 222,50	0,0000	0,00
30	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	5,0000 M	2 592,00	12 960,00	5,0000	12 960,00	0,0000	0,00
31	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	12,0000 M	6 572,00	78 864,00	12,0000	78 864,00	0,0000	0,00
32	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	5,5000 M3	2 120,00	11 660,00	5,5000	11 660,00	0,0000	0,00
33	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	828,0000 M2	15,00	12 420,00	828,0000	12 420,00	0,0000	0,00

CELKEM		Celkem bez DPH :	1 911 365,64	1 911 365,70	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :	4 951 845,40	4 831 230,40	120 615,20

SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	550,0000 T	70,00	38 500,00	550,0000	38 500,00	0,0000	0,00
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	16,5000 M3	615,00	10 147,50	16,5000	10 147,50	0,0000	0,00
3	02520	ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI NA ZEMNÍ SPÁŘE	2,0000 KUS	3 000,00	6 000,00	2,0000	6 000,00	0,0000	0,00
4	111206	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM	240,0000 M2	50,00	12 000,00	240,0000	12 000,00	0,0000	0,00
5	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III	190,0000 M3	260,00	49 400,00	190,0000	49 400,00	0,0000	0,00
6	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	275,0000 M3	491,00	135 025,00	275,0000	135 025,00	0,0000	0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	275,0000 M3	16,00	4 400,00	275,0000	4 400,00	0,0000	0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	190,0000 M3	240,00	45 600,00	190,0000	45 600,00	0,0000	0,00
9	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	110,0000 M2	48,00	5 280,00	110,0000	5 280,00	0,0000	0,00
10	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	250,0000 M2	16,00	4 000,00	250,0000	4 000,00	0,0000	0,00
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M	110,0000 M2	28,00	3 080,00	110,0000	3 080,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 8

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba:	Podolí průtah, OBEC
---------	---------------------

12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	110,0000 M2	16,00	1 760,00	110,0000	1 760,00	0,0000	0,00
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	150,0000 M2	65,00	9 750,00	150,0000	9 750,00	0,0000	0,00
14	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	110,0000 M2	170,00	18 700,00	110,0000	18 700,00	0,0000	0,00
15	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	99,3510 M3	7 911,00	785 965,80	99,3510	785 965,80	0,0000	0,00
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	6,3380 M3	2 110,00	13 373,20	6,3380	13 373,20	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :				1 142 981,44	1 142 981,50	0,00
---------------	-------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------

CELKEM	Celkem bez DPH :				1 142 981,44	1 142 981,50	0,00
---------------	-------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------

SO 301 Kanalizační přípojky

OS 301.2 Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	19,3600 M3	980,00	18 972,80	19,3600	18 972,80	0,0000	0,00
2	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	19,3600 M3	320,00	6 195,20	19,3600	6 195,20	0,0000	0,00
3	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	2,1000 M3	2 110,00	4 431,00	2,1000	4 431,00	0,0000	0,00
4	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	14,0000 M	914,00	12 796,00	14,0000	12 796,00	0,0000	0,00
5	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	4,0000 KUS	1 980,00	7 920,00	4,0000	7 920,00	0,0000	0,00
6	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	4,9000 M3	2 230,00	10 927,00	4,9000	10 927,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		61 242,00	61 242,00			0,00	

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 9

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	42,0000 M3	1 013,00	42 546,00	42,0000	42 546,00	0,0000	0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	131,3700 M3	980,00	128 742,60	131,3700	128 742,60	0,0000	0,00
3	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	155,3700 M3	320,00	49 718,40	155,3700	49 718,40	0,0000	0,00
4	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	14,2500 M3	2 110,00	30 067,50	14,2500	30 067,50	0,0000	0,00
5	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	8,0000 M3	2 110,00	16 880,00	8,0000	16 880,00	0,0000	0,00
6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	12,0000 M3	3 540,00	42 480,00	12,0000	42 480,00	0,0000	0,00
7	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	95,0000 M	914,00	86 830,00	95,0000	86 830,00	0,0000	0,00
8	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ	1,0000 KUS	19 600,00	19 600,00	1,0000	19 600,00	0,0000	0,00
9	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	3,0000 KUS	29 762,00	89 286,00	3,0000	89 286,00	0,0000	0,00
10	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	16,0000 KUS	1 980,00	31 680,00	16,0000	31 680,00	0,0000	0,00
11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	2,0000 KUS	2 910,00	5 820,00	2,0000	5 820,00	0,0000	0,00
12	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	33,2500 M3	2 230,00	74 147,50	33,2500	74 147,50	0,0000	0,00
13	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	181,0000 M	432,00	78 192,00	181,0000	78 192,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	695 990,00	695 990,00	0,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

OS 301.4 Svody ze střechy

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	45,6300 M3	980,00	44 717,40	45,6300	44 717,40	0,0000	0,00
2	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	45,6300 M3	320,00	14 601,60	45,6300	14 601,60	0,0000	0,00
3	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	4,9500 M3	2 110,00	10 444,50	4,9500	10 444,50	0,0000	0,00
4	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	5,0000 KUS	2 690,00	13 450,00			5,0000	13 450,00
5	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	33,0000 M	914,00	30 162,00	33,0000	30 162,00	0,0000	0,00
6	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	4,0000 KUS	1 980,00	7 920,00	4,0000	7 920,00	0,0000	0,00
7	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	11,5500 M3	2 230,00	25 756,50	11,5500	25 756,50	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	147 052,00	133 602,00	13 450,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 10

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

CELKEM	Celkem bez DPH :	904 284,00	890 834,00	13 450,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

SO 401 Veřejné osvětlení

OS 401.1 Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. ve

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1	0-210 Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0000 KS	856,00	856,00	1,0000	856,00	0,0000	0,00
2	0-210 Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	1,0000 KS	810,00	810,00	1,0000	810,00	0,0000	0,00
3	0-210 PPV 1% obor 001-025	1,0000 KS	225,00	225,00	1,0000	225,00	0,0000	0,00
4	0-210 PPV 6% mimo oboru 001-025	1,0000 KS	6 762,00	6 762,00	1,0000	6 762,00	0,0000	0,00
5	0-21028-0001 REVIZE A ZKOUŠKY	1,0000 KPL	1 926,00	1 926,00	1,0000	1 926,00	0,0000	0,00
6	1 Demontáž stávajících stožárů	5,0000 KS	1 605,00	8 025,00	5,0000	8 025,00	0,0000	0,00
7	1 Likvidace kabelu	171,0000 M	6,00	1 026,00	171,0000	1 026,00	0,0000	0,00
8	1-46001-0024 Vytyčení trasy kabelového vedení	0,1710 KM	2 274,00	388,90	0,1710	388,90	0,0000	0,00
9	1-46008-0112 Bourání betonových základů vč.uložení na skládku, záhozu, zhutnění	4,0000 M3	3 226,00	12 904,00	4,0000	12 904,00	0,0000	0,00
10	1-46015-0303 Hloubení kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, ručně, hornina tř. 3	60,0000 M	486,00	29 160,00	60,0000	29 160,00	0,0000	0,00
11	1-46020-2303 Hloubení kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, strojně, hornina tř. 3	111,0000 M	160,00	17 760,00	111,0000	17 760,00	0,0000	0,00
12	1-46056-1901 Zásyp kabelové rýhy 0,50 x 1,20 m, strojně, hornina tř. 3	102,6000 M3	160,00	16 416,00	102,6000	16 416,00	0,0000	0,00
13	2 Štěrkopiskové lože pro stožár , štěrkopisek 4/8 (cca 0,1m3/stožár)	1,0000 KS	38,00	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
14	2 Betonové pouzdro DN300, délka 0,5m pro stožár, vč. zapiskování	1,0000 KS	514,00	514,00	1,0000	514,00	0,0000	0,00
15	2 Stavební mechanizace	1,0000 KS	4 815,00	4 815,00	1,0000	4 815,00	0,0000	0,00
16	2 Drobný materiál a pomocné stavební práce	1,0000 KS	2 354,00	2 354,00	1,0000	2 354,00	0,0000	0,00
17	2-46001-0024 Vytyčení trasy kabelového vedení	0,0300 KM	2 274,00	68,20	0,0300	68,20	0,0000	0,00
18	2-46005-0013 Hloubení jam pro stožáry 8m ručně, základy 0,8x0,8x1,2m, hornina tř. 3	1,0000 KS	728,00	728,00	1,0000	728,00	0,0000	0,00
19	2-46008-0014 Betonový základ 0,8x0,8x0,7m, beton C16/20	0,4500 M3	3 537,00	1 591,70	0,4500	1 591,70	0,0000	0,00
20	2-46008-0014 Betonová hlavice stožáru 400x400x250mm, beton C16/20	0,0400 M3	3 938,00	157,50	0,0400	157,50	0,0000	0,00
21	2-46008-0301 Odstranění bednění hlavice, nezabudované	0,4000 M2	54,00	21,60	0,4000	21,60	0,0000	0,00
22	2-46015-0163 Hloubení kabelové rýhy 0,35x 0,80 m, ručně, hornina tř. 3	30,0000 M	227,00	6 810,00	30,0000	6 810,00	0,0000	0,00
23	2-46042-1101 Kabelové lože z pisku tl. 250 mm	30,0000 M	116,00	3 480,00	30,0000	3 480,00	0,0000	0,00
24	2-46049-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií	30,0000 M	11,00	330,00	30,0000	330,00	0,0000	0,00
25	2-46056-1901 Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,80 m, strojně, hornina tř. 3	7,3500 M3	160,00	1 176,00	7,3500	1 176,00	0,0000	0,00
26	2-4608-0201 Bednění pro hlavici stožáru 400x400x250mm, nezabudované	0,4000 M2	411,00	164,40	0,4000	164,40	0,0000	0,00
27	2-HZS2221 Koordinace	1,0000 HOD	300,00	300,00	1,0000	300,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 11

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

28	3	Očíslování stožáru	1,0000 KS	86,00	86,00	1,0000	86,00	0,0000	0,00
29	3	Drobný materiál	0,0300 KS	19 743,00	592,30	0,0300	592,30	0,0000	0,00
30	3	Plošina, pomocné stavební práce	1,0000 KS	1 605,00	1 605,00	1,0000	1 605,00	0,0000	0,00
31	3-21010-0096	Ukončení vodičů do 2,5mm ² s označením a zapojením na svorkovnici	6,0000 KS	13,00	78,00	6,0000	78,00	0,0000	0,00
32	3-21010-0101	Ukončení vodičů do 16mm ² s označením a zapojením na svorkovnici	8,0000 KS	21,00	168,00	8,0000	168,00	0,0000	0,00
33	3-21012-0101	Pojistka D II, E27, 6A + pojistkový dotek	1,0000 KS	74,00	74,00	1,0000	74,00	0,0000	0,00
34	3-21020-2013	Montáž svítidla stávajícího	1,0000 KS	184,00	184,00	1,0000	184,00	0,0000	0,00
35	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	1,0000 KS	7 954,00	7 954,00	1,0000	7 954,00	0,0000	0,00
36	3-21020-4103	Výložník obloukový 2100x vyložení 1500mm, oboustranně ž.z.s	1,0000 KS	1 926,00	1 926,00	1,0000	1 926,00	0,0000	0,00
		náklonem 5° - stand							
37	3-21020-4201	Stožárová svorkovnice - umožňující propojení AL + Cu a jistění svítidla 6A	1,0000 KS	1 181,00	1 181,00	1,0000	1 181,00	0,0000	0,00
38	3-21020-4201	Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná, s možností jistění 6A, IP44	1,0000 KS	1 100,00	1 100,00	1,0000	1 100,00	0,0000	0,00
39	3-21022-0002	Zemnici drát FeZn d = 10 mm	1,0000 M	78,00	78,00	1,0000	78,00	0,0000	0,00
40	3-21022-0020	Zemnici páska FeZn 30x4	35,0000 M	54,00	1 890,00	35,0000	1 890,00	0,0000	0,00
41	3-21081-0005	CYKY-J 3x1,5 mm ²	12,5000 M	25,00	312,50	12,5000	312,50	0,0000	0,00
42	3-21081-0014	CYKY-J 4x16 mm ²	42,0000 M	187,00	7 854,00	42,0000	7 854,00	0,0000	0,00
43	3-46052-0173	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	30,0000 M	56,00	1 680,00	30,0000	1 680,00	0,0000	0,00
44	3-HZS2221	Koordinace	1,0000 HOD	500,00	500,00	1,0000	500,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	146 070,03	146 070,10	0,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	0-210	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0000 KS	2 996,00	2 996,00	1,0000	2 996,00	0,0000	0,00
2	0-210	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	1,0000 KS	6 000,00	6 000,00	1,0000	6 000,00	0,0000	0,00
3	0-210	PPV 1% obor 001-025	1,0000 KS	2 000,00	2 000,00	1,0000	2 000,00	0,0000	0,00
4	0-210	PPV 6% mimo oboru 001-025	1,0000 KS	40 180,00	40 180,00	1,0000	40 180,00	0,0000	0,00
5	0-21028-0001	REVIZE A ZKOUŠKY	1,0000 KPL	4 815,00	4 815,00	1,0000	4 815,00	0,0000	0,00
6	2-460	Štěrkokopiskové lože pro stožár , štěrkokopisek 4/8 (cca 0,1m3/stožár)	29,0000 KS	38,00	1 102,00	29,0000	1 102,00	0,0000	0,00
7	2-460	Betonové pouzdro DN300, délka 0,5m pro stožár, vč. zapiskování	26,0000 KS	514,00	13 364,00	26,0000	13 364,00	0,0000	0,00
8	2-460	Stavební mechanizace	1,0000 KS	5 992,00	5 992,00	1,0000	5 992,00	0,0000	0,00
9	2-460	Drobný materiál a pomocné stavební práce	1,0000 KS	3 745,00	3 745,00	1,0000	3 745,00	0,0000	0,00
10	2-46001-0024	Vytyčení trasy kabelového vedení	0,1200 KM	2 274,00	272,90	0,1200	272,90	0,0000	0,00
11	2-46005-0003	Hloubení jam pro stožáry 6m ručně, základy 0,8x0,8x1,0m, hornina tř. 3	24,0000 KS	728,00	17 472,00	24,0000	17 472,00	0,0000	0,00
12	2-46005-0013	Hloubení jam pro stožáry přechodu 6m ručně, základy 0,8x0,8x1,2m, hornina tř. 3	2,0000 KS	856,00	1 712,00	2,0000	1 712,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 12

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba:		Podolí průtah, OBEC							
13	2-46008-0014	Betonový základ 0,8x0,8x0,7m 2ks + 0,8x0,8x1,0m 2ks, beton C16/20	15,0000 M3	3 536,00	53 040,00	15,0000	53 040,00	0,0000	0,00
14	2-46015-0163	Hloubení kabelové rýhy 0,35x 0,80 m, ručně, hornina tř. 3	120,0000 M	226,00	27 120,00	120,0000	27 120,00	0,0000	0,00
15	2-46042-1101	Kabelové lože z písku tl. 250 mm	120,0000 M	115,00	13 800,00	120,0000	13 800,00	0,0000	0,00
16	2-46049-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií	120,0000 M	11,00	1 320,00	120,0000	1 320,00	0,0000	0,00
17	2-46056-1901	Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,80 m, strojně, hornina tř. 3	29,4000 M3	160,00	4 704,00	29,4000	4 704,00	0,0000	0,00
18	2-HZS2221	Koordinace	20,0000 HOD	300,00	6 000,00	20,0000	6 000,00	0,0000	0,00
19	3	Kovový třmen pro upevnění kovové chránicí trubky na stožár	6,0000 KS	482,00	2 892,00	6,0000	2 892,00	0,0000	0,00
20	3	Instalační sada pro upevnění přípojkové skříně na stožár	3,0000 KS	268,00	804,00	3,0000	804,00	0,0000	0,00
21	3	Drobný materiál	0,0300 KS	603 000,00	18 090,00	0,0300	18 090,00	0,0000	0,00
22	3	Plošina, pomocné stavební práce	1,0000 KS	7 490,00	7 490,00	1,0000	7 490,00	0,0000	0,00
23	3-21004-0551	Proudová spojka pro holé vedení	12,0000 KS	139,00	1 668,00	12,0000	1 668,00	0,0000	0,00
24	3-21010-0003	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením v rozvaděči	16,0000 KS	21,00	336,00	16,0000	336,00	0,0000	0,00
25	3-21010-0096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	156,0000 KS	13,00	2 028,00	156,0000	2 028,00	0,0000	0,00
26	3-21010-0101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	208,0000 KS	21,00	4 368,00	208,0000	4 368,00	0,0000	0,00
27	3-21012-0101	Pojistka D 01, E14, 6A	26,0000 KS	74,00	1 924,00	26,0000	1 924,00	0,0000	0,00
28	3-21019-1581	Přípojková skříň na stožár, 1 sada pojist. spodků vel.00, celoplastová	1,0000 KS	1 268,00	1 268,00	1,0000	1 268,00	0,0000	0,00
29	3-21019-1581	Přípojková skříň na stožár, 2 sady pojist. spodků vel.00, celoplastová	2,0000 KS	1 822,00	3 644,00	2,0000	3 644,00	0,0000	0,00
30	3-21020-2013	Svítilidlo LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 36W, LED32, 350mA, 30	18,0000 KS	13 000,00	234 000,00	18,0000	234 000,00	0,0000	0,00
31	3-21020-2013	Svítilidlo LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 51W, LED32, 500mA, 30	6,0000 KS	13 000,00	78 000,00	6,0000	78 000,00	0,0000	0,00
32	3-21020-2013	Svítilidlo LED pro přechody z tlakového hliníku, 53W, LED48, 350mA, 6200K, IP66, p	2,0000 KS	13 000,00	26 000,00	2,0000	26 000,00	0,0000	0,00
33	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	17,0000 KS	8 974,00	152 558,00	17,0000	152 558,00	0,0000	0,00
34	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	3,0000 KS	8 974,00	26 922,00	3,0000	26 922,00	0,0000	0,00
35	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	1,0000 KS	8 974,00	8 974,00	1,0000	8 974,00	0,0000	0,00
36	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	1,0000 KS	8 974,00	8 974,00	1,0000	8 974,00	0,0000	0,00
37	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	2,0000 KS	8 974,00	17 948,00	2,0000	17 948,00	0,0000	0,00
38	3-21020-4011	Stožár z ocelových bezešvých trubek	2,0000 KS	8 974,00	17 948,00	2,0000	17 948,00	0,0000	0,00
39	3-21020-4103	Výložník d. 0,5m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nad terénem 6m)	2,0000 KS	1 095,00	2 190,00	2,0000	2 190,00	0,0000	0,00
40	3-21020-4103	Výložník d. 1,0m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nad terénem 6m)	2,0000 KS	1 304,00	2 608,00	2,0000	2 608,00	0,0000	0,00
41	3-21020-4103	Výložník d. 1,65m, ž.z. bez náklonu pro přechod (výška svítidla nad terénem 6m)	1,0000 KS	1 545,00	1 545,00	1,0000	1 545,00	0,0000	0,00
42	3-21020-4103	Výložník d. 2,0m, ž.z. bez náklonu pro přechod (výška svítidla nad terénem 6m)	1,0000 KS	1 778,00	1 778,00	1,0000	1 778,00	0,0000	0,00
43	3-21020-4201	Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná, s možností jištění svítidla 6A, IP44	27,0000 KS	1 100,00	29 700,00	27,0000	29 700,00	0,0000	0,00
44	3-21022-0002	Zemnici drát FeZn d = 10 mm	26,0000 M	78,00	2 028,00	26,0000	2 028,00	0,0000	0,00
45	3-21022-0020	Zemnici páska FeZn 30x4	350,0000 M	54,00	18 900,00	350,0000	18 900,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 13

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: Podolí průtah, OBEC

46	3-21081-0005	CYKY-J 3x1,5 mm2	210,0000 M	25,00	5 250,00	210,0000	5 250,00	0,0000	0,00
47	3-21081-0014	CYKY-J 4x16 mm2	480,0000 M	187,00	89 760,00	480,0000	89 760,00	0,0000	0,00
48	3-21090-0524	1-AYY 1x10 mm2 - černý	24,0000 M	39,00	936,00	24,0000	936,00	0,0000	0,00
49	3-21090-0524	1-AYY 1x10 mm2 - modrý	24,0000 M	39,00	936,00	24,0000	936,00	0,0000	0,00
50	3-46052-0173	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	350,0000 M	56,00	19 600,00	350,0000	19 600,00	0,0000	0,00
51	3-74111-0143	Ocelová chránící trubka pro montáž na stožár d=237 ž.z	9,0000 M	405,00	3 645,00	9,0000	3 645,00	0,0000	0,00
52	3-HZS2221	Koordinace	10,0000 HOD	500,00	5 000,00	10,0000	5 000,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :		1 005 346,88	1 005 346,90	0,00
---------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

CELKEM	Celkem bez DPH :		1 151 416,91	1 151 417,00	0,00
---------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

SO 402 Příprava pro připojení kamerového systému

OS 402 Příprava pro připojení kamerového systému

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	0-210	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0000 KS	1 000,00	1 000,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00
2	0-210	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	1,0000 KS	1 000,00	1 000,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00
3	0-210	PPV 1% obor 001-025	1,0000 KS	1 000,00	1 000,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00
4	0-210	PPV 6% mimo oboru 001-025	1,0000 KS	3 084,00	3 084,00	1,0000	3 084,00	0,0000	0,00
5	0-21028-0001	REVIZE A ZKOUŠKY	1,0000 KPL	535,00	535,00	1,0000	535,00	0,0000	0,00
6	3-210	Protážení kabelu stožárem	22,0000 M	13,00	286,00	22,0000	286,00	0,0000	0,00
7	3-210	Drobný materiál	0,0300 KS	1 531,00	45,90	0,0300	45,90	0,0000	0,00
8	3-210	Plošina, pomocné stavební práce	1,0000 KS	3 000,00	3 000,00	1,0000	3 000,00	0,0000	0,00
9	3-21010-0101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením v rozvaděči	3,0000 KS	20,00	60,00	3,0000	60,00	0,0000	0,00
10	3-21081-0005	CYKY-J 3x16 mm2	192,0000 M	168,00	32 256,00	192,0000	32 256,00	0,0000	0,00
11	3-46052-0173	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=63 mm	135,0000 M	76,00	10 260,00	135,0000	10 260,00	0,0000	0,00
12	3-46052-0173	El. instalační 1 HDPE chránící trubka d=40 mm	130,0000 M	61,00	7 930,00	130,0000	7 930,00	0,0000	0,00
13	3-HZS2221	Koordinace	2,0000 HOD	500,00	1 000,00	2,0000	1 000,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		61 456,93		61 456,90		0,00	

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 14

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba:	Podolí průtah, OBEC
----------------	----------------------------

CELKEM	Celkem bez DPH :	61 456,93	61 456,90	0,00
---------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------

SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů
--

OS 403.2.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	8,9100 T	70,00	623,70	8,9100	623,70	0,0000	0,00
2	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	47,0500 M3	1 014,00	47 708,70	47,0500	47 708,70	0,0000	0,00
3	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	4,9500 M3	1 067,00	5 281,70	4,9500	5 281,70	0,0000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	4,9500 M3	160,00	792,00	4,9500	792,00	0,0000	0,00
5	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	47,0500 M3	320,00	15 056,00	47,0500	15 056,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		69 462,05		69 462,10		0,00	
CELKEM		Celkem bez DPH :		69 462,05		69 462,10		0,00	

STAVBA CELKEM	Celkem bez DPH :	8 610 246,73	8 476 181,90	134 065,20
----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 1

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1

SO 102 Zákrytové desky, zrušení TP, výměna poklopů

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	720,0000 KUS	107,54	77 433,80	720,0000	77 433,80	0,0000	0,00
18461	MULČOVÁNÍ	360,0000 M2	72,59	26 133,80	360,0000	26 133,80	0,0000	0,00
348952	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO	1,9625 M3	16 382,70	32 151,00	1,9625	32 151,00	0,0000	0,00
8	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	1,0000 KUS	200 000,00	200 000,00	1,0000	200 000,00	0,0000	0,00
9	Skalník Dammerův ' Gelre ' (Cotoeaster dammeri ' Gelre ')	720,0000 KUS	63,70	45 864,00	720,0000	45 864,00	0,0000	0,00
1 014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	35,1791 T	70,00	2 462,50	35,1791	2 462,50	0,0000	0,00
1 13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	14,4000 M3	1 013,00	14 587,20	14,4000	14 587,20	0,0000	0,00
3 899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	3,5000 M3	2 230,00	7 805,00	3,5000	7 805,00	0,0000	0,00
9 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	14,4000 M3	16,00	230,40	14,4000	230,40	0,0000	0,00
11 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	9,0000 M3	791,00	7 119,00	9,0000	7 119,00	0,0000	0,00
24 D+M	zákrytová deska TZK-Q 150-63/18 ZDC; XF4	3,0000 KUS	18 746,00	56 238,00	3,0000	56 238,00	0,0000	0,00
25 D+M	zákrytová deska atyp 3,1 x 2,5x 0,2 m	1,0000 KUS	48 230,00	48 230,00	1,0000	48 230,00	0,0000	0,00
25 D+M	panel 2,0 x 1,0 x 0,15 m (překrytí studny)	3,0000 KUS	7 500,00	22 500,00	3,0000	22 500,00	0,0000	0,00
26 899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	-1,0000 KUS	8 280,00	-8 280,00	-1,0000	-8 280,00	0,0000	0,00
26 899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	20,0000 KUS	5 000,00	100 000,00	20,0000	100 000,00	0,0000	0,00
34 966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	7,6871 M3	2 770,00	21 293,30	7,6871	21 293,30	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		653 768,14	653 768,00		0,00	

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 2

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1

SO 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

OS 201 Opěrná zeď - správce obec Podolí

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1 128616	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR 7 S ODVOZEM DO 12KM	2,5000 M3	3 109,09	7 772,70	2,5000	7 772,70	0,0000	0,00
9 18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH úprava svahů zářezů	250,0000 M2	48,00	12 000,00	250,0000	12 000,00	0,0000	0,00
10 18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	50,0000 M2	16,00	800,00	50,0000	800,00	0,0000	0,00
11 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	190,0000 M2	28,00	5 320,00	190,0000	5 320,00	0,0000	0,00
12 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-110,0000 M2	16,00	-1 760,00	-110,0000	-1 760,00	0,0000	0,00
13 21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE geotextilie 500 g/m2 na rubu gabionu	60,0000 M2	65,00	3 900,00	60,0000	3 900,00	0,0000	0,00
14 28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY jutová textilie vč. kotvení	250,0000 M2	170,00	42 500,00	250,0000	42 500,00	0,0000	0,00
15 3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	10,5000 M3	7 911,00	83 065,50	10,5000	83 065,50	0,0000	0,00
16 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 patky dřevěného oplocení	5,4000 M3	2 110,00	11 394,00	5,4000	11 394,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	164 992,23	164 992,20	0,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

CELKEM	Celkem bez DPH :	164 992,23	164 992,20	0,00
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

SO 301 Kanalizační přípojky

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 3

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1

OS 301.4 Svody ze střechy

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	36,5040 M3	980,00	35 773,90	45,6300	44 717,40	-9,1260	-8 943,48
2	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM původním výkopkem	36,5040 M3	320,00	11 681,30	45,6300	14 601,60	-9,1260	-2 920,32
3	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	3,9600 M3	2 110,00	8 355,60			3,9600	8 355,60
4	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN litinový lapač DN 100	4,0000 KUS	2 690,00	10 760,00			4,0000	10 760,00
5	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	26,0000 M	202,08	5 254,20	33,0000	6 668,80	-7,0000	-1 414,60
6	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	4,0000 KUS	1 980,00	7 920,00	1,0000	1 980,00	3,0000	5 940,00
7	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	9,2400 M3	2 230,00	20 605,20			9,2400	20 605,20
CELKEM		Celkem bez DPH :			100 350,24		67 967,80		32 382,40
CELKEM		Celkem bez DPH :			100 350,24		67 967,80		32 382,40

SO 301 Kanalizační přípojky

OS 301.3 Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	-13,8284 M3	980,00	-13 551,80	-13 551,80	0,0000	0,00
3	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	-13,8284 M3	320,00	-4 425,10	-13 828,40	0,0000	0,00
4	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	-1,5000 M3	2 110,00	-3 165,00	-1 500,00	0,0000	0,00
7	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	-10,0000 M	914,00	-9 140,00	-10 000,00	0,0000	0,00
9	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	-1,0000 KUS	19 762,00	-19 762,00	-1 000,00	0,0000	0,00
11	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	-1,0000 KUS	2 910,00	-2 910,00	-1 000,00	0,0000	0,00
12	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	-3,5000 M3	2 230,00	-7 805,00	-3 500,00	0,0000	0,00
13	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	-41,0000 M	432,00	-17 712,00	-41 000,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 4

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1

CELKEM	Celkem bez DPH :	-78 470,92	-78 470,90	0,00
CELKEM	Celkem bez DPH :	-78 470,92	-78 470,90	0,00

SO 401 Veřejné osvětlení

OS 401.2 Veřejné osvětlení ulice Výhon

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1	0-210	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávky	1 832,79	1 832,80	1,0000	1 832,80	0,0000	0,00
1	210810005	CYKY-J 3x1,5 mm2	25,00	250,00	10,0000	250,00	0,0000	0,00
1	460050003	Hloubení jam pro stožáry 6m ručně, základy 0,8x0,8x1,0m, hornina tř. 3	728,00	728,00	1,0000	728,00	0,0000	0,00
2	0-210	PPV 1% obor 001-025	509,11	509,10	1,0000	509,10	0,0000	0,00
2	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	13,00	78,00	6,0000	78,00	0,0000	0,00
2	5	Štěrkopiskové lože pro stožár , štěrkopisek 4/8 (cca 0,1m3/stožár)	38,00	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
3	0-210	PPV 6% mimo oboru 001-025	1 551,20	1 551,20	1,0000	1 551,20	0,0000	0,00
3	210100101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	21,00	168,00	8,0000	168,00	0,0000	0,00
3	3	Betonové pouzdro DN300, délka 0,5m pro stožár, vč. zapiskování	514,00	514,00	1,0000	514,00	0,0000	0,00
4	210202013	Svítilidlo LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 36W, LED32, 350mA, 3000K, IP66, přepěťová	13 000,00	-13 000,00	-1,0000	-13 000,00	0,0000	0,00
4	460080014	Betonový základ 0,8x0,8x0,9m 1ks beton C16/20	3 536,00	2 298,40	0,6500	2 298,40	0,0000	0,00
5	1	Stavební mechanizace	5 992,00	5 992,00	1,0000	5 992,00	0,0000	0,00
5	210202013	Svítilidlo LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 51W, LED32, 500mA, 3000K, IP66, přepěťová	13 000,00	26 000,00	2,0000	26 000,00	0,0000	0,00
6	1	Drobný materiál a pomocné stavební práce	3 745,00	3 745,00	1,0000	3 745,00	0,0000	0,00
6	210202013	Svítilidlo LED pro přechody z tlakového hliníku, 53W, LED48, 350mA, 6200K, IP66, přepěťová ochrana10kV	13 000,00	-26 000,00	-2,0000	-26 000,00	0,0000	0,00
7	210202013	Svítilidlo LED pro přechody z tlakového hliníku, 51W, LED32, 500mA, 6200K, IP66, přepěťová ochrana10kV	13 000,00	13 000,00	1,0000	13 000,00	0,0000	0,00
7	HZS2221	Koordinace	300,00	300,00	1,0000	300,00	0,0000	0,00
8	210202013	Svítilidlo LED pro přechody z tlakového hliníku, 51W, LED32, 500mA, 6200K, IP66, přepěťová ochrana10kV	13 000,00	13 000,00	1,0000	13 000,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 5

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1									
9	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termop	-4,0000 ks	8 974,00	-35 896,00	-4,0000	-35 896,00	0,0000	0,00
10	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termop	2,0000 ks	8 974,00	17 948,00	2,0000	17 948,00	0,0000	0,00
11	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termopl	-1,0000 ks	8 974,00	-8 974,00	-1,0000	-8 974,00	0,0000	0,00
12	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termopl	1,0000 ks	8 974,00	8 974,00	1,0000	8 974,00	0,0000	0,00
13	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termopl	-1,0000 ks	8 974,00	-8 974,00	-1,0000	-8 974,00	0,0000	0,00
14	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termopl	1,0000 ks	11 000,00	11 000,00	1,0000	11 000,00	0,0000	0,00
15	210204011	Stožár z ocelových bezešvých trubek, 2x osazený, v. nad terénem 6m, délka min. 6,85m, ž.z., termop	3,0000 ks	8 974,00	26 922,00	3,0000	26 922,00	0,0000	0,00
16	210204103	Výložník d. 0,5m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	-2,0000 ks	1 095,00	-2 190,00	-2,0000	-2 190,00	0,0000	0,00
17	210204103	Výložník d. 0,6m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	2,0000 ks	1 304,00	2 608,00	2,0000	2 608,00	0,0000	0,00
18	210204103	Výložník d. 0,8m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	1,0000 ks	1 304,00	1 304,00	1,0000	1 304,00	0,0000	0,00
19	210204103	Výložník d. 1m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	1,0000 ks	1 304,00	1 304,00	1,0000	1 304,00	0,0000	0,00
20	210204103	Výložník d. 1,3m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	1,0000 ks	1 545,00	1 545,00	1,0000	1 545,00	0,0000	0,00
21	210204103	Výložník d. 1,4m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	2,0000 ks	1 545,00	3 090,00	2,0000	3 090,00	0,0000	0,00
22	210204103	Výložník d. 1,6m, ž.z. bez náklonu (výška svítidla nat terénem 6m)	1,0000 ks	1 545,00	1 545,00	1,0000	1 545,00	0,0000	0,00
23	210204103	Výložník d. 1,65m, ž.z. bez náklonu pro přechod (výška svítidla nat terénem 6m)	-1,0000 ks	1 545,00	-1 545,00	-1,0000	-1 545,00	0,0000	0,00
24	210204103	Výložník d. 2m, ž.z. bez náklonu, pro přechod (výška svítidla nat terénem 6m)	-1,0000 ks	1 778,00	-1 778,00	-1,0000	-1 778,00	0,0000	0,00
25	210204103	Výložník d. 1m, ž.z. bez náklonu, pro přechod (výška svítidla nat terénem 6m)	1,0000 ks	1 545,00	1 545,00	1,0000	1 545,00	0,0000	0,00
26	210204103	Výložník ATYP - zalomený, d. 1,85m, ž.z. bez náklonu, pro přechod (výška svítidla nad terénem 6m)	1,0000 ks	3 000,00	3 000,00	1,0000	3 000,00	0,0000	0,00
27	210204201	Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná, s možností jištění svítidla 6A, IP 44	1,0000 ks	1 100,00	1 100,00	1,0000	1 100,00	0,0000	0,00
28	210120101	Pojistka D 01, E14, 6A	1,0000 ks	74,00	74,00	1,0000	74,00	0,0000	0,00
29	210220002	Zemnici drát FeZn d = 10 mm	1,0000 m	78,00	78,00	1,0000	78,00	0,0000	0,00
30	2	Drobný materiál	3,0000 %	494,28	1 482,80	3,0000	1 482,80	0,0000	0,00
31	2	Plošina, pomocné stavební práce	1,0000 ks	7 490,00	7 490,00	1,0000	7 490,00	0,0000	0,00
32	HZS2221	Koordinace	10,0000 hod	300,00	3 000,00	10,0000	3 000,00	0,0000	0,00
33	2	Práce spojené se změnou polohy sloupu VO (naspojování atd.)	3,0000 ks	5 000,00	15 000,00	3,0000	15 000,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 6

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH - dodatek č.1

CELKEM	Celkem bez DPH :	80 657,34	80 657,30	0,00
--------	------------------	-----------	-----------	------

CELKEM	Celkem bez DPH :	80 657,34	80 657,30	0,00
--------	------------------	-----------	-----------	------

SO 403 Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů

OS 403.2.2 Chránička E-ON

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	23,4000 T	70,00	1 638,00	23,4000	1 638,00	0,0000	0,00
3	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	13,0000 M3	1 067,00	13 871,00	13,0000	13 871,00	0,0000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	13,0000 M3	160,00	2 080,00	13,0000	2 080,00	0,0000	0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	13,0000 M3	320,00	4 160,00	13,0000	4 160,00	0,0000	0,00
11	3460520173	El. instalační Kopoflex chránič trubka d=110 mm	130,0000 M	76,00	9 880,00	130,0000	9 880,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	31 629,00	31 629,00	0,00
--------	------------------	-----------	-----------	------

CELKEM	Celkem bez DPH :	31 629,00	31 629,00	0,00
--------	------------------	-----------	-----------	------

STAVBA CELKEM	Celkem bez DPH :	952 926,03	920 543,40	32 382,40
----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 1

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

OS 301.5 Snižování kanalizace u RD čp. 251

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5,4000 T	70,00	378,00	5,4000	378,00	0,0000	0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	3,0000 M3	980,00	2 940,00	3,0000	2 940,00	0,0000	0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	3,0000 M3	791,00	2 373,00	3,0000	2 373,00	0,0000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	3,0000 M3	16,00	48,00	3,0000	48,00	0,0000	0,00
5	2HZS2221	Koordinace (PŘELOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ)	35,0000 HOD	300,00	10 500,00	35,0000	10 500,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			16 239,00	16 239,00		0,00	

OS 102.4 Opěrná zídka za zastávkou

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	14,0000 T	70,00	980,00	14,0000	980,00	0,0000	0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	5,0000 M3	980,00	4 900,00	5,0000	4 900,00	0,0000	0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	5,0000 M3	16,00	80,00	5,0000	80,00	0,0000	0,00
4	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	2,7000 M3	2 770,00	7 479,00	2,7000	7 479,00	0,0000	0,00
5	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	4,5000 M3	10 889,65	49 003,40	4,5000	49 003,40	0,0000	0,00
6	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	22,0000 M2	202,09	4 446,10	22,0000	4 446,10	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		66 888,57	66 888,50	0,00			

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 2

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

OS 102.5 Sběrné místo pro odpady

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	88,0000 T	70,00	6 160,00	88,0000	6 160,00	0,0000	0,00
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	16,0000 M	87,00	1 392,00	16,0000	1 392,00	0,0000	0,00
3	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	62,0000 M3	491,00	30 442,00	62,0000	30 442,00	0,0000	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	62,0000 M3	16,00	992,00	62,0000	992,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	55,0000 M2	15,00	825,00	55,0000	825,00	0,0000	0,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	66,0000 M2	150,00	9 900,00	66,0000	9 900,00	0,0000	0,00
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	33,0000 M2	495,00	16 335,00	33,0000	16 335,00	0,0000	0,00
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	13,0000 M	455,00	5 915,00	13,0000	5 915,00	0,0000	0,00
9	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	7,6000 M3	10 889,65	82 761,40	7,6000	82 761,40	0,0000	0,00
10	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	49,0000 M2	202,09	9 902,70	49,0000	9 902,70	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			164 625,10		164 625,10		0,00

OS 102.6 Opěrná zídka u gabionové stěny

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 3

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	14,0000 T	70,00	980,00	14,0000	980,00	0,0000	0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	5,0000 M3	980,00	4 900,00	5,0000	4 900,00	0,0000	0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	5,0000 M3	16,00	80,00	5,0000	80,00	0,0000	0,00
4	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	6,4000 M3	10 889,65	69 693,80	6,4000	69 693,80	0,0000	0,00
5	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	30,0000 M2	202,09	6 062,90	30,0000	6 062,90	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		81 716,68		81 716,70		0,00	

SO 401.3 Veřejné osvětlení

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	210202013	Svitidlo LED pro osv kom z tlak hliníku,36W,LED32,350mA,3000K,IP66,přep ochr 10kV,barva AKZO 900	1,0000 ks	13 000,00	13 000,00	1,0000	13 000,00	0,0000	0,00
2		Úprava svítidla-ztmívání pomocí DRIVERU	1,0000 ks	3 200,00	3 200,00	1,0000	3 200,00	0,0000	0,00
3		Zábrana hrotová na pr.133 atyp Z	1,0000 ks	5 000,00	5 000,00	1,0000	5 000,00	0,0000	0,00
4		Plošina, pomocné stavební práce	8,0000 hod	950,00	7 600,00	8,0000	7 600,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		28 800,00	28 800,00		0,00		

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 4

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

OS 102.7 Přeložky VIVO, přeložka vodovodu, výměna a výšková úprava poklopů, úprava kanalizačních

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	2,0000 KUS	8 280,00	16 560,00	2,0000	16 560,00	0,0000	0,00
2	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	3,0000 KUS	8 280,00	24 840,00	3,0000	24 840,00	0,0000	0,00
3	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	13,0000 KUS	1 870,00	24 310,00	13,0000	24 310,00	0,0000	0,00
4	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	4,0000 M	1 834,56	7 338,30	4,0000	7 338,30	0,0000	0,00
5	Mat	TZK-Q.1 100-63/17 - zákrytová deska	4,0000 KUS	3 070,00	12 280,00	4,0000	12 280,00	0,0000	0,00
6	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	1,0000 M	1 834,56	1 834,60	1,0000	1 834,60	0,0000	0,00
7	2HZS2221	Koordinace - PŘELOŽKA VODOVODU (RUČNÍ ODKOP, ZÁSYP V BLÍZKOSTI IS)	128,0000 HOD	300,00	38 400,00	128,0000	38 400,00	0,0000	0,00
8		PŘELOŽKY KABELU VIVO (přefakturační nákladů)	1,0000 KPL	30 520,00	30 520,00	1,0000	30 520,00	0,0000	0,00
9	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	10,0000 M3	4 610,00	46 100,00	10,0000	46 100,00	0,0000	0,00
10	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	7,0000 M3	4 610,00	32 270,00	7,0000	32 270,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		234 452,81		234 452,90		0,00	

OS 102.8 Výustní objekt

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	27,0000 T	70,00	1 890,00	27,0000	1 890,00	0,0000	0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	15,0000 M3	16,00	240,00	15,0000	240,00	0,0000	0,00
3	124938	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	15,0000 M3	987,91	14 818,80	15,0000	14 818,80	0,0000	0,00
4	467384	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT	3,2000 M3	6 121,75	19 589,60	3,2000	19 589,60	0,0000	0,00
5	452123	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20)	8,6000 M3	5 925,54	50 959,70	7,6000	45 034,10	1,0000	5 925,54
6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	8,9000 M3	4 453,96	39 640,30	7,9000	35 186,30	1,0000	4 453,97
7	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	168,0000 HOD	74,55	12 526,00			168,0000	12 526,05
8	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	1,0000 KČ	10 000,00	10 000,00	1,0000	10 000,00	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 5

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

CELKEM	Celkem bez DPH :	149 664,39	126 758,80	22 905,56
--------	------------------	------------	------------	-----------

OS 102.10 MK k trafostanici

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	51,4800 T	70,00	3 603,60	51,4800	3 603,60	0,0000	0,00
2	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	23,4000 M3	600,00	14 040,00	23,4000	14 040,00	0,0000	0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	23,4000 M3	16,00	374,40	23,4000	374,40	0,0000	0,00
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	15,0000 M2	15,00	225,00	15,0000	225,00	0,0000	0,00
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM	30,0000 M2	165,00	4 950,00	30,0000	4 950,00	0,0000	0,00
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	159,0000 M2	11,77	1 871,80	66,0000	777,00	93,0000	1 094,85
7	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM	159,0000 M2	275,67	43 832,30	66,0000	18 194,60	93,0000	25 637,78
8	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	2,0000 KUS	1 870,00	3 740,00	1,0000	1 870,00	1,0000	1 870,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	72 637,18	44 034,60	28 602,63
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

OS 102.11 Komunikace nad gabionovou zdí

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	142,6480 T	70,00	9 985,40	142,6480	9 985,40	0,0000	0,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	59,5000 M3	600,00	35 700,00	59,5000	35 700,00	0,0000	0,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	5,3400 M3	980,00	5 233,20	5,3400	5 233,20	0,0000	0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	64,8400 M3	16,00	1 037,40	64,8400	1 037,40	0,0000	0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	180,0000 M2	15,00	2 700,00	180,0000	2 700,00	0,0000	0,00
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM	180,0000 M2	165,00	29 700,00	180,0000	29 700,00	0,0000	0,00
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	55,0000 M2	11,77	647,50	55,0000	647,50	0,0000	0,00
10	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM	55,0000 M2	275,67	15 162,10	55,0000	15 162,10	0,0000	0,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

Strana : 6

Tištěno dne : 16.05.2019

K fakturé č.

Nabídka číslo:

K období 2019/5

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

18	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	26,0000 M	455,00	11 830,00	26,0000	11 830,00	0,0000	0,00
----	--------	--	-----------	--------	-----------	---------	-----------	--------	------

CELKEM	Celkem bez DPH :	111 995,62	111 995,60	0,00
--------	------------------	------------	------------	------

OS 102.12 Odvodňovací žlab č.p. 107 + výměna poškozených obrub

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	7,3200 T	70,00	512,40	7,3200	512,40	0,0000	0,00
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	30,0000 M	87,00	2 610,00	30,0000	2 610,00	0,0000	0,00
3	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	2,4000 M3	980,00	2 352,00	2,4000	2 352,00	0,0000	0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	2,2000 M3	320,00	704,00	2,2000	704,00	0,0000	0,00
5	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	30,0000 M	455,00	13 650,00	30,0000	13 650,00	0,0000	0,00
6	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	4,0000 M	2 592,00	10 368,00	4,0000	10 368,00	0,0000	0,00
7	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	2,0000 M	313,93	627,90	2,0000	627,90	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	30 824,27	30 824,30	0,00
--------	------------------	-----------	-----------	------

OS 102.13 Navýšení plochy balené na ZÚ

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/5

Strana : 7

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: III/37370 PODOLÍ PRŮTAH_DODATEK 2

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	6,0372 T	70,00	422,60	6,0372	422,60	0,0000	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	2,5155 M3	1 402,90	3 529,00	2,5155	3 529,00	0,0000	0,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	50,3100 M2	11,77	592,30	50,3100	592,30	0,0000	0,00
4	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM	50,3100 M2	275,67	13 869,20	50,3100	13 869,20	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		18 413,09		18 413,10		0,00	

OS 102.14 Vjezd č.p. 83

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM	40,0000 M2	165,00	6 600,00	40,0000	6 600,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			6 600,00	6 600,00		0,00	

STAVBA CELKEM Celkem bez DPH : 982 856,71 931 348,60 51 508,19

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 1

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	00001	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	1,0000 KPL	10 000,00	10 000,00	1,0000	10 000,00	0,0000	0,00
2	00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	1,0000 KPL	30 000,00	30 000,00	1,0000	30 000,00	0,0000	0,00
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,0000 KPL	25 000,00	25 000,00	1,0000	25 000,00	0,0000	0,00
		Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách							
4	00014	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	1,0000 KPL	30 000,00	30 000,00	1,0000	30 000,00	0,0000	0,00
5	00004	Zajištění povolení k uzavírkám-popsáno v obch podmínkách,v zák č.13/1997 Sb.,a vyhlášce č. 104/197	1,0000 KPL	15 000,00	15 000,00	1,0000	15 000,00	0,0000	0,00
6	00015	Bezpečnostní opatření	1,0000 KPL	15 000,00	15 000,00	1,0000	15 000,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		125 000,00		125 000,00		0,00	

pro obec

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	88,0980 T	70,00	6 166,90	110,1180	7 708,30	-22,0200	-1 541,40
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	5,9760 M3	1 290,00	7 709,00	7,4660	9 631,10	-1,4900	-1 922,10
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	39,8400 M3	600,00	23 904,00	49,8000	29 880,00	-9,9600	-5 976,00
4	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	0,4500 M3	980,00	441,00	0,4500	441,00	0,0000	0,00
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	66,0000 M	87,00	5 742,00	82,5000	7 177,50	-16,5000	-1 435,50
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	46,2660 M3	16,00	740,30	57,8360	925,40	-11,5700	-185,12
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	99,6000 M2	15,00	1 494,00	124,6000	1 869,00	-25,0000	-375,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,4500 M3	9 540,00	4 293,00	0,4500	4 293,00	0,0000	0,00
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	99,6000 M2	150,00	14 940,00	124,6000	18 690,00	-25,0000	-3 750,00
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	99,6000 M2	165,00	16 434,00	124,6000	20 559,00	-25,0000	-4 125,00
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	99,6000 M2	495,00	49 302,00	124,6000	61 677,00	-25,0000	-12 375,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 2

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

12	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	66,0000 M	455,00	30 030,00	82,5000	37 537,50	-16,5000	-7 507,50
13	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlažd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	175,4676 T	381,00	66 853,20	219,3376	83 567,60	-43,8700	-16 714,47
14	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	0,2880 M3	19 600,00	5 644,80	0,2880	5 644,80	0,0000	0,00
15	919735122	Příplatek za řezání dlažby	99,6000 M	166,00	16 533,60	124,6000	20 683,60	-25,0000	-4 150,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	250 227,72	310 284,80	-60 057,09
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

č.p. 81

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	8,3600 T	70,00	585,20	9,2000	644,00	-0,8400	-58,80
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,5700 M3	1 290,00	735,30	0,6300	812,70	-0,0600	-77,40
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	3,8000 M3	600,00	2 280,00	4,1800	2 508,00	-0,3800	-228,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	3,6000 M	87,00	313,20	3,9600	344,50	-0,3600	-31,32
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	9,5000 M2	15,00	142,50	10,0000	150,00	-0,5000	-7,50
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	9,5000 M2	150,00	1 425,00	10,0000	1 500,00	-0,5000	-75,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	9,5000 M2	165,00	1 567,50			9,5000	1 567,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	9,5000 M2	495,00	4 702,50	10,0000	4 950,00	-0,5000	-247,50
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	3,6000 M	455,00	1 638,00	9,0000	4 095,00	-5,4000	-2 457,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlažd na vzdál do 50m odstranění a odvoz zhotovitel	16,3580 T	381,00	6 232,40	17,9900	6 854,20	-1,6320	-621,79
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	9,5000 M	166,00	1 577,00	9,5000	1 577,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		21 198,60		23 435,40		-2 236,81	

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 3

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

č.p. 83

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	20,6800 T	70,00	1 447,60	15,5100	1 085,70	5,1700	361,90
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	1,4100 M3	1 290,00	1 818,90	0,9900	1 277,10	0,4200	541,80
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	9,4000 M3	600,00	5 640,00	6,5800	3 948,00	2,8200	1 692,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	11,5000 M	87,00	1 000,50	11,5000	1 000,50	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	23,5000 M2	15,00	352,50	16,0000	240,00	7,5000	112,50
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	23,5000 M2	150,00	3 525,00	16,0000	2 400,00	7,5000	1 125,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	23,5000 M2	165,00	3 877,50			23,5000	3 877,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	23,5000 M2	495,00	11 632,50	16,0000	7 920,00	7,5000	3 712,50
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	11,5000 M	455,00	5 232,50			11,5000	5 232,50
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážď na vzdál do 50 m odstranění odvoz zhotovitel	40,7240 T	381,00	15 515,80	30,5400	11 635,70	10,1840	3 880,10
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	23,5000 M	166,00	3 901,00	16,5000	2 739,00	7,0000	1 162,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			53 943,84		32 246,00		21 697,80

č.p. 86

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 4

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	18,0400 T	70,00	1 262,80	5,4100	378,70	12,6300	884,10
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	1,2300 M3	1 290,00	1 586,70	0,3700	477,30	0,8600	1 109,40
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	8,2000 M3	600,00	4 920,00	2,4600	1 476,00	5,7400	3 444,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	11,5000 M	87,00	1 000,50	11,5000	1 000,50	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	20,5000 M2	15,00	307,50	4,2000	63,00	16,3000	244,50
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	20,5000 M2	150,00	3 075,00			20,5000	3 075,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	20,5000 M2	165,00	3 382,50	4,2000	693,00	16,3000	2 689,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	20,5000 M2	495,00	10 147,50	4,2000	2 079,00	16,3000	8 068,50
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	11,5000 M	455,00	5 232,50	3,0000	1 365,00	8,5000	3 867,50
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlažd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	35,6720 T	381,00	13 591,00	10,7000	4 076,70	24,9720	9 514,33
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	20,5000 M	166,00	3 403,00	5,0000	830,00	15,5000	2 573,00
CELKEM					Celkem bez DPH :	47 909,03	12 439,20	35 469,83	

č.p. 88

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5,2800 T	70,00	369,60	5,2800	369,60	0,0000	0,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,3600 M3	1 290,00	464,40	0,3600	464,40	0,0000	0,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	2,4000 M3	600,00	1 440,00			2,4000	1 440,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	4,0000 M	87,00	348,00	4,0000	348,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	6,0000 M2	15,00	90,00			6,0000	90,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,0000 M2	150,00	900,00			6,0000	900,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,0000 M2	165,00	990,00			6,0000	990,00
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	6,0000 M2	495,00	2 970,00	8,8400	4 375,80	-2,8400	-1 405,80

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 5

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	4,0000 M	455,00	1 820,00	2,0000	910,00	2,0000	910,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	10,5040 T	381,00	4 002,00	10,5040	4 002,00	0,0000	0,00
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	6,0000 M	166,00	996,00	6,0000	996,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :			14 390,02	11 465,80	2 924,20
---------------	-------------------------	--	--	------------------	------------------	-----------------

č.p. 140

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5,2800 T	70,00	369,60	8,9800	628,60	-3,7000	-259,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,3600 M3	1 290,00	464,40	0,6100	786,90	-0,2500	-322,50
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	2,4000 M3	600,00	1 440,00	4,0800	2 448,00	-1,6800	-1 008,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	87,00				0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	6,0000 M2	15,00	90,00	10,0000	150,00	-4,0000	-60,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,0000 M2	150,00	900,00			6,0000	900,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,0000 M2	165,00	990,00	10,0000	1 650,00	-4,0000	-660,00
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	6,0000 M2	495,00	2 970,00	10,0000	4 950,00	-4,0000	-1 980,00
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	455,00		1,0000	455,00	-1,0000	-455,00
9	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	1,5000 M	5 534,00	8 301,00	2,5000	13 835,00	-1,0000	-5 534,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážď na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	10,1040 T	381,00	3 849,60	17,1800	6 545,60	-7,0760	-2 695,96
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	6,0000 M	166,00	996,00	6,0000	996,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			20 370,62		32 445,10		-12 074,46

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 6

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

č.p. 188

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	4,4000 T	70,00	308,00	4,4000	308,00	0,0000	0,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,3000 M3	1 290,00	387,00	0,3000	387,00	0,0000	0,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	2,0000 M3	600,00	1 200,00	2,0000	1 200,00	0,0000	0,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	3,0000 M	87,00	261,00	3,0000	261,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	5,0000 M2	15,00	75,00	5,0000	75,00	0,0000	0,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	5,0000 M2	150,00	750,00			5,0000	750,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	5,0000 M2	165,00	825,00	4,1000	676,50	0,9000	148,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	5,0000 M2	495,00	2 475,00	4,0800	2 019,60	0,9200	455,40
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	3,0000 M	455,00	1 365,00	3,3000	1 501,50	-0,3000	-136,50
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	8,7200 T	381,00	3 322,30	8,7200	3 322,30	0,0000	0,00
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	5,0000 M	166,00	830,00	5,0000	830,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		11 798,32	10 580,90	1 217,40			

č.p. 192

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 7

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	9,6800 T	70,00	677,60	15,4900	1 084,30	-5,8100	-406,70
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,6600 M3	1 290,00	851,40	1,0600	1 367,40	-0,4000	-516,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	4,4000 M3	600,00	2 640,00	7,0400	4 224,00	-2,6400	-1 584,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	4,0000 M	87,00	348,00	6,4000	556,80	-2,4000	-208,80
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	11,0000 M2	15,00	165,00	17,3000	259,50	-6,3000	-94,50
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	11,0000 M2	150,00	1 650,00			11,0000	1 650,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	11,0000 M2	165,00	1 815,00	17,3000	2 854,50	-6,3000	-1 039,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	11,0000 M2	495,00	5 445,00	17,3000	8 563,50	-6,3000	-3 118,50
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	4,0000 M	455,00	1 820,00	4,0000	1 820,00	0,0000	0,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlažd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	18,9240 T	381,00	7 210,00	30,2800	11 536,70	-11,3560	-4 326,64
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	11,0000 M	166,00	1 826,00	11,0000	1 826,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		24 448,04	34 092,70	-9 644,64			

č.p. 209

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	0,8800 T	70,00	61,60	0,8800	61,60	0,0000	0,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,0600 M3	1 290,00	77,40	0,0600	77,40	0,0000	0,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	0,4000 M3	600,00	240,00	0,4000	240,00	0,0000	0,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	1,0000 M	87,00	87,00	1,0000	87,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	1,0000 M2	15,00	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	1,0000 M2	150,00	150,00			1,0000	150,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	1,0000 M2	165,00	165,00	1,0000	165,00	0,0000	0,00
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	1,0000 M2	495,00	495,00	0,9000	445,50	0,1000	49,50

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 8

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	1,0000 M	455,00	455,00	2,0000	910,00	-1,0000	-455,00
10	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	0,5000 M	5 534,00	2 767,00			0,5000	2 767,00
11	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	1,7840 T	381,00	679,70	1,7840	679,70	0,0000	0,00
12	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	1,0000 M	166,00	166,00	1,0000	166,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :			5 358,70	2 847,20	2 511,50
---------------	-------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

č.p. 210

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	0,5280 T	70,00	37,00	0,7400	51,80	-0,2120	-14,84
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,0360 M3	1 290,00	46,40	0,0500	64,50	-0,0140	-18,06
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	0,2400 M3	600,00	144,00	0,3400	204,00	-0,1000	-60,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	1,0000 M	87,00	87,00	1,0000	87,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	0,6000 M2	15,00	9,00	1,0000	15,00	-0,4000	-6,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	0,6000 M2	150,00	90,00			0,6000	90,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	0,6000 M2	165,00	99,00	0,8400	138,60	-0,2400	-39,60
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	0,6000 M2	495,00	297,00	0,8400	415,80	-0,2400	-118,80
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	1,0000 M	455,00	455,00	2,0000	910,00	-1,0000	-455,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážď na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	1,1104 T	381,00	423,10	1,5500	590,60	-0,4396	-167,49
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	0,6000 M	166,00	99,60	0,6000	99,60	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :			1 787,06	2 576,90	-789,79
---------------	-------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 9

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

č.p. 262

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	2,6400 T	70,00	184,80		2,6400	184,80
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,1800 M3	1 290,00	232,20		0,1800	232,20
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	1,2000 M3	600,00	720,00		1,2000	720,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	5,0000 M	87,00	435,00		5,0000	435,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	3,0000 M2	15,00	45,00		3,0000	45,00
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	3,0000 M2	150,00	450,00		3,0000	450,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	3,0000 M2	165,00	495,00		3,0000	495,00
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	3,0000 M2	495,00	1 485,00		3,0000	1 485,00
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	5,0000 M	455,00	2 275,00		5,0000	2 275,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	5,5520 T	381,00	2 115,30		5,5520	2 115,31
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	3,0000 M	166,00	498,00		3,0000	498,00
CELKEM		Celkem bez DPH :		8 935,31		0,00	8 935,31	

č.p. 289

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 10

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	4,8400 T	70,00	338,80	4,8400	338,80	0,0000	0,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,3300 M3	1 290,00	425,70	0,3300	425,70	0,0000	0,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	2,2000 M3	600,00	1 320,00	2,2000	1 320,00	0,0000	0,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	4,0000 M	87,00	348,00	4,0000	348,00	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	5,5000 M2	15,00	82,50	5,0000	75,00	0,5000	7,50
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	5,5000 M2	150,00	825,00			5,5000	825,00
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	5,5000 M2	165,00	907,50	4,8000	792,00	0,7000	115,50
8	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	5,5000 M2	495,00	2 722,50	4,8000	2 376,00	0,7000	346,50
9	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	4,0000 M	455,00	1 820,00	8,0000	3 640,00	-4,0000	-1 820,00
10	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlažd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	9,6620 T	381,00	3 681,20	9,6620	3 681,20	0,0000	0,00
11	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	5,5000 M	166,00	913,00	5,5000	913,00	0,0000	0,00
CELKEM		Celkem bez DPH :			13 384,22	13 909,70		-525,50	

č.p. 298

	Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
						Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	2,2000 T	70,00	154,00	6,6000	462,00	-4,4000	-308,00
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,1500 M3	1 290,00	193,50	0,4500	580,50	-0,3000	-387,00
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	1,0000 M3	600,00	600,00	3,0000	1 800,00	-2,0000	-1 200,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	12,6000 M	87,00	1 096,20	12,6000	1 096,20	0,0000	0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	2,5000 M2	15,00	37,50	8,0000	120,00	-5,5000	-82,50
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,3600 M3	19 540,00	7 034,40			0,3600	7 034,40
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	2,5000 M2	150,00	375,00			2,5000	375,00
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	2,5000 M2	165,00	412,50	7,5200	1 240,80	-5,0200	-828,30

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 11

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	2,5000 M2	495,00	1 237,50	7,2300	3 578,90	-4,7300	-2 341,35
10	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	5,0000 M	3 188,00	15 940,00			5,0000	15 940,00
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	12,6000 M	455,00	5 733,00	8,5000	3 867,50	4,1000	1 865,50
12	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	6,3340 T	381,00	2 413,30	19,0000	7 239,00	-12,6660	-4 825,75
13	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	2,5000 M	166,00	415,00	2,5000	415,00	0,0000	0,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	35 641,85	20 399,90	15 242,00
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

č.p. 305

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá	
					Množství	Částka	Množství	Částka
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5,7200 T	70,00	400,40		5,7200	400,40
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,3900 M3	1 290,00	503,10		0,3900	503,10
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	2,6000 M3	600,00	1 560,00		2,6000	1 560,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	4,6000 M	87,00	400,20		4,6000	400,20
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	6,5000 M2	15,00	97,50		6,5000	97,50
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,2700 M3	19 540,00	5 275,80		0,2700	5 275,80
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,5000 M2	150,00	975,00		6,5000	975,00
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	6,5000 M2	165,00	1 072,50		6,5000	1 072,50
9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	6,5000 M2	495,00	3 217,50		6,5000	3 217,50
10	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	4,6000 M	455,00	2 093,00		4,6000	2 093,00
11	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	12,0540 T	381,00	4 592,60		12,0540	4 592,57
12	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	6,5000 M	166,00	1 079,00		6,5000	1 079,00

ZBYTKOVÝ ROZPOČET

K období 2019/6

Strana : 12

Tištěno dne : 16.05.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: OBEC PODOLÍ, III37370 PODOLÍ PRŮTAH PODOLÍ DI III VJEZDY VSTUPY

CELKEM	Celkem bez DPH :	21 266,57	0,00	21 266,57
---------------	-------------------------	------------------	-------------	------------------

č.p. 391

Položka	T e x t	Množství	Cena/m.j.	Celkem	Fakturováno od počátku		Zbývá		
					Množství	Částka	Množství	Částka	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	14,4800 T	70,00	1 013,60	7,2400	506,80	7,2400	506,80
2	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	0,9000 M3	1 290,00	1 161,00	0,4500	580,50	0,4500	580,50
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	6,0000 M3	600,00	3 600,00	3,0000	1 800,00	3,0000	1 800,00
4	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	0,6400 M3	980,00	627,20			0,6400	627,20
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	4,0000 M	87,00	348,00	4,0000	348,00	0,0000	0,00
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	15,0000 M2	15,00	225,00	7,0000	105,00	8,0000	120,00
7	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	1,3600 M3	9 540,00	12 974,40			1,3600	12 974,40
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	15,0000 M2	150,00	2 250,00			15,0000	2 250,00
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	15,0000 M2	165,00	2 475,00	6,8000	1 122,00	8,2000	1 353,00
10	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	15,0000 M2	495,00	7 425,00	6,2800	3 108,60	8,7200	4 316,40
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	4,0000 M	455,00	1 820,00	5,0000	2 275,00	-1,0000	-455,00
12	998229112	Přesun hmot ruční pro poz komunikace s krytem dlážd na vzdál do 50 m odstranění a odvoz zhotovitel	30,2040 T	381,00	11 507,70	30,2040	11 507,70	0,0000	0,00
13	919735122	Příplatek za řezání dlažby a obrubníků	15,0000 M	166,00	2 490,00	9,0000	1 494,00	6,0000	996,00

CELKEM	Celkem bez DPH :	47 916,92	22 847,60	25 069,30
---------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------

STAVBA CELKEM	Celkem bez DPH :	703 576,82	654 571,20	49 005,62
----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------