

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY		Císlo dopor. <i>PIB</i>
Došlo	25. 07. 2019	Ukl. znak <i>9F5530P02477</i>
Č.j.: <i>MUSU/1890/19</i>		Zpracovatel <i>Ing. Zuzana</i>
Přílohy:		

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO): Petr Landkamer
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: C.W.O.-PLUS s.r.o.
se sídlem: Hodonínská 659, 696 03 Dubňany
zastoupená Janou Dohnálkovou
ve věcech technických Petrem Dohnálkem
IČO: 276 64 724
DIČ: CZ 27664724
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1388194319/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo : „**Oprava, renovace, modernizace společenského sálu KD Dubňany ve stavbě č.p. 1149, ul.Nám 15.dubna** v k.ú. Dubňany v rozsahu, dle návrhu Ing. arch. Heleny Vaškové z května 2018 a nabídkou zhotovitele ze dne 8.5.2019 (dále jen „dílo“).

V souladu s předmětem smlouvy a bodem 2.6. smlouvy sjednávají smluvní strany vícepráce, které nejsou zahrnuty v rozsahu návrhu dle bodu 2.1 a to konkrétně řešení požární odolnosti, vzhledem k předpokládanému shromáždění počtu osob dle zákona o požární ochraně a dle návrhu zhotovitele jež je zároveň položkovým rozpočtem ze dne 26.6.2019 a stává se součástí smlouvy.

II.

1. Tyto vícepráce budou účtovány samostatnou fakturou dle návrhu zhotovitele a TDO ve výši 259 892,-Kč bez DPH a v souladu se zněním smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení a podpisem se stává součástí smlouvy včetně přílohy.
4. Vícepráce a Dodatek byly schváleny RM Dubňany dne 17.7.2019, usnesením č. 11/16/19.

V Dubňanech, dne: 25.4.2019



Za zhotovitele

C. W. O. - PLUS s. r. o.
Hodonínská 659, 696 03 Dubňany
IČ: 27664724, DIČ: CZ27664724
Telefon: 776 089 998

- 1 -



Za objednatele

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

- 5 -

VÍCEPRÁCE dle stavebního deníku

Firma: C.W.O. PLUS - s.r.o., Dubňany

V Hodoníně 26. 6. 2019

Zakázka: KD Dubňany

- změna podhledu na PO REI 30 min. vč. konstrukce		
280 m ²	294,- Kč/m ²	82 320,- Kč
- D+M izolace podhledu Knauf Unifit tl. 140 mm		
280 m ²	128,- + 68,- Kč/m ²	54 880,- Kč
- protipožární kryt VZT, REI 30		
8 ks	5 600,- Kč/ks	44 800,- Kč
- D+M revizní dvířka 500x 5600 cm k VZT jednotkám, REI 30		
8 ks	2 890,- + 540,- Kč/ks	27 440,- Kč
- vstup SDK podhled změna PO na REI 30		
18 m ²	154,- Kč/m ²	2 772,- Kč
- výztuhy pro svítidla OSB		
12 ks	640,- Kč/ks	7 680,- Kč
- materiál pro bezpečnou montáž říms pro závěsy		
- výztuha OSB + ocelová konstrukce + KV hrany + chemická kotva		
1 kpl	40 000,- Kč/kpl	40 000,- Kč

Cena celkem bez DPH:

259 892,- Kč

C. W. O. - PLUS s. r. o.
Hodonínská 659, 696 03 Dubňany
IČ: 27664724, DIČ: CZ27664724
Telefon: 776 089 988

- 1 -

