

období 4.7.2019
17.148/19

Dohoda o narovnání sporných práv a povinností

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

ALPINE Bau CZ a. s., IČ: 026 04 795,

se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609, zastoupená Ing. Václavem Šafářem, prokuristou a panem Janem Munzarem, prokuristou

(dále jen „zhotovitel“)

a

Šatavsko, svazek obcí, IČ:68730756,

se sídlem Bratčice čp. 36, 664 67 Bratčice, zastoupený panem Jiřím Vondráčkem, předsedou představenstva

dále jen („objednatel“)

za účasti:

Obce Syrovice, IČ: 00282634,

se sídlem Syrovice čp. 298, 664 67 Syrovice, zastoupené Bc. Zdeňkem Jouklem, starostou obce

(dále jen „obec“)

I.

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 15. 05. 2018 smlouvu o dílo č. 212 0 910 (dále jen „smlouva“ či „SoD“), na základě, níž se zhotovitel zavázal provést pro objednatele smlouvou vymezené stavební práce na stavbě „Syrovice, rekonstrukce místní komunikace – lokalita Pastvisko“. V důsledku absence součinnosti ze strany objednatele byl zhotovitel nucen odstoupit přípisem ze dne 20. 12. 2018 od smlouvy, přičemž smluvní strany se následně měly finančně vypořádat ve smyslu čl. XI. odst. 5) smlouvy.

Zhotovitel má za to, že odstoupení od SoD je po právu, a že byly splněny všechny zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy. Objednatel má za to, že pro odstoupení zhotovitele od SoD nebyly dány důvody na straně objednatele, a proto považuje odstoupení od smlouvy za neplatné a takové, které nemůže založit právní následky odstoupení.

2. Mezi objednatelem a zhotovitelem následně vznikl spor ohledně výše vypořádání náležitějšího zhotoviteli po odstoupení od smlouvy, když zhotovitel takto nárokoval částku ve výši **=785.500,40 Kč + DPH**, jakož i spor ohledně rozsahu provedených stavebních prací, kdy podle názoru objednatele požadoval zhotovitel i zaplacení prací, které neprovedl.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti mají zhotovitel i objednatel zájem na mimosoudním vyřešení, a proto vzhledem k výše uvedenému objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu o narovnání, na základě, které se dohodli upravit veškerá vzájemná práva a povinnosti, zbývající po zrušení smlouvy takto:

- a) zhotovitel o objednatel se dohodli na tom, že Smlouva o dílo č. č. 212 0 910 se ukončuje dnem 16. 01. 2019,
- b) objednatel uhradí zhotoviteli na úplné vypořádání nároku ze zaniklé smlouvy částku ve výši =**235.650,- Kč**, a to do 14 dnů od uzavření této dohody. Uhrazením uvedené částky budou definitivně vypořádány veškeré vzájemné finanční nároky mezi objednatelem a zhotovitelem, vyplývající ze smlouvy anebo s plněním či porušením smlouvy jakkoli související. Současně s uzavřením této dohody předá zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu) představující vyúčtování výše uvedené částky hrazené za stavební práce, provedené v rámci opravy místní komunikace v Syrovicích – lokalitě Pastvisko,
- c) objednatel a zhotovitel činí nesporným, že součástí předmětu díla dle smlouvy bylo i zhotovení části splaškové kanalizace v obci, kterážto skutečnost nebyla s ohledem na předčasné ukončení smlouvy zachycena dodatkem ke smlouvě. Obec se tímto stává dnem podpisu této dohody o narovnání vlastníkem předmětné části kanalizace s tím, že vůči zhotoviteli není oprávněna nárokovat ničeho a zhotovitel rovněž tak není oprávněn nárokovat žádnou úhradu nákladů spojených s realizací této kanalizace, a to jak vůči objednateli, tak vůči obci,
- d) veškerá případná zbývající peněžitá či nepeněžitá práva či povinnosti související se zrušenou smlouvou o dílo a trvající i po jejím zániku, neupravená touto dohodou, bez dalšího zanikají.

II.

- 1. Tato dohoda o narovnání je uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po podpisu statutárními zástupci všech jejích účastníků po jednom vyhotovení.
- 2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Otázky touto dohodou neupravené se řídí přísl. ust. Občanského zákoníku – zák. č. 89/2012 Sb v platném znění.
- 3. K uzavření této dohody udělila předchozí souhlas členská schůze objednatele, jako jeho k tomuto úkonu oprávněný orgán, na svém zasedání dne 20.06.2019, usnesením č. 3) a současně Zastupitelstvo Obce Syrovice, svým usnesením č. 57/3/19, ze dne 15.04.2019.

4. Strany této dohody o narovnání shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ, a.s.



Ing. Václav Šafář
prokurista



Jan Munzar
prokurista

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

Za objednatele:

Šatavsko, svazek obcí



Jiří Vondráček
předseda představenstva

ŠATAVSKO
svazek obcí
IČ: 69730756 DIČ: CZ68730756
Sídlo: Bratčice č.p. 36, 664 67 Syrovice
Kancelář: Ledce č.p. 28, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: +420 547 385 564

Za Obec Syrovice:



Bc. Zdeněk Joukl
starosta

OBEC SYROVICE
664 67 SYROVICE
Tel.: 547 229 624
IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634