

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**91205 - Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum – Olešník****SO 02 Úsek Zahájí – Olešník – délka 1146m****SO 03 Úsek Olešník – MŠ+KŠ7 – délka 1145m****SO 04 Úsek MŠ+KŠ7 – VDJ Olešník – délka 279m**

Číslo smlouvy objednatele : 91205/19/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 11/19

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1 Zhotovitel :** MIVET, s.r.o.

Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle

Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený : Milanem Turenou, jednatelem

Bc. Vendulou Prausovou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová, jednatel

ve věcech technických : Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627

DIČ : CZ27363627

Číslo telefonu : 466415042

Číslo faxu : 466415042

Email : mivet@mivet.cz

ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH	14 852 498,78 Kč
Cena bez DPH ZL 1	87 957,64 Kč
Cena bez DPH ZL 2a	106 279,00 Kč
Cena bez DPH ZL 2b	-132 443,36 Kč
Cena bez DPH ZL 3	173 932,55 Kč
Cena bez DPH ZL 4	58 428,00 Kč
Cena bez DPH ZL 5	-123 966,84 Kč
Cena bez DPH ZL 6	-10 260,00 Kč

Cena celkem bez DPH	15 012 425,77 Kč
----------------------------	------------------

Cena DPH 21%	3 152 609,41 Kč
---------------------	-----------------

Cena včetně DPH	18 165 035,18 Kč
------------------------	------------------

Dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6

V Praze , dne 17. 09. 2019

V Českých Budějovicích, dne 20 -09- 2019


Zhotovitel :

Objednatel :



Milan Turena

jednatel



Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz


S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 10.9.19

č. usnesení 276/12

ověřeno



Bc. Vendula Prausová

jednatel

MIVET, s.r.o. ®

Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Zemní práce
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 0.2.4; SO 03.2

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Trasa v výkopu prochází bývalým lignitovým lomem, bylo nutno rozšířit výkopové práce a zabezpečení vodoměrné šachty
Cena změny :	87 957,64
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÁ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ5605102415 Mobil: 603 211 689 e-mail: fm_email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ4902111

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Zemní práce

Kód: 91205

Stavba: Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Místo: Olešník

21.08.2019

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice
Uchazeč: MIVET s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějovice
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 02.4	Předávací místo Olešník 1	45 728,31	55 331,26
SO 03.2	Předávací místo Olešník 2	42 229,33	51 097,49
		87 957,64	106 428,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Objekt:

SO 02.4 - Předávací místo Olešník 1

Místo:

Olešník

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Projektant:

Ing. Václav Freudl,

Projektová kancelář,

Č. Budějovice

Uchazeč:

MIVET s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 728,31
D	02.4	Předávací místo Olešník 1					45 728,31
D	81	Předávací vodoměrná šachta Olešník 1					45 728,31
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	108,000	80,60	8 704,80
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ⁴	m ⁴	67,650	164,20	11 108,13
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	67,650	70,50	4 769,33
4	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS)	m ³	67,650	47,80	3 233,67
5	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m ²	38,800	46,30	1 796,44
6	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m ²	38,800	26,70	1 035,96
7	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m ²	9,960	28,50	283,86
8	M	283764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m ²	9,960	445,70	4 439,17
9	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	4,180	195,00	815,10
10	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	9,960	56,70	564,73
11	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m ²	3,300	458,30	1 512,39
12	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,020	37 506,00	750,12
13	K	894302172	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železobetonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m ³	0,840	4 594,20	3 859,13
14	K	894302193	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm	m ³	0,840	115,10	96,68
49	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obládků, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,400	6 897,00	2 758,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Objekt:

SO 03.2 - Předávací místo Olešník 2

Místo:

Olešník

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Uchazeč:

MIVET s.r.o.

Datum: 21.08.2019

Projektant:
Ing. Václav Freudl,
Projektová kancelář,
Č. Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 229,33
D	03.2		Předávací místo Olešník 2				42 229,33
D	81		Předávací vodoměrná šachta Olešník 2				42 229,33
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	80,60	3 868,80
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m4	m3	67,500	164,20	11 083,50
2	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	67,500	70,50	4 758,75
3	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	67,500	47,80	3 226,50
4	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	38,800	46,30	1 796,44
5	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	38,800	26,70	1 035,96
6	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	9,960	28,50	283,86
7	M	283764220	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	9,960	445,70	4 439,17
8	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,180	195,00	815,10
9	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	9,960	56,70	564,73
10	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranně	m2	3,300	458,30	1 512,39
11	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,020	37 506,00	750,12
12	K	894302172	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	0,840	4 594,20	3 859,13
13	K	894302192	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm	m2	0,840	115,10	96,68
49	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm (0,40 + 0,20)m	m	0,600	6 897,00	4 138,20

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2a
Název změnového listu :	Změna dimenze potrubí
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 0.2.4; SO 03.2

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	na základě požadavku provozu souvisejících vodovodů JVS a ČEVAK byla změněna dimenze potrubí a armatur
Cena změny :	106 279,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10, Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÝ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 274 33 15 DIČ: CZ274 33 15 Tel./fax: 222 538 E-mail: fml@email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 490 21 117 DIČ: CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.2a Změna dimenze potrubí

Kód: 91205

Stavba: Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Místo: Olešník

Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č.Budějovice

Uchazeč: MIVET s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 02.4	Předávací místo Olešník 1	39 237,00	47 476,77
SO 03.2	Předávací místo Olešník 2	67 042,00	81 120,82
		106 279,00	128 597,59



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 91205 Stavební úpravy vodovodního řádu Chlum - Olešník

Objekt:

Místo: Olešník

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Uchazeč: MIVET s.r.o.

Datum: 21.08.2019

Projektant: Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č. Budějovice

Zpracovatel:

SO 02.4 - Předávací místo Olešník 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 237,00
D	02.4	Předávací místo Olešník 1					39 237,00
D	81	Předávací vodoměrná šachta Olešník 1					39 237,00
14a	M	552532170	trouba přírubová litinová TP (FF) DN 80 mm délka 300 mm PN 10	kus	1,000	3 267,00	3 267,00
17a	M	552536110	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm PN 10	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
24a	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	987,00	987,00
25a	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	2,000	678,00	1 356,00
26a	M	422211160	soupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 10-16	kus	2,000	5 986,00	11 972,00
30a	K	891242312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80	kus	1,000	1 996,00	1 996,00
33a	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	1,000	526,00	526,00
34a	M	42284-R.1	klapka zpětná 80 9831 PN16 s vypouštěcí zátkou	kus	1,000	7 713,00	7 713,00
42a	K	89961-R.1	Dodávka a osazení celoplastového sloupkového rozvaděče IP54, typ K3 bez svorkovnice	kus	1,000	8 790,00	8 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 91205 Stavební úpravy vodovodního řádu Chlum - Olešník
Objekt: SO 03.2 - Předávací místo Olešník 2
Místo: Olešník
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice
Uchazeč: MIVET s.r.o.

Datum: 21.08.2019
Projektant: Ing. Václav Freudi,
Projektová kancelář,
Č. Budějovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 042,00
D	03.2	Předávací místo Olešník 2					67 042,00
D	81	Předávací vodoměrná šachta Olešník 2					67 042,00
14a	M	552532170	trouba přírubová litinová TP (FF) DN 80 mm délka 300 mm PN 10	kus	1,000	3 267,00	3 267,00
17a	M	552536110	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm PN 10	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
23a	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	987,00	987,00
24a	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	2,000	678,00	1 356,00
25a	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 10-16	kus	2,000	5 986,00	11 972,00
29a	K	891242312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80	kus	1,000	1 996,00	1 996,00
32a	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpěných klapek DN 80	kus	1,000	526,00	526,00
33a	M	42284-R.1	klapka zpěná 80 9831 PN16 s vypouštěcí zátkou	kus	1,000	7 713,00	7 713,00
41a	K	89961-R.1	Dodávka a osazení celoplastového sloupkového rozvaděče IP54, typ K3 bez svorkovnice	kus	1,000	8 790,00	8 790,00
43a	K	89975-R.1	Dodávka a montáž filtru přírubového DN 80 (lapač nečistot) č.9911 s manometry 0-1,6 MPa	kus	1,000	14 724,00	14 724,00
44a	K	89976-R.1	Dodávka a montáž F nerez 84x2/150 - svařovaný atyp. spojky Straub Grip-L AD 84	kus	1,000	11 683,00	11 683,00
90a	K	89977-R	Dodávka a montáž segmentového těsnění prostupu 150/104 (utěsnění odvodušňovacího potrubí nerez 104x2)	kus	1,000	1 398,00	1 398,00

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2b
Název změnového listu :	Změna dimenze potrubí
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl – FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 0.2.4; SO 03.2

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	na základě požadavku provozu souvisejících vodovodů JVS a ČEVAK byla změněna dimenze potrubí a armatur
Cena změny :	- 132 443,36
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	

MIVET, s.r.o.
 Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle
 IČ: CZ273 63 627 DIČ: CZ273 63 627
 e-mail: mivet@mivet.cz

Ing. Václav Freudl
 PROJEKTOVÁ A DOČKODNÍ KANCELÁŘ
 370 01 České Budějovice
 IČ: CZ5605102 DIČ: CZ5605102
 E-mail: fml@ema

Jihočeský vodárenský svaz
 S. K. Neumanna 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.2b Změna dimenze potrubí

Kód: 91205

Stavba: Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Místo: Olešník

Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Ing. Václav Freudi, Projektová kancelář, Č.Budějovice

Uchazeč: MIVET s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 02.4	Předávací místo Olešník 1	-58 561,06	-70 858,88
SO 03.2	Předávací místo Olešník 2	-73 882,30	-89 397,58
		-132 443,36	-160 256,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Objekt:

SO 02.4 - Předávací místo Olešník 1

Místo:

Olešník

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Uchazeč:

MIVET s.r.o.

Datum:

21.08.2019

Projektant:

Ing. Václav Freudl,
Projektová kancelář,
Č. Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-58 561,06
D 02.4 Předávací místo Olešník 1							-58 561,06
D 81 Předávací vodoměrná šachta Olešník 1							-58 561,06
14	M	552532170	trouba přírubová litinová TP (FF) DN 50 mm délka 300 mm PN 10	kus	-1,000	2 472,70	-2 472,70
17	M	552536110	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/50 mm PN 10	kus	-2,000	897,20	-1 794,40
24	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v odevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupřavy (bez poklopů) DN 50	kus	-1,000	751,30	-751,30
25	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	-2,000	551,80	-1 103,60
26	M	422211140	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 10-16	kus	-2,000	4 609,00	-9 218,00
30	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	-1,000	1 573,20	-1 573,20
31	M	38821-R	vodoměr WS MFD 233 Týrbot DN 50 dl.270	kus	-1,000	10 830,00	-10 830,00
33	K	891215321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50	kus	-1,000	312,36	-312,36
34	M	42284-R	klapka zpětná 50 9831 PN16 s vypouštěcí zátkou	kus	-1,000	5 655,50	-5 655,50
42	K	89961-R	Dodávka a osazení celoplastového sloupkového rozvaděče IP54, typ K3 bez svorkovnice a rádio hydrometru extern radiomodul 868	kus	-1,000	24 850,00	-24 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objekt:
Místo: Olešník
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice
Uchazeč: MIVET s.r.o.

SO 03.2 - Předávací místo Olešník 2

Datum: 21.08.2019
Projektant: Ing. Václav Freudi,
Č. Budějovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-73 882,30
D	03.2		Předávací místo Olešník 2				-73 882,30
D	81		Předávací vodoměrná šachta Olešník 2				-73 882,30
14	M	552532170	trouba přírubová litinová TP (FF) DN 50 mm délka 300 mm PN 10	kus	-1,000	2 472,70	-2 472,70
17	M	552536110	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/50 mm PN 10	kus	-2,000	897,20	-1 794,40
23	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 50	kus	-1,000	751,30	-751,30
24	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	-2,000	551,80	-1 103,60
25	M	422211140	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 10-16	kus	-2,000	4 609,00	-9 218,00
29	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	-1,000	1 573,20	-1 573,20
30	M	38821-R	vodoměr WS MFD 233 Tyrbot DN 50 dl. 270	kus	-1,000	10 830,00	-10 830,00
32	K	891215321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50	kus	-1,000	312,40	-312,40
33	M	42284-R	klapka zpětná 50 9831 PN16 s vypouštěcí zátkou	kus	-1,000	5 655,50	-5 655,50
41	K	89961-R	Dodávka a osazení celoplastového sloupkového rozvaděče IP54, typ K3 bez svorkovnice a rádio hydrometru extern radiomodul 868	kus	-1,000	24 850,00	-24 850,00
43	K	89975-R	Dodávka a montáž filtru přírubového DN 50 (lapač nečistot) č.9911 s manometry 0-1,6 MPa	kus	-1,000	10 556,00	-10 556,00
44	K	89976-R	Dodávka a montáž F nerez 54x2/150 - svařovaný atyp. spojky Straub Grip-L AD 54	kus	-1,000	4 765,20	-4 765,20

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Doplnění vzdušňíkové a kalníkové šachty
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 0.2.5; SO 02.6; SO 02.7; SO 03.1; SO 03.2

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	jedná se o doplnění prací, které nebyly ve SOD – skruže a bourání šachty dodatečná ochrana proti poškozování obsypu šachet
Cena změny :	173 932,55
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 761 449 E-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÁ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ56051024 Mobil: 603 211 689 E-mail: fml@email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 490 21 117 DIČ: CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Doplnění vzdušníkůvé a kalníkůvé šachty

Kód: 91205

Stavba: Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Místo: Olešník

Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář, Č. Budějovice

Uchazeč: MIVET s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

Popis

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

173 932,55

210 458,39

SO 02 Úsek VDJ Zaháji - Olešník - délka 1146,0 m -
protlaký (75,0 m) = 1071,0 m

11 606,40

14 043,74

SO 02.5 Vzdušníková šachta VŠ4

7 794,00

9 430,74

SO 02.6 Tlumicí objekt kalníku K5,K6

9 296,65

11 248,95

SO 02.7 Kalníková šachta KŠ5

20 515,98

24 824,34

SO 03.1 Vzdušníková šachta VŠ5

7 794,00

9 430,74

SO 03.2 Předávací místo Olešník 2

116 925,52

141 479,88

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 91205
Objekt:

SO 02 - Úsek VDJ Zahájí - Olešník - délka 1146,0 m - protlaky (75,0 m) = 1071,0 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 606,40
D	02		Úsek Zahájí - Olešník - délka 1146,0 m - protlaky (75,0 m) = 1071,0 m				11 606,40
D	1		Zemní práce				11 606,40
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	144,000	80,60	11 606,40
	W		"Čerpání 8 hodiny denně 3 čerpadla po dobu 6 dní		144,000		
	W		Součet		144,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 91205

Objekt: SO 02.5 Vzdušníková šachta VŠ4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	02.5		Vzdušníková šachta VŠ4				7 794,00
D	8		Trubní vedení				7 794,00
28	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	812,80	2 438,40
29	M	592243070	skruž betonová šachtová 100x100x12 cm	kus	3,000	1 785,20	5 355,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 02.6 - Tlumicí objekt kalniku K5,K6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 296,65
D	02.6	Tlumicí objekt kalniku K5,K6					9 296,65
D	1	Zemní práce					765,01
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,540	164,20	88,67
2	K	171203111	Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,540	86,70	46,82
3	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	10,000	26,70	267,00
4	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	34,20	342,00
5	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,150	136,80	20,52
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					652,65
6	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	2,500	261,06	652,65
D	8	Trubní vedení					5 452,97
7	K	894302272	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	0,405	4 924,80	1 994,54
8	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	595,10	595,10
9	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	3,690	369,40	1 363,09
10	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,040	37 506,00	1 500,24
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 046,73
11	K	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vylučovací otvory průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdíva z železobetonu	m3	0,040	5 346,60	213,86
12	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	21,870	39,90	872,61
13	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů	m2	0,450	310,10	139,55
14	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	0,450	551,80	248,31
15	K	985324211	Hydrofobizující nátěr betonu	m2	2,700	212,00	572,40
D	997	Přesun sutě					153,72
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,096	682,90	65,56
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,864	19,70	17,02
18	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,096	741,00	71,14
D	998	Přesun hmot					225,57
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,120	201,40	225,57



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 02.7 - Kalníková šachta KŠ5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 515,98
D	02.7		Kalníková šachta KŠ5				20 515,98
D	1		Zemní práce				2 997,52
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,500	80,60	120,90
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	8,400	164,20	1 379,28
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	8,400	70,50	592,20
4	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	8,400	47,80	401,52
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m ²	8,000	26,70	213,60
8	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výšeem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	8,000	34,20	273,60
9	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,120	136,80	16,42
D	4		Vodorovné konstrukce				505,36
14	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	1,430	353,40	505,36
D	8		Trubní vedení				13 199,70
26	K	894302172	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m ³	0,620	4 594,20	2 848,40
27	K	894302193	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm	m ³	0,620	115,10	71,36
28	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	812,80	2 438,40
29	M	592243070	skruž betonová šachtová 100x100x12 cm	kus	3,000	1 785,20	5 355,60
30	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m ²	2,440	711,40	1 735,82
31	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	37 506,00	750,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 813,40
70	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obládků, dlažeb, kamene) průměru do 150 mm	m	0,200	6 897,00	1 379,40
91a	M	563-R	Dodávka a montáž segmentového těsnění prostupu 110/150	kus	1,000	2 434,00	2 434,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 91205

Objekt: SO 03.1 - Vzdušníková šachta VŠ5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 794,00
D	03.1		Vzdušníková šachta VŠ5				7 794,00
D	8		Trubní vedení				7 794,00
28	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	812,80	2 438,40
29	M	592243070	skruž betonová šachtová 100x100x12 cm	kus	3,000	1 785,20	5 355,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 03.2 - Předávací místo Olešník 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 925,52
D	03.2		Předávací místo Olešník 2				116 925,52
D	81		Předávací vodoměrná šachta Olešník 2				116 925,52
83a	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého 16-32 pod vodoměrnou šachtu	m2	11,760	258,60	3 041,14
114	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	587,10	587,10
115	K	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	11,380	5 346,60	60 844,31
116	K	97000-R	Demontáž odstrojení šachty	kpl	1,000	8 721,00	8 721,00
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	27,312	682,90	18 651,36
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	245,808	19,70	4 842,42
18	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	27,312	741,00	20 238,19

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Provizorní příjezdová komunikace
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.2

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	z důvodu změny klimatických podmínek byla zřízena dočasná panelová komunikace včetně lože v rozsahu 54,00 m2
Cena změny :	58 428,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET, s.r.o. Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÁ A DĚLOVÝ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ5605102415 Mobil: 603 211 689 E-mail: fml@email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Provizorní příjezdová komunikace

Stavba:

91205

Objekt:

SO 03.2 - Předávací místo Olešník 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 428,00
D	03.2		Předávací místo Olešník 2				58 428,00
D	81		Předávací vodoměrná šachta Olešník 2				58 428,00
84a	K	89976-R.1	Zřízení příjezdové panelové komunikace a lože včetně odstranění	m2	54,000	1 082,00	58 428,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Opěrné bloky
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02; SO 03; SO 04

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	stabilizace potrubí byla zajištěna stávajícími šachtami
Cena změny :	- 123 966,84
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET, s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ27363627 Tel./fax: 272 751 449 E-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÝ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ5609102415 Telefon: 603 211 689 E-mail: fml@email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Český vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117



ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Opěrné bloky

Kód: 91205

Stavba: Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník

Místo: Olešník

Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice

Ing. Václav Freudi, Projektová kancelář, Č. Budějovice

Uchazeč: MIVET s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 02	Úsek VDJ Zaháji - Olešník - délka 1146,0 m - protlaky (75,0 m) = 1071,0 m	-37 186,29	-44 995,41
SO 03	Úsek Olešník - MŠ+KŠ7 - délka 1145,0 m - protlaky (34,0 m) = 1111,0 m	-37 186,29	-44 995,41
SO 04	Úsek MŠ+KŠ7 - VDJ Olešník - délka 279,0 m - protlaky (38,0 m) = 241,0 m	-49 594,26	-60 009,05
		-123 966,84	-149 999,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 02 - Úsek VDJ Zahájí - Olešník - délka 1146,0 m - protlaky (75,0 m) = 1071,0 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 186,29
D	02		Úsek Zahájí - Olešník - délka 1146,0 m - protlaky (75,0 m) = 1071,0 m				-37 186,29
D	1		Zemní práce				-37 186,29
22	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	-6,750	3 192,00	-21 546,00
	W		"opěrný blok 5t" 3,0*1,5*0,5*3		6,750		
	W		Součet		6,750		
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-31,500	458,30	-14 436,45
	W		"opěrný blok 5t" (3,0*0,5)*2*1,5*3		31,500		
	W		Součet		31,500		
24	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,032	37 620,00	-1 203,84
	W		"opěrný blok 5t - výztuž z prutů pr.10 mm" 3*(2,8+1,3)*0,65*4/1000		0,032		
	W		Součet		0,032		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 03 - Úsek Olešník - MŠ+KŠ7 - délka 1145,0 m - protlaky (34,0 m) = 1111,0 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	03		Úsek Olešník - MŠ+KŠ7 - délka 1145,0 m - protlaky (34,0 m) = 1111,0 m				-37 186,29
D	1		Zemní práce				-37 186,29
23	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	-6,750	3 192,00	-21 546,00
	VV		"opěrný blok 5t" 3,0*1,5*0,5*3		6,750		
	VV		Součet		6,750		
24	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-31,500	458,30	-14 436,45
	VV		"opěrný blok 5t" (3,0+0,5)*2*1,5*3		31,500		
	VV		Součet		31,500		
25	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,032	37 620,00	-1 203,84
	VV		"opěrný blok 5t - výztuž z prutů pr. 10 mm" 3*(2,8+1,3)*0,65*4/1000		0,032		
	VV		Součet		0,032		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

91205

Objekt:

SO 04 - Úsek MŠ+KŠ7 - VDJ Olešník - délka 279,0 m - protlaky (38,0 m) = 241,0 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	04		Úsek MŠ+KŠ7 - VDJ Olešník - délka 279,0 m - protlaky (38,0 m) = 241,0 m				-49 594,26
D	1		Zemní práce				-49 594,26
24	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	-9,000	3 192,00	-28 728,00
	VV		"opěrný blok 5t" 3,0*1,5*0,5*4		9,000		
	VV		Součet		9,000		
25	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-42,000	458,30	-19 248,60
	VV		"opěrný blok 5t" (3,0+0,5)*2*1,5*4		42,000		
	VV		Součet		42,000		
26	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,043	37 620,00	-1 617,66
	VV		"opěrný blok 5t - výztuž z prutů pr.10 mm" 4*(2,8+1,3)*0,65*4/1000		0,043		
	VV		Součet		0,043		

ZMĚNOVÝ LIST





ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Oplocení
Stavba :	91205 Stavební úpravy vodovodního řadu Chlum - Olešník
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Václav Freudl - FML, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, Michle, 101 00 Praha 10
Číslo smlouvy :	91205/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 04

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	pokládání potrubí bylo řešeno podvrtem, proto nebylo demontováno oplocení
Cena změny :	- 10 260,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
MIVET, s.r.o.	Petr Praus	23.08.2019	 MIVET s.r.o. Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle IČ: 273 63 627 DIČ: CZ273 63 627 Tel./fax: 272 751 449 e-mail: mivet@mivet.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl - FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	 FML Ing. Václav Freudl PROJEKTOVÁ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ Čechova 59, 370 01 České Budějovice IČ: 102 74 375 DIČ: CZ102 74 375 Mobil: 603 211 689 E-mail: fmi@email.cz
AD	Jméno	Datum	Podpis
ing. Václav Freudl FML	ing. Václav Freudl	23.08.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.08.2019	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 121 117 DIČ: CZ121 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Oplocení

Stavba: 91205
Objekt: SO 04 - Úsek MŠ+KŠ7 - VDJ Olešník - délka 279,0 m - protlaky (38,0 m) = 241,0 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D			04 - Úsek MŠ+KŠ7 - VDJ Olešník - délka 279,0 m - protlaky (38,0 m) = 241,0 m				-10 260,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-10 260,00
53	K	9201-R	Demontáž a montáž nového plotu	m3	-7,500	1 368,00	-10 260,00
VV			Demontáž stávajícího plotu s ostenatým drátem v=1,8 m vč.odvozu a následné likvidace zákonným způsobem - 7,5 m				
VV			Montáž nového poplastovaného plotu s ostenatým drátem v=1,8 m - 7,5 m				
VV			Demontáž stávajících plotových sloupků v=2,5 m vč.odvozu a následné likvidace zákonným způsobem - 2,0 kusy				
VV			Montáž nových plotových sloupků v=2,5 m - 2,0 kusy				
VV			"oplocení VDJ" 7,5		7,500		
VV			Součet		7,500		