

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30. 8. 2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Obec Boršov nad Vltavou, sídlem: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, zastoupena: Mgr. Janem Zemanem – starostou obce Boršov nad Vltavou, IČ: 00244694, DIČ: CZ00244694, tel.: 387250303 / 734385498, e-mail: starosta@borsovnvlt.cz

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:**

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

se sídlem: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

spisová značka: C 16169 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28081722

DIČ: CZ28081722

datová schránka ID: p77xkh2

zastoupený: Michalem Stecherem - jednatelem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 220106157/0300

telefon: 602160701, 727814644

e-mail: info@ceskytravnik.cz

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Školní hřiště ZŠ Boršov nad Vltavou“ a k této smlouvě uzavírají následující dodatek:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku č.III původní SOD – DOBY PLNĚNÍ. Důvodem této změny je skutečnost, že pro řádné dokončení díla je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), přičemž doba plnění se prodlužuje pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení těchto dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce (jejich přesné vyčíslení) budou předmětem Dodatku č. 2.

Původní znění článku III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Zahájení: 9. 9. 2019 / Dokončení: 31. 10. 2019

2. Dílo se považuje za dokončené jeho písemným předáním a převzetím bez vad a nedodělků či s takovými vadami nebo nedodělkami, jež nebrání užívání díla objednatelem a jež se zhotovitel pro takto nastalý případ zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu po převzetí díla.

3. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro předpokládaný termín zahájení prací, tj. do 9. 9. 2019.

2

Nové znění článku III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Zahájení: 9. 9. 2019 / Dokončení: 11. 11. 2019

2. Dílo se považuje za dokončené jeho písemným předáním a převzetím bez vad a nedodělků či s takovými vadami nebo nedodělkami, jež nebrání užívání díla objednatelem a jež se zhotovitel pro takto nastalý případ zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu po převzetí díla.

3. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro předpokládaný termín zahájení prací, tj. do 9. 9. 2019.

Ostatní ujednání a články původní SOD ze dne 30. 8. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (2)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 002 44 694
DIČ: CZ00244684

.....
Mgr. Jan Zeman

starosta obce Boršov nad Vltavou

V Boršově nad Vltavou dne 25. 10. 2019

Zhotovitel:

ČESKÝ TRÁVNÍK
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínice 82
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722
-4-

.....
Michal Stecher – jednatel

V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2019