

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 19-2018 „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“

1. Smluvní strany

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Jméno:
sídlo:
zastoupená:
IČO / DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen „Objednatel“) | Obec Lesní Hluboké
Lesní Hluboké č.p. 46, PSČ 664 83
Ing. Vladimírem Ryšánkem – starostou obce
00637190 / není plátce
28628641/0100
starosta@lesnihluboke.cz |
| 2. | Jméno:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 39729
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“) | MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176, PSČ 666 02, Předklášteří
Oldřichem Mertou – jednatelem
262 47 461
CZ 26247461
mertastav@mertastav.cz |

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět Dodatku

1. Dne 25. 9. 2018 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je dodávka díla „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV Smlouvy o Dílo dohodly na dále uvedeném znění tohoto Dodatku č.3 (dále jen Dodatek).
3. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které se vyskytly v průběhu realizace stavebních prací a to:

VCP č.1,2,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20677 014,03 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 23 článku V. Cena díla Smlouvy o Dílo, který nově zní takto:

Celková cena dle SOD bez DPH	31 873 548,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	677 014,03 Kč
Celková cena SOD včetně víceprací bez DPH	32 550 562,03 Kč
Celková cena SOD včetně víceprací včetně DPH	39 386 180,05 Kč


3. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se podpisem tohoto Dodatku nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží Objednatel a dva stejnopisy obdrží Zhotovitel.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 10.2.2020 usnesením č. 6/Z2/2020.

V Lesním Hlubokém dne 28.2.2020

V Předklášteří dne 28.2.2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Ryšánek
starosta Obec Lesní Hluboké
664 83 Domašov

②

Za Zhotovitele:




Oldřich Merta
jednatel

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

Příloha č.1 – položkové rozpočty a změnové listy

Za MERTASTAV s.r.o. kontroloval a odsouhlasil:

Ing. Jaromír Šidák, manažer obchodu





MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, Předklášteří, 666 02
IČ: 26247461, DIČ: CZ26247461

Rekapitulace víceprací





18–19 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

VCP č. 1	Změna čerpací stanice ČS1	64 815,00 Kč
VCP č. 2	Doplnění napojení rozvaděče ČS1-04	78 000,00 Kč
VCP č. 4	Přeložka plynovodu na stoce B1	19 668,17Kč
VCP č. 5	Přeložka vodovodu na stoce B1	1 200,00 Kč
VCP č. 6	Oprava šachty č. 43 na stoce A2-2 a A2-2-1	2 500,00 Kč
VCP č. 7	Jeřáb k montáži čerpadel	32 400,00 Kč
VCP č. 8	Přeložka NN u č. p. 107	49 785,27 Kč
VCP č. 9	Kontrolní studna u ČOV	7 550,00 Kč
VCP č. 10	RŠ se zpětnou klapkou u č.p. 5	5 200,00 Kč
VCP č. 17	Oprava metráže potrubí A-1	142 196,80 Kč
VCP č. 18	Zemní práce a potrubí za protlaky	241 307,79 Kč
VCP č. 19	Protidešťová žaluzie	14 391,00 Kč
VCP č. 20	Mamutka	18 000,00 Kč
	CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH	677 014,03 Kč

Ing. Jaromír ŠIDÁK

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-



Změnový list		č. 1
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 10.6.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1_11 – Kanalizace – stoka B-2		
Důvod změny: v návaznosti na provedení pokládky potrubí a tím vzniklé změny podélného potrubí z důvodu vykřížení se stávajícími IS bylo nutno provést úpravy ČS - jiná výška uložení, změna průměru ČS a pro zachycení hrubých nečistot a jejich odstranění přidat poklopy do zákrytových desek		
Stav předpokládaný ZD: Řešení dle PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 1 Změna čerpací stanice ČS1		
Celkem vícepráce:		64 815,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 10.6.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý  Datum: 10.6.2019	Za investora:  Datum: 11.2.2020	
Za technický dozor:  Datum: 20/1/2020	Za autorský dozor:  Datum: 20/1/2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_01 Kanalizace a ČOV v obci lesní Hluboké - změna ČS 1, ČS 4

Objekt: 1 Změna čerpací stanice ČS 1

Rozpočet: 1 Změna čerpací stanice ČS 1

Objednatel: Obec Lesní Hluboké

IČO: 00637190

46

DIČ:

66483

Lesní Hluboké

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.

IČO: 26247461

Štěpánovská 1176

DIČ: CZ26247461

66602

Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			64 815,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 815,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 815,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 611,15 CZK

Zaokrouhlení

-0,15 CZK

Cena celkem s DPH

78 426,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 815,00	100
Cena celkem					64 815,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_01 Kanalizace a ČOV v obci lesní Hluboké - změna ČS 1, ČS 4
O:	1 Změna čerpací stanice ČS 1
R:	1 Změna čerpací stanice ČS 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				64 815,00		
1	001	ČS 01 - změna PNK-Q 1200/200 SKP za PNK-Q 1250/200 SKP	ks	1,00000	4 354,00	4 354,00	Vlastní	Indiv
2	002	ČS 01 - změna PNK-Q 1200/200 BZP za PNK-Q 1250/2150 BZP	ks	1,00000	4 358,00	4 358,00	Vlastní	Indiv
3	003	ČS 01 - změna PNK-Q 1200/20 ZDP za PNK-Q 1250/20 ZDP	ks	1,00000	3 931,00	3 931,00	Vlastní	Indiv
4	004	ČS 01 - změna EMT DN 2000 za EMT DN 2500	ks	1,00000	1 036,00	1 036,00	Vlastní	Indiv
5	005	ČS 01 - změna poklopu 1200/750+600/600 za 800/600+600/600+2x400/400 mm včetně PD	kpl	1,00000	8 238,00	8 238,00	Vlastní	Indiv
6	006	ČS 02 - změna poklopu 1200/750+600/600mm za 800/600+600/600+400/400mm včetně PD	kpl	1,00000	5 430,00	5 430,00	Vlastní	Indiv
7	007	ČS 03 - změna poklopu 1200/750+600/600mm za 800/600+600/600+2x 400/400mm včetně PD	kpl	1,00000	8 238,00	8 238,00	Vlastní	Indiv
8	008	ČS 04 - změna poklopu 1200/750+600/600mm za 800/600+600/600+400/400 mm včetně PD	kpl	1,00000	5 430,00	5 430,00	Vlastní	Indiv
9	009	ČS 01 - dodávka a osazení skruže PNK-Q.1 250/100 SKP	kpl	1,00000	15 800,00	15 800,00	Vlastní	Indiv
10	010	ČS 04 - dodávka a montáž PNK-Q.1 200/50 SKP	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Změnový list		č. 2
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 11.6.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1 – Kanalizační stoka B-1, C, D, E		
Důvod změny: bylo nutno zajistit možnost vyčerpání naplněné ČS z externího zdroje v případě výpadku el. proudu		
Stav předpokládaný ZD: Nebylo řešeno		
Ohodnocení změny: Změna č. 2 Doplnění napojení rozvaděče ČS 01-04		
Celkem vícepráce:		78 000,- Kč bez DPH
Přílohy ZL:		
1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 11.6.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum: 11.6.2019 	Za investora:  Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 11.2.2020	
Za technický dozor: GREGOR-projektinvest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 21/7/2020 	Za autorský dozor: GREGOR-projektinvest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 21/7/2020 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18- Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - doplnění napojení
 19_VCP_02 rozvaděče
 Objekt: 1 Doplnění napojení rozvaděče ČS 01-04
 Rozpočet: 1 Doplnění napojení rozvaděče ČS 01-04 na náhradní zdroj

Objednatel: Obec Lesní Hluboké IČO: 00637190
 46 DIČ:
 66483 Lesní Hluboké

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			78 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 380,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **94 380,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			73 000,00	100
Cena celkem					73 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_02	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - doplnění napojení rozvaděče
O:	1	Doplnění napojení rozvaděče ČS 01-04
R:	1	Doplnění napojení rozvaděče ČS 01-04 na náhradní zdroj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				78 000,00
1	001	Přepínač napájení 400V/32A/4P (přepínač, vestavná přívodka, relé, proudový chránič, vestavná zásuvka)	kpl	4,00000	2 840,00	11 360,00
2	002	Vestavná přívodka nouzového napájení	kpl	4,00000	944,00	3 776,00
3	003	Relé monitorování stavu přívodu napájení, jistění, signalizace na dvouřídce rozvaděče	kpl	4,00000	3 769,00	15 076,00
4	004	Relé monitorování stavu přívodu napájení, jistění, blokáce ovládání čerpadel	kpl	4,00000	2 530,00	10 120,00
5	005	proudový chránič 16A/3N/0.03A	kpl	4,00000	3 173,00	12 692,00
6	006	vestavná zásuvka 16A/400V/5P	kpl	4,00000	2 044,00	8 176,00
7	007	montáž	kpl	4,00000	4 200,00	16 800,00

Změnový list		č. 4
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 15.10.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1_10 – Kanalizace – stoka B-1		
Důvod změny: bylo nutné provést přeložení plynovodu na stoce B-1 z důvodu křížení stávajících IS		
Stav předpokládaný ZD: Nebylo řešeno		
Ohodnocení změny: Změna č. 4 Přeložka plynovodu na stoce B-1		
Celkem vícepráce:		19 668,17 Kč bez DPH
Přílohy ZL:		
1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 15.10.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý  Datum: 15.10.2019	Za investora:  Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 11.2.2020	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 2.11.2020	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 2.11.2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-19_VCP_04** **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka plynovodu na stoce B1**

Objekt: **01** **VCP_4 přeložka plynovodu na stoce B1**

Rozpočet: **01** **VCP_4 přeložka plynovodu na stoce B1**

Objednatel: **Obec Lesní Hluboké** IČO: **00637190**
46 DIČ:
66483 **Lesní Hluboké**

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: **26247461**
Štěpánovská 1176 DIČ: **CZ26247461**
66602 **Předklášteří**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 668,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 668,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 668,17 CZK
Základní DPH	21 %	4 130,32 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH **23 798,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 585,29	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82,88	0
Cena celkem					19 668,17	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_04	kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka plynovodu na stoce B1
O:	01	VCP_4 přeložka plynovodu na stoce B1
R:	01	VCP_4 přeložka plynovodu na stoce B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 585,29
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 1000 m3 6,5*1,2*1,5	m3	11,70000	160,00	1 872,00
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 11,7*0,3	m3	3,51000	25,00	87,75
3	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 6,5*0,3*1,5	m3	2,92500	180,00	526,50
4	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm 6,5*1,5	m2	9,75000	62,00	604,50
5	01	Přeložení plynovodu	kpl	1,00000	13 803,15	13 803,15
6	151101102.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 6,5*1,2*2	m2	15,60000	77,00	1 201,20
7	151101112.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	15,60000	39,00	608,40
8	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m 6,5*1,5*0,8	m3	7,80000	82,00	639,60
9	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16 0,1*6,5*1,5*1,8	t	1,75500	138,00	242,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				82,88
10	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,97340	42,00	82,88

Změnový list		č. 5
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 16.10.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1_10 – Kanalizace – stoka B-1		
Důvod změny: bylo nutné provést přeložení vodovodu na stoce B-1 z důvodu křížení stávajících IS		
Stav předpokládaný ZD: Neřeší PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 5 Přeložka vodovodu na stoce B-1		
Celkem vícepráce:		1 200,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 16.10.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum: 16.10.2019 	Za investora: Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 16.10.2019 	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 16.10.2019 	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 16.10.2019 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_5 **kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka vodovodu na stoce B1**

Objekt: 01 **VCP_5 Přeložka vodovodu na stoce B1**

Rozpočet: 01 **VCP_5 Přeložka vodovodu na stoce B1**

Objednatel: **Obec Lesní Hluboké**
46
66483 Lesní Hluboké

IČO: **00637190**
 DIČ:

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.**
Štěpánovská 1176
66602 Předklášteří

IČO: **26247461**
 DIČ: **CZ26247461**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	252,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 452,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F1031	Přípojka vody	HSV			1 200,00	100
Cena celkem					1 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_5	kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka vodovodu na stoce B1
O:	01	VCP_5 Přeložka vodovodu na stoce B1
R:	01	VCP_5 Přeložka vodovodu na stoce B1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: F1031								
1	1	Přeložka vodovodu D+M 2x spojka ISIFLO d32, potrubí PE d 32 1,5m	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
D+M spojka Isilo								
D+M potrubí PE 300								
						1 200,00		

Změnový list		č. 6
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 16.10.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1_06 - 07 – Kanalizace – stoka A 2-2 a A 2-2-1		
Důvod změny: nutné prospádování z důvodu vykřížení se stávajícími IS		
Stav předpokládaný ZD: Neřeší PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 6 Oprava šachty č.43 na stoce A2-2 a A2-2-1		
Celkem vícepráce:		2 500,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 16.10.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý  Datum: 16.10.2019	Za investora:  Datum: 11.2.2020	
Za technický dozor:  Datum: 20/1/2020	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počitky 18, 591 01 Žďár n. Sáz. IČ: 049 01 916  Datum: 20/1/2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_6 **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - oprava šachty č.43 na stice A2-2 a A2-2-1**
Objekt: 01 **VCP_6 oprava šachty č.43 na stoce A2-2 a A2-2-1**
Rozpočet: 01 **VCP_6 oprava šachty č.43 na stoce A2-2 a A2-2-1**

Objednatel: Obec Lesní Hluboké IČO: 00637190
 46 DIČ:
 66483 Lesní Hluboké

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	525,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 025,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele






Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Trubní vedení	HSV			2 500,00	100
Cena celkem					2 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_6	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - oprava šachty č.43 na stice A2-2 a A2-2-1
O:	01	VCP_6 oprava šachty č.43 na stoce A2-2 a A2-2-1
R:	01	VCP_6 oprava šachty č.43 na stoce A2-2 a A2-2-1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8 Trubní vedení								
1	977151124	Vyvtáání prostupu do šachtového dna vč.utěsnění	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
						2 500,00		

Změnový list		č. 7
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 21.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1 – Kanalizace stoka B-1, C, D, E		
Důvod změny: pro montáž a demontáž čerpadel na ČS 01-04 při provozu ČS byl doplněn jeřáb		
Stav předpokládaný ZD: Nebylo v ZD		
Ohodnocení změny: Změna č. 7 Jeřáb k montáži čerpadel		
Celkem vícepráce:		32 400,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 21.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šuný  Datum: 21.11.2019 	Za investora:  Datum: 11.2.2020 Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov	
Za technický dozor:  Datum: 20.11.2019 GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počátky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01/916 ①	Za autorský dozor:  Datum: 20.11.2019 GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počátky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01/916 ①	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_7 **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - jeřáb k montáži čerpadel**
 Objekt: 1 **Vícepráce - jeřáb k montáži čerpadel**
 Rozpočet: 1 **Vícepráce - jeřáb k montáži čerpadel**

Objednatel: **Obec Lesní Hluboké** IČO: 00637190
 46 DIČ:
 66483 **Lesní Hluboké**

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 **Předklášteří**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 400,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 804,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

39 204,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 400,00	100
Cena celkem					32 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_7	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - jeřáb k montáži čerpadel
O:	1	Vícepráce - jeřáb k montáži čerpadel
R:	1	Vícepráce - jeřáb k montáži čerpadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2								
Základy a zvláštní zakládání								
1	R001	Jeřáb pro montáž zařízení čerpadel	kpl	1,00000	32 400,00	32 400,00	Vlastní	Indiv
						32 400,00		

Změnový list		č. 8
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 18.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1 – Kanalizace stoka		
Důvod změny: bylo nutné provést přeložení NN u domu č.p. 107 z důvodu křížení stávajících IS		
Stav předpokládaný ZD: Neřeší PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 8 Přeložka NN u č.p. 107		
Celkem vícepráce:		49 785,27 Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 18.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum: 18.11.2019 	Za investora: Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 11.2.2020 	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest. s.r.o. Počátky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 20/1/2020 	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest. s.r.o. Počátky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 20/1/2020 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-19_VCP_08** **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka NN u č.p. 107**

Objekt: **01** **Přeložka NN u č.p. 107**

Rozpočet: **01** **Přeložka NN u č.p. 107**

Objednatel: **Obec Lesní Hluboké** IČO: **00637190**
46 DIČ:
66483 **Lesní Hluboké**

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: **26247461**
Štěpánovská 1176 DIČ: **CZ26247461**
66602 **Předklášteří**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			49 785,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 785,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 785,27 CZK
Základní DPH	21 %	10 454,91 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

Cena celkem s DPH **60 240,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 635,27	17
F0851	Elektroinstalace	HSV			41 150,00	83
Cena celkem					49 785,27	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_08 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - přeložka NN u č.p. 107
O:	01 Přeložka NN u č.p. 107
R:	01 Přeložka NN u č.p. 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 635,27
1	1211100002	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	11,60000	94,00	1 090,40
		14,5*0,8		11,60000		
2	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	6,96000	82,00	570,72
		14,5*0,6*0,8		6,96000		
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 1000 m3	m3	11,60000	160,00	1 856,00
		14,5*0,8*1		11,60000		
4	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,48000	25,00	87,00
		11,6*0,3		3,48000		
5	151101102.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	29,00000	77,00	2 233,00
		14,5*1*2		29,00000		
6	151101112.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	29,00000	39,00	1 131,00
7	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	1,16000	62,00	71,92
		14,5*0,8*0,1		1,16000		
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,48000	180,00	626,40
		14,5*0,3*0,8		3,48000		
9	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	7,02050	138,00	968,83
Díl: F0851		Elektroinstalace				41 150,00
10	přeložka NN	přeložka NN kabel NAYY-J 4x20 kabelový žlab vč.víka, folie, spojky	kpl	1,00000	41 150,00	41 150,00

Změnový list		č. 9
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 18.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.3 – Stavební a konstrukční část ČOV		
Důvod změny: po domluvě u objektu ČOV byla provedena kontrolní studna pro sledování hladiny spodní vody		
Stav předpokládaný ZD: Nebylo řešeno v ZD		
Ohodnocení změny: Změna č. 9 Kontrolní studna u ČOV		
Celkem vícepráce:		7 550,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 18.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý  Datum: 18.11.2019	Za investora:  Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 18.11.2019	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 18.11.2019	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 18.11.2019	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18- Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - kontrolní studna u
 19_VCP_09 ČOV
Objekt: 01 kontrolní studna u ČOV
Rozpočet: 01 kontrolní studna u ČOV

Objednatel: Obec Lesní Hluboké IČO: 00637190
 46 DIČ:
 66483 Lesní Hluboké

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 550,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 585,50 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH 9 136,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele







Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			7 550,00	100
Cena celkem					7 550,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_09 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - kontrolní studna u ČOV	
O:	01	kontrolní studna u ČOV
R:	01	kontrolní studna u ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				7 550,00
1	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	804,00	804,00
2	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců	kus	1,00000	750,00	750,00
3	01	Montáž kontrolní studny - plastová DN 500 - dodávka INVESTOR	KPL	1,00000	2 526,00	2 526,00
4	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00
5	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,00000	990,00	990,00

Změnový list		č. 10
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 18.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1 – Kanalizační stoka C		
Důvod změny: byla doplněna revizní šachta se zpětnou klapkou – zabránění vzduť kalů z ČS do domovní přípojky k RD č. 5		
Stav předpokládáný ZD: Nebylo řešeno v ZD		
Ohodnocení změny: Změna č. 10 RŠ se zpětnou klapkou		
Celkem vícepráce:		5 200,- Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 18.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý  Datum: 18.11.2019 	Za investora: Obec Lesn. Hluboké 664 83 Domašov  Datum: 11.2.2020 	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 20/1/2020 	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 20/1/2020 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_10 **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - RŠ se zpětnou klapkou**
Objekt: 01 **RŠ se zpětnou klapkou**
Rozpočet: 01 **RŠ se zpětnou klapkou**

Objednatel: Obec Lesní Hluboké IČO: 00637190
 46 DIČ:
 66483 Lesní Hluboké

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 Předklášteří

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 092,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 292,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			5 200,00	100
Cena celkem					5 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_10 kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - RŠ se zpětnou klapkou	
O:	01	RŠ se zpětnou klapkou
R:	01	RŠ se zpětnou klapkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				5 200,00
1	894812001	revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké roury šachtové dno dno DN400/150,vč.zpětné klapky a shliníkovou tyčí, D+M	ks	1,00000	1 288,00	1 288,00
2	894812032	roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm D+M	ks	1,00000	815,00	815,00
3	894812063	litnový poklop D400 D+M	ks	1,00000	3 097,00	3 097,00

Změnový list		č. 17
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 18.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1_02 – Kanalizace – stoka A-1		
Důvod změny: vada rozpočtu – délka stoky A-1 byla uvedena chybně		
Stav předpokládaný ZD: V ZD bylo uvedeno chybné množství		
Ohodnocení změny: Změna č. 17		
Oprava metráže potrubí A-1		
Celkem vícepráce:		142 196,80 Kč bez DPH
Přílohy ZL:		
1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 18.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum: 18.11.2019 	Za investora: Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov ② Datum: 11.2.2020 	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 2/1/2020 	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n.Sáz. IČ: 049 01 916 ① Datum: 2/1/2020 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-19_VCP_17** **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - oprava metráže potrubí A-1**
 Objekt: **1** **Vícepráce č.17 - oprava metráže potrubí A-1**
 Rozpočet: **1** **Vícepráce č.17 - oprava metráže potrubí A-1**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			142 196,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 196,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 196,80 CZK
Základní DPH	21 %	29 861,33 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 172 058,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			142 196,80	100
Cena celkem					142 196,80	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_17	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - oprava metráže potrubí A-1
O:	1	Vícepráce č.17 - oprava metráže potrubí A-1
R:	1	Vícepráce č.17 - oprava metráže potrubí A-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				142 196,80
1	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený výkop do DN 300	m	174,32000	115,00	20 046,80
2	286152160	trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 5 m	kus	35,00000	3 490,00	122 150,00

Změnový list		č. 18
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 18.11.2019
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.		
Část stavby (SO): D.1– kanalizační stoky A-1-1, A-2, D.2 – kanalizační přípojky		
Důvod změny: protlaky byly nahrazeny výkopovými pracemi		
Stav předpokládaný ZD: Dle PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 18 Zemní práce a potrubí za protlaky		
Celkem vícepráce:		241 307,79 Kč
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 18.11.2019
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum: 18.11.2019 	Za investora: Obec Lesní Hluboké 664 83 Domašov Datum: 11.2.2020 	
Za technický dozor: GREGOR-projekt invest. s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n. Sáz. IČ: 049 01 916 Datum: 21.1.2020 	Za autorský dozor: GREGOR-projekt invest. s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár n. Sáz. IČ: 049 01 916 Datum: 21.1.2020 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-19_VCP_18** **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky**

Objednatel: **Obec Lesní Hluboké** IČO: **00637190**
46 DIČ:
66483 **Lesní Hluboké**

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: **26247461**
Štěpánovská 1176 DIČ: **CZ26247461**
66602 **Předklášteří**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			241 307,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			241 307,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 307,79 CZK
Základní DPH	21 %	50 674,64 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH **291 982,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vícepráce č.7 - zemní práce a potrubí za protlaky	0,00	241 307,79	50 674,64	291 982,43	100
1	A-1-1 - Vícepráce č.7 - zemní práce a potrubí za protlaky	0,00	70 140,41	14 729,49	84 869,90	29
2	A-2 - Vícepráce č.7 - zemní práce a potrubí za protlaky	0,00	40 426,65	8 489,60	48 916,25	17
3	Kanalizační přípojka - vícepráce č.7 - zemní práce a potrubí za protlaky	0,00	130 740,73	27 455,55	158 196,28	54
Celkem za stavbu		0,00	241 307,79	50 674,64	291 982,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_19		HSV			50 594,90	21
_21		HSV			15 685,00	6
_210		HSV			33 729,00	14
_23		HSV			4 214,69	2
1	Zemní práce	HSV			65 569,00	27
5	Komunikace	HSV			47 734,10	20
8	Trubní vedení	HSV			4 120,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 954,89	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 706,21	5
Cena celkem					241 307,79	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1 Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	1 A-1-1 - Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19						35 553,10
1	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	17,79624	110,00	1 957,59
		9*1,1*(3,9+3,59)/2*0,48		17,79624		
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,23491	25,00	305,87
3	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	5,19057	190,00	986,21
		37,0755*0,14		5,19057		
4	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,19057	25,00	129,76
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,85377	560,00	1 038,11
		37,0755*0,05		1,85378		
6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,22170	44,00	1 549,75
7	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	1,85377	44,00	81,57
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,65000	164,00	4 042,60
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	172,55000	15,00	2 588,25
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,65000	46,50	1 146,23
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	24,65000	15,20	374,68
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,44500	180,00	980,10
		9*1,1*0,55		5,44500		
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,65000	210,00	5 176,50
14	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	9,90000	62,00	613,80
		9*1,1		9,90000		
15	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	9,90000	56,00	554,40
		9*1,1		9,90000		
16	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	15,30000	58,00	887,40
		9*1,7		15,30000		
17	113154123	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	15,30000	55,00	841,50
18	151101102.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	67,41000	77,00	5 190,57
		9*(3,9+3,59)/2*2		67,41000		
19	151101112.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	67,41000	39,00	2 628,99
20	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,23491	160,00	1 957,59
		37,0755*0,33		12,23492		
21	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	12,42450	82,00	1 018,81
		37,0755-9*1,1*(3,74-1,25)		12,42450		
22	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	10,89000	138,00	1 502,82
		5,445*2		10,89000		
Díl: 21						8 015,00
23	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený výkop do DN 300	m	9,00000	115,00	1 035,00
24	286152160	trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 5 m	kus	2,00000	3 490,00	6 980,00
Díl: 210						20 237,40

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1	Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	1	A-1-1 - Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,90000	134,00	1 326,60
26	565131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 150 mm š do 3 m	m2	15,30000	570,00	8 721,00
27	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	15,30000	18,00	275,40
28	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	15,30000	14,00	214,20
29	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	15,30000	390,00	5 967,00
30	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,30000	244,00	3 733,20
Díl: 23						2 528,75
31	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,13100	38,00	308,98
32	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	130,09600	8,00	1 040,77
		8.131*16		130,09600		
33	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,13100	145,00	1 179,00
Díl: 99						3 806,16
34	998276101	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	90,62280	42,00	3 806,16

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1	Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	2	A-2 - Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19						15 041,80
1	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	7,77744	110,00	855,52
		6*1,1*(2,4+2,51)/2*0,48		7,77744		
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,34699	25,00	133,67
3	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	2,26842	190,00	431,00
		16,203*0,14		2,26842		
4	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,26842	25,00	56,71
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,81015	560,00	453,68
		16,203*0,05		0,81015		
6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,39300	44,00	677,29
7	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	0,81015	44,00	35,65
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,14300	164,00	1 171,45
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	50,00100	15,00	750,02
		7,143*7		50,00100		
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,14300	46,50	332,15
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	7,14300	15,20	108,57
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,63000	180,00	653,40
		6*1,1*0,55		3,63000		
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,14300	210,00	1 500,03
		15,393-8,25		7,14300		
14	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	6,60000	62,00	409,20
		6*1,1		6,60000		
15	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	6,60000	56,00	369,60
		6*1,1		6,60000		
16	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	10,20000	58,00	591,60
		6*1,7		10,20000		
17	113154123	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,20000	55,00	561,00
18	151101102.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	29,46000	77,00	2 268,42
		6*(2,4+2,51)/2*2		29,46000		
19	151101112.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	29,46000	39,00	1 148,94
20	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,34699	160,00	855,52
		6*1,1*(2,4+2,51)/2*0,33		5,34699		
21	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	8,25000	82,00	676,50
		16,203-6*1,1*(2,455-1,25)		8,25000		
22	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	7,26000	138,00	1 001,88
		3,63*2		7,26000		
Díl: 21						7 670,00
23	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub otevřený výkop do DN 300	m	6,00000	115,00	690,00

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1	Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	2	A-2 - Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	286152160	trubka kanalizační žebrovaná SN8 DN 250 mm/ 5 m	kus	2,00000	3 490,00	6 980,00
Díl: 210						13 491,60
25	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,60000	134,00	884,40
26	565131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 150 mm š do 3 m	m2	10,20000	570,00	5 814,00
27	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	10,20000	13,00	183,60
28	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,20000	14,00	142,80
29	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	10,20000	390,00	3 978,00
30	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,20000	244,00	2 488,80
Díl: 23						1 685,94
31	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,42100	38,00	206,00
32	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	86,73600	8,00	693,89
		5,421*16		86,73600		
33	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,42100	145,00	786,05
Díl: 99						2 537,31
34	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	60,41214	42,00	2 537,31

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1	Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	3	Kanalizační přípojka - vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				65 569,00
1	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 20*1,1*(2,75+3,31)/2*0,48	m3	31,99680	110,00	3 519,65
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,99780	25,00	549,95
3	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 66,66*0,14	m3	9,33240	190,00	1 773,16
4	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	9,33240	25,00	233,31
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 66,66*0,05	m3	3,33300	560,00	1 866,48
6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,32700	44,00	2 786,39
7	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	3,33300	92,00	306,64
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,85740	164,00	6 536,61
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,00000	17,70	4 938,30
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	39,85740	46,50	1 853,37
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	39,85740	15,20	605,83
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 20*1,1*0,45	m3	9,90000	228,00	2 257,20
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 63,327-23,4696	m3	39,85740	220,00	8 768,63
14	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 20*1,1	m2	22,00000	62,00	1 364,00
15	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z dlažby do lože z kameniva 4*1,35*1,5	m2	8,10000	37,00	299,70
16	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,10000	48,00	388,80
17	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	22,00000	56,00	1 232,00
18	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm 20*1,7	m2	34,00000	58,00	1 972,00
19	113154123	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	34,00000	55,00	1 870,00
20	151101102.1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 20*(2,75+3,31)/2*2	m2	121,20000	77,00	9 332,40
21	151101112.1	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	121,20000	39,00	4 726,80
22	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 66,66*0,33	m3	21,99780	160,00	3 519,65
23	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m 66,66-1,6*4*1,1*(3,03-0,89)-3,4*4*1,1*(3,03-1,15)	m3	23,46960	91,00	2 135,73
24	583373020	šterkopísek frakce 0-16 9,9*2	t	19,80000	138,00	2 732,40

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_18	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - zemní práce a potrubí za protlaky
O:	1	Vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky
R:	3	Kanalizační přípojka - vícepráce č.18 - zemní práce a potrubí za protlaky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				47 734,10
25	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	8,10000	98,00	793,80
26	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	22,00000	134,00	2 948,00
27	565131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 150 mm š do 3 m	m2	34,00000	570,00	19 380,00
28	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	34,00000	18,00	612,00
29	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	34,00000	14,00	476,00
30	480650932	Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové do lože z kameniva téženého	m2	8,10000	243,00	1 968,30
31	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	34,00000	390,00	13 260,00
32	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	34,00000	244,00	8 296,00
Díl: 8		Trubní vedení				4 120,00
33	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	20,00000	94,00	1 880,00
34	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150x4,7x1M SN8, PVC	kus	20,00000	112,00	2 240,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 954,89
35	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	22,36300	38,00	849,79
36	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	357,80800	8,00	2 862,46
		22,363*16		357,80800		
37	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	22,36300	145,00	3 242,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 362,74
38	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	107,84310	59,00	6 362,74

Změnový list		č. 24
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 26.2.2020
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		
Část stavby (SO): D.3, D.4 – stavební a konstrukční část ČOV		
Důvod změny: větrací otvor bylo nutné z důvodu útlumu hluku opatřit protihlukovou protidešťovou žaluzií		
Stav předpokládaný ZD: PD neřeší		
Ohodnocení změny: Změna VCP č.19 Protidešťová žaluzie		
Celkem vícepráce:		14 391,00 Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 26.2.2020
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý Datum:	Za investora: Datum:	
Za technický dozor: Datum:	Za autorský dozor: Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_19 **Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - protidešťová žaluzie**
Objekt: 1 **VCP_19 - protidešťová žaluzie**
Rozpočet: 1 **VCP19 - protidešťová žaluzie**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 391,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 391,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 391,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 022,11 CZK

Zaokrouhlení **-0,11 CZK**

Cena celkem s DPH **17 413,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 391,00	100
Cena celkem					14 391,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_19	Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - protidešťová žaluzie
O:	1	VCP_19 - protidešťová žaluzie
R:	1	VCP19 - protidešťová žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 391,00
1	953941421	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání o ploše nad 0,10 m2	kus	1,00000	265,00	265,00
2	R001	Žaluzie protidešťová protihluková 630x630, hl. 200mm, RAL 7045 - dodávka včetně dopravy	kus	1,00000	14 126,00	14 126,00

Změnový list		č. 25
Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké		
Investor: obec Lesní Hluboké		Datum: 26.2.2020
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		
Část stavby (SO): D.7 – technologická část ČOV		
Důvod změny: doplnění technologie ČOV o systém odsávání kalu ze středového válce tzv. mamutku		
Stav předpokládaný ZD: PD neřeší		
Ohodnocení změny: Změna VCP č.20 Mamutka		
Celkem vícepráce:		18 000,00 Kč bez DPH
Přílohy ZL:		
1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum: 26.2.2020
Za zhotovitele: Ing. Karel Šurý	Za investora:	
Datum:	Datum:	
Za technický dozor:	Za autorský dozor:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-19_VCP_20 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - mamutka
Objekt: 1 VCP č.20 - mamutka
Rozpočet: 1 VCP č.20 - mamutka

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 780,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **21 780,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			18 000,00	100
Cena celkem					18 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-19_VCP_20 Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké - mamutka	
O:	1	VCP č.20 - mamutka
R:	1	VCP č.20 - mamutka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				18 000,00
1	R001	systém odsávání kalu ze středového válce vč. instalace - tzv. mamutka	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00

