

Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Únanov

Únanov 463

671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100

IČO: 00293725

DIČ: CZ00293725

zastoupený: Mgr. Jindřich Bulín, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **10.2.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130002**, zakázka číslo: **1201130002** na akci: **Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.


Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 98 703,- Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **5 931 870,50 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 9.3.2020, usnesením č. 3/2020.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Únanově dne <i>10.2.2020</i> Za objednatele:   Obec Únanov Mgr. Jindřich Bulín starosta obce	Ve Znojmě dne <i>10.3.2020</i> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava
---	--

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 201130002-1 - VCP stromy a keře - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV**Objekt: SO - vcp - kácení a odstranění křovin a stromu**

001	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm	300,000000 m2	75,20	22 560,00	21%	27 297,60
002	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	300,000000 m2	58,50	17 550,00	21%	21 235,50
003	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm	3,000000 KUS	5 720,00	17 160,00	21%	20 763,60
004	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 60cm do 5000 m	3,000000 KUS	2 655,00	7 965,00	21%	9 637,65
005	112201115R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm	3,000000 KUS	5 420,00	16 260,00	21%	19 674,60
006	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 60 cm do 5000 m	3,000000 KUS	796,00	2 388,00	21%	2 889,48
007	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - dřeva	12,000000 t	1 235,00	14 820,00	21%	17 932,20

Součet za	Objekt: SO - vcp - kácení a odstranění křovin a stromu	98 703,00	119 430,63
------------------	---	------------------	-------------------

CELKEM	Stavba: 201130002-1 - VCP stromy a keře - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV	98 703,00	119 430,63
---------------	--	------------------	-------------------