

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Rozdrojovice

zastoupená: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 00282499

Bankovní spojení: KB, č. ú. 13522641/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BV-Dex, s.r.o.

zastoupený: Janem Burešem, jednatelem

se sídlem: Vranovská 21, 614 00 Brno

IČ: 26926938

DIČ: CZ26926938

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4200581127/6800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Vložka 46038, oddíl
C

(dále jen „**zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1** Dne 29. 4. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo na provedení stavebních prací, jejichž předmětem je Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice (dále jen „**Smlouva**“). Dílo mělo být dle čl. 3. 7 Smlouvy provedeno v termínu do 30. 4. 2020.
- 1.2** Dne 12. 3. 2020 byl Usnesením č. 194 Vlády ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlášen nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl následně Usnesením ze dne Vlády ČR ze dne 9. 4. 2020 č. 396 prodloužen do 30. 4. 2020. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky došlo ke znemožnění realizace přípojek a přeložek inženýrských sítí, které měly být dle Smlouvy provedeny. Současně došlo v souvislosti s epidemií COVID-19 k omezení prací prováděných na Novostavbě obecního úřadu Rozdrojovice
- 1.3** Dle čl. 5.20 Smlouvy platí, že veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení konsenzu, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

2.

Změna Smlouvy

- 2.1** Tímto Dodatkem č. 2 se Smlouva mění v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1.2 tohoto Dodatku č. 2 na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2** Čl. 3.7 Smlouvy nově zní následovně.
- 3.7 Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy nejpozději do 30. 6. 2020.*
- 2.3** Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ dalšího prodloužení nouzového stavu na území České republiky nebo z důvodu jiných nenadálých opatření souvisejících s výskytem koronaviru na území České republiky, se Smluvní strany mohou dohodnout na další změně termínu provedení díla dle Smlouvy.
- 2.4** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
- 3.2 Tento Dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 1 stejnopise.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

4.

Doložka schválení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 3 na 16. schůzi, konané dne 15.4.2020 v tělocvičně Základní školy Rozdrojovice.

Objednatel

V Rozdrojovicích dne 16.4.2020

Obec Rozdrojovice

Ing. Daniel Stráský, starosta obce



Zhotovitel

V Rozdrojovicích dne 16.4.2020

BV-Dex, s.r.o.

Jan Bureš, jednatel

