

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Rozdrojovice

zastoupená: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 00282499

Bankovní spojení: KB, č. ú. 13522641/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BV-Dex, s.r.o.

zastoupený: Janem Burešem, jednatelem

se sídlem: Vranovská 21, 614 00 Brno

IČ: 26926938

DIČ: CZ26926938

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4200581127/6800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Vložka 46038, oddíl C

(dále jen „**zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1** Dne 29. 4. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo na provedení stavebních prací, jejich předmětem je Novostavba obecního úřadu Rozdrojovic (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2** Dle čl. 5.20 Smlouvy platí, že veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení konsenzu, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

2.

Změna Smlouvy

- 2.1** Tímto Dodatkem č. 3 se Smlouva ve smyslu čl. 20.5 Smlouvy mění v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2** Čl. 2.1 Smlouvy se tímto doplňuje o práce dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu ZL 2 a oceněných víceprací (dále jen „Změnový list dle Dodatku č. 3“), který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí.
- 2.3** Čl. 5.1 Smlouvy Cena za provedení Díla se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje o cenu za práce dle vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č.2..

Cena za práce (vícepráce po odečtení méněprací) dle Změnového listu dle Dodatku č. 3 činí částku ve výši 89 806,- Kč bez DPH.

Částka odpovídající platné sazbě DPH k ceně za práce dle Změnového listu dle Dodatku č. 3 činí 18 859,26 Kč.

S ohledem na shora uvedené se proto Celková Cena za Dílo ve smyslu Čl. 5.1 Smlouvy navyšuje o částku ve výši 108 665,26 Kč včetně DPH.

Pro vyloučení všech pochybností tedy Celková Cena za Dílo ve smyslu Čl. 5.1 Smlouvy, nově činí částku ve výši 12 223 455,66 Kč bez DPH tj. 14 790 381,38 Kč včetně DPH.

- 2.4** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

- 3.2** Tento Dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3** Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
- a) Příloha č. 1: Změnový list
- 3.4** Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 1 stejnopise.
- 3.5** Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


4.

Doložka schválení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 5 na 17. schůzi, konané dne 25.5.2020 v Základní škole Rozdrojovice.

Objednatel

V Rozdrojovicích dne 5.6.2020



Obec Rozdrojovice

Ing. Daniel Stráský, starosta obce

Zhotovitel

V Rozdrojovicích dne 5.6.2020



BV-Dex, s.r.o.

Jan Bureš, jednatel

Projekt:
Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice

ZMĚNA	2	SCHVÁLENO:
--------------	----------	------------

Stručný popis:

Změny vyvolané požadavkem objednatele z důvodu provedení víceprací a méněprací

Popis jednotlivých změn:

Rozsah změny oproti schválené projektové dokumentaci:

- 1) Provedení menšího rozsahu venkovních úprav okolo objektu z důvodu návaznosti na budoucí celkové řešení daného prostoru. Bude provedena dlažba a doasfaltování parkovacích míst jen v nezbytné míře.
- 2) Z důvodu vysoké podzemní vody a dešťové vody ze sousedního pozemku bylo nutno na základě posouzení statika provést sanaci základové spáry – odstranění a likvidaci promáčené zeminy a podsypání základů vhodným materiálem
- 3) Příplatek ceny za barevné odstíny fasády a složitost provádění barevnosti fasády
- 4) Osazení výtokového ventilu na zadní stranu fasády pro potřebu údržby zeleně apod.
- 5) odvětrání chráněné únikové cesty (schodiště a chodba v I.NP), dodatečný požadavek HZS. Jedná se o osazení ventilátoru do nadsvětlíku vchodových dveří a úprava tohoto nadsvětlíku.
- 6) Osazení elektronického zámku vchodových dveří tak, aby co nejvíce vyhovoval provozu obecního úřadu, tj. domácí telefon, otevírání a zamykání dveří v době úředních hodin a mimo úřední hodiny apod.
- 7) Změna typu venkovní dlažby tak, aby odpovídala typu u autobusové zastávky

Dopad do ceny: cena méněprací 70 504,- Kč Kč bez DPH

Cena víceprací 160 309,- Kč bez DPH

Navýšení ceny díla : 89 805,- Kč bez DPH

Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím		
Datum:	Jméno: Ing. arch. Navrátilová, AD	Podpis: 
Vyjádření TDI: Se změnou souhlasím		
Datum:	Jméno: Ing. Hana Tupá	Podpis: 
Vyjádření objednatele	Se změnou souhlasím	
Datum:	Jméno: Ing. Daniel Stráský	Podpis: 

Položkový rozpočet

S:	Novostavba OÚ Rozdrojovice
O:	změny stavby -změnový list č.2

Poř.č.	Název	MJ	Cena / MJ	Množství	Cena
Měněpráce					-70 504,22
86	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm	m2	201,15	22,59000	-4543,98
87	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm	m2	219,5	124,57000	-27343,12
92	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá;tl. 60,0 mm	m2	179,12	21,18180	-3794,08
93	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; tl. 80,0 mm	m2	234,19	125,20140	-29320,92
128	Osazení obrubníku včetně dodávky betonovéhoího obrubníku	m	293,76	18,73000	-5502,12

Vícepráce					160 308,98
1	Podkladní vsrtva z betonu prostého, tl.5cm	m2	80,00	230,00	18 400,00
2	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	63,67	300,00	19 099,98
3	přechod barev fasáda	m	121,72	150,00	18 258,00
4	přechod barev sokl	m	3,60	150,00	540,00
5	příměs oranžová (45m2)	kg	150,00	88,80	13 320,00
6	příměs šedá (35m2)	kg	125,00	7,00	875,00
7	ventilátor TD-2000/315	ks	1,00	11 155,00	11 155,00
8	samočinná klapka 315	ks	1,00	575,00	575,00
9	žaluzie PRG 315	ks	1,00	2 760,00	2 760,00
10	potrubí vč . Tvarovek 315	bm	0,50	345,00	345,00
11	montáž vzt	kpl	1,00	3 105,00	3 105,00
12	spoj.mont.mater.	kpl	1,00	460,00	460,00
13	doprava	kpl	1,00	805,00	805,00
14	dodávka žaluzie do nadsvětlíku a úprava nadsvětlíku	kpl	1,00	24 408,75	24 408,75
15	úprava zámku na vstupních dveřích	kpl	1,00	35 591,25	35 591,25
16	výtokový ventil zadní fasáda	kpl	1,00	6 411,00	6 411,00
17	dopočet typu venkovní dlažby	m2	120,00	35,00	4 200,00