

Dodatek č. 1 k Dohodě o předčasném užívání stavby ze dne 3.11.2019 „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“

1. Smluvní strany

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Jméno:
sídlo:
zastoupená:
IČO / DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen „Objednatel“) | Obec Lesní Hluboké
Lesní Hluboké č.p. 46, PSČ 664 83, Domašov
Ing. Vladimírem Ryšánkem – starostou obce
00637190 / není plátce
28628641/0100
starosta@lesnihluboke.cz |
| 2. | Jméno:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 39729
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“) | MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176, PSČ 666 02, Předklášteří
Oldřichem Mertou – jednatelem
262 47 461
CZ 26247461
mertastav@mertastav.cz |

2. Předmět Dodatku

Obě strany Dohody ze dne 3.11.2019 se dohodly na uzavření Dodatku č.1, ve znění Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.9.2018 na provedení stavby „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“.

3. Termíny

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k Dohodě, který upravuje termín ukončení předčasného užívání stavby.

V ujednání článku III. Dohody se mění následující formulace:

Ukončení předčasného užívání specifikované stavby: 30.6.2020

tak, že předmětná formulace nově zní:

Ukončení předčasného užívání specifikované stavby: 30.9.2020


4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Dohody se podpisem tohoto Dodatku nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 8.6.2020 usnesením č. 15/Z4/2020.

V Lesním Hlubokém dne 30.6.2020

V Předklášteří dne 20.7. 2020

Za Objednatele:

 Obec Lesní Hluboké
664 83 Domašov
(2)

Ing. Vladimír Ryšánek
starosta

Za Zhotovitele:

Oldřich Merta
jednatel

v zastoupení: 21.7.2020

Ing. Jaromír Šidák
manažer obchodu a výroby

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
- 17 -