

Finanční harmonogram "Nástavba základní školy Prosiměřice"

Zhotovitel: Reno, spol. s r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 020				
					srpen	zář	říjen	listopad	prosinec
310	Nástavba spojovací chodby ZŠ Prosiměřice	20.8.2020	7.12.2020	6 529 344	280 296	1 357 756	1 963 478	2 816 028	111 787
01	Nástavba spojovací chodby ZŠ Prosiměřice	20.8.2020	7.12.2020	6 529 344	280 296	1 357 756	1 963 478	2 816 028	111 787
04	Elektronistavba	28.9.2020	7.12.2020	653 450		25 943	268 078	259 430	
M21	Elektronistavba	28.9.2020	7.12.2020	653 450		25 943	268 078	259 430	
05	Dotykové síť	1.10.2020	7.12.2020	71 805			36 491	35 314	
M22	Montáž sítěvovací a zabezpeč. techniky	1.10.2020	7.12.2020	71 805			36 491	35 314	
06	Chlazení	5.10.2020	7.12.2020	157 755			74 726	83 029	
M24	Montáž vzduchotechnických zařízení	5.10.2020	7.12.2020	157 755			74 726	83 029	
11	Stavební část, vnitřní vybavení	20.8.2020	7.12.2020	5 478 378	280 296	1 331 813	1 448 009	2 308 474	111 787
3	Stavba a kompletní konstrukce	31.8.2020	9.10.2020	574 042	14 351	430 531	129 159		
4	Vodovodné konstrukce	14.9.2020	23.8.2020	435 814		435 814			
61	Úpravy povrchu vnitřní	14.10.2020	20.11.2020	270 725			174 038	96 686	
62	Úpravy povrchu vnější	14.10.2020	20.11.2020	230 916			109 381	121 535	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1.9.2020	17.9.2020	224 515		224 515			
64	Výplně otvorů	12.10.2020	13.10.2020	6 873			6 873		
94	Lešení a stavební výtlahy	9.10.2020	20.11.2020	53 068			26 396	24 692	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	14.10.2020	30.11.2020	107 374			40 265	67 109	
96	Bourání konstrukcí	21.8.2020	28.8.2020	107 411	107 411				
97	Přístřeší otvorů	24.8.2020	1.9.2020	29 066	29 066				
99	Stavební přesun hmot	21.8.2020	2.12.2020	50 879	11 448	12 720	13 144	12 720	848
711	Izolace proti vodě	24.8.2020	27.8.2020	88 771	88 771				
712	Povlakové krytiny	24.8.2020	10.8.2020	5 795	5 795				
713	Izolace tepelné	8.10.2020	20.10.2020	127 175			127 175		
724	Strojní vybavení	26.11.2020	27.11.2020	758 328				758 328	
762	Konstrukce lesařské	24.9.2020	6.10.2020	177 772			95 724	82 049	
763	Dřevostavby	24.9.2020	5.10.2020	182 464			108 437	76 027	
764	Konstrukce klempářské	9.10.2020	30.11.2020	70 781				30 716	40 065
765	Krytiny tvrdé	6.10.2020	16.10.2020	337 859				337 859	
766	Konstrukce tunelové	26.11.2020	27.11.2020	51 856				51 856	
767	Konstrukce zámečnické	26.11.2020	26.11.2020	22 362				22 362	
769	Otvorové prvky z plastu	12.10.2020	15.10.2020	195 512			195 512		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2.11.2020	20.11.2020	52 392				52 392	
776	Podlahy povlakové	2.11.2020	20.11.2020	125 012				125 012	
777	Podlahy ze syntetických hmot	26.10.2020	27.10.2020	56 078			56 078		
781	Okna keramická	12.10.2020	30.10.2020	14 396			14 396		
783	Natěry	23.11.2020	23.11.2020	310				310	
784	Malby	2.11.2020	25.11.2020	28 424				28 424	
799	Ostatní	23.11.2020	7.12.2020	987 628				877 690	109 738
D96	Přesuny soub. a vycouvaných hmot	21.8.2020	7.12.2020	63 754	14 465	16 072	16 608	16 072	536
VN	Vedlejší naklady	21.8.2020	7.12.2020	40 000	9 000	10 000	10 333	10 000	667
02	ZTI	1.10.2020	7.12.2020	68 657			34 891	33 766	
720	Zdravotnická instalace	1.10.2020	7.12.2020	68 657			34 891	33 766	
03	Výplně	1.10.2020	7.12.2020	199 298			101 283	98 015	
730	Ušlechtilé výplně	1.10.2020	7.12.2020	199 298			101 283	98 015	
	Cena za rok				280 296	1 357 756	1 963 478	2 816 028	111 787
					6 529 344				