

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2018/OIVZ/029
„ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla - PD“**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:	Městská část Praha 7
zastoupený:	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:	00063754
DIČ:	CZ00063754
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
telefon:	
e-mail:	

(dále jako „objednatel“)

zhotovitel:	DES Praha, s.r.o.
zastoupený:	Ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání:	Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
IČO:	272 31 151
DIČ:	CZ27231151
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255	
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č.ú.:	
tel./fax:	
e-mail:	

(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/0029 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0567/20-R z jednání č. 48 ze dne 1. 9. 2020.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/0029 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**ZŠ TGM reko půdního prostoru – boční křídla - PD**“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smlouva byla uzavřena dne 8. 8. 2018 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0584/18-R, z jednání ze dne 24. 7. 2018.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 13. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

- a) změny rozsahu poskytování autorského dozoru,** jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o práce související s větší pracností při přípravě změn PD v návaznosti na skutečný stav zjištěný v průběhu stavebních prací.

2. Ve Smlouvě v čl. IV. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci č. 2 s tímto textem:

ETAPA 0. - Příprava zakázky zaměření, aktualizace průzkumů, seznámení se studií		150.000 Kč
ETAPA I. - Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení vč. orientačního odhadu nákladů stavby, a předběžného projednání stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací,		550.000 Kč
ETAPA II. - Inženýrská činnost obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, zajištění souhlasného stanoviska/ závazného vyjádření odboru výstavby,		90.000 Kč
ETAPA III. - Dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu		800.000 Kč
ETAPA IV. Výkon autorského dozoru na stavbě v rozsahu cca 1366 hodin AD včetně spolupráce při výběru dodavatele a kolaudaci stavby.		409.800 Kč
Cena celkem bez DPH		1.999.800 Kč
DPH	21 %	419.958 Kč
Cena včetně DPH		2.419.758 Kč

3. Dále se ve Smlouvě v důsledku změny rozsahu závazku mění a doplňuje v čl. IV. Cena díla odst. č. 4. následujícím způsobem:

„IV. ETAPA - autorský dozor bude vykonáván na základě požadavku objednatele. **Cena za 1 hodinu** výkonu autorského dozoru a spolupráci při realizaci díla a při převjímacím řízení díla je stanovena a činí **300 Kč bez DPH**.

Maximální celková cena za výkon autorského dozoru činí **409.800 Kč bez DPH**, tj. **495.858 Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby**.

Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla (v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 15. 9. 2020

Objednatel

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

V Praze dne 3. 9. 2020

Zhotovitel

.....
DES Praha, s.r.o.
Ing. Václav Krejčí
jednatel