

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou, jednatelem
bankovní účet číslo: 198666800/0600
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kontejnerové stání na tříděný odpad na ulici Dimitrovova**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.6.2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 10 937,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -35 967,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 422 544,89 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.7.2020.

Ve Svitavách dne 28.7.2020

Za objednatele:

Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy



Za zhotovitele:

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodu a kanalizace
Svitavská 59/52, Svitavy 568 02
Č: 292 123 75, DIČ: CZ29212375
Tel.: 778 334 480

Ivan Ulehla
jednatel Ulehla Ivan s.r.o.