



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1545920

(2)

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov-Město

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zastoupený:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

K technickým věcem pověřen:

Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou

Ing. Vladimír Kramář, prokurista

Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

(dále jen "objednatel")

KB Vyškov, č.ú. 1502731/0100

49454587

CZ49454587

Zhotovitel:

Adresa:

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

K technickým věcem pověřen:

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel")

Komerční banka a.s., č.ú. 24301641/0100

46964371

CZ46964371

Z důvodů pracovních výpadků vyvolaných nouzovým stavem a s ním spojenými nařízeními se mění termín předání dokumentace pro společné řízení a proto se smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1545920 na akci:

„ÚPRAVNA VODY KAŠPAROV“

Čl. 4 Čas plnění

V Čl. 4 se mění v odst. 4.1 bod 4.1.1 takto:

4.1 Termíny předání díla jsou sjednány takto:

4.1.1 Předání dokumentace pro společné řízení objednateli:

do 30.11.2020

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1545920 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.


11.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1545920 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1545920 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1545920 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně, dne 17.09.2020

Za zhotovitele:



Ing. Jan Polášek
Jednatel společnosti

Ve Vyškově dne 25. 9. 2020

Za objednatele: 2

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ⑰
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista