

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název:

Město Vracov

Sídlo:

Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

IČO:

002 85 498

DIČ:

CZ00285498

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jaromír Repík, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo:

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO:

499 71 379

DIČ:

CZ49971379

zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 13570

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šebesta, jednatel

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2020, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov**“ (dále jen „Smlouva“), je úprava čl. 4 Smlouvy (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění **čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** takto:
Při dodatečné kontrole smluvního rozpočtu ze strany poskytovatele dotace, byly zjištěny v hlavním stavebním rozpočtu duplicitní položky, které vznikly vlivem importu dat dílčího podrozpočtu v rámci sjednocování dílčích podrozpočtů s hlavním stavebním rozpočtem. V rozpočtu S4a.SO 01.R01 Stavební úpravy+nástavba části MZŠ Vracov jsou pak položky celého dílu M46 neplatné (jedná se o položky č. 499-521 v celkové hodnotě 83 524,95 Kč bez DPH). Jedná se o změny závazků ze smlouvy uvedené ve Změnovém listu č. 1, mající charakter ustanovení „de minimis“ podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

V čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění:

4.1.1.

Cena Díla celkem bez DPH

19 998 500,- Kč

Výše DPH (21%)

4 199 685,- Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

24 198 185,- Kč

nahrazuje zněním:

4.1.1.

Cena Díla celkem bez DPH

19 914 975,05 Kč

Výše DPH (21%)

4 182 144,76 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

24 097 119,81 Kč

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL č. 1)

0,42 % < 15,00 %,

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Vracov č. 50 bod 7. ze dne 1. 10. 2020.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vracově dne 5. 10. 2020

V Kyjově dne

Jaromír Repík

starosta města

Ing. Luděk Šebesta

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Vybudování odborných učeben při MZŠ Vracov	
Registrační číslo:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002999
Příjemce dotace:	Město Vracov
Zhotovitel	MSO servis spol. s r.o.

číslo ZL:	1	název ZL:	MP Zemní práce při montážích
Dotčené stavební objekty:	S4a SO 01 R01 Stavební úpravy + nástavba části MZŠ		

popis předmětu změny:	
Při kontrole rozpočtu CRR byla zjištěna duplicita položek oddíl M 46 Zemní práce při montážích. Proveden odpočet.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
Změna provedena na základě vyjádření zpracovatele projektové dokumentace, který provedl kontrolu rozpočtu dle požadavku investora. Při sestavování rozpočtu se omylem dostala část rozpočtu projektanta elektro do hlavního rozpočtu stavby. V důsledku toho se některé texty změnily a došlo i k duplicitě položek v rozpočtu elektro a hlavní stavbě.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
zařazení změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek:	
§ 222 odst 4 ZZVZ - de minimis	
záporná hodnota změny	bez DPH -83 524,95 Kč 21 % DPH -17 540,24 Kč celkem -101 065,19 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH 0 21 % DPH 0 celkem 0
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH 21 % DPH celkem
vliv na termín dokončení	nemá vliv na termín dokončení
jiné vlivy (na změnu PD apod.)	nemá vliv

vyjádření AD:





vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy	název přílohy
příloha č. 1	rozpočet ZL1 MP Zemní práce při montážích

podpisy

za zhotovitele		Datum: 11.9.2020
za AD:		Datum: 11.9.2020
za TDS:		Datum: 11.9.2020
za objednatele		Datum: 11.9.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 150 20 Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov

Objekt: Z1 Změnový list č.1

Rozpočet: 01 MP Zemní práce při montážích

Objednatel: Město Vracov IČO: 00285498
náměstí Míru 202 DIČ:
69642 Vracov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-83 524,95
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-83 524,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-83 524,95 CZK
Základní DPH	21 %	-17 540,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -101 065,19 CZK


v E VRAKOVĚ

dne

11. 9. 2020



Za zhotovitele



Popis rozpočtu: 01 - MP Zemní práce při montážích

Při kontrole rozpočtu provedené CCR byla zjištěna duplicita uvedených položek, ve věci bylo doloženo souhlasné stanovisko projektanta. Proveden odpočet.

01 - MP Zemní práce při montážích
01 - MP Zemní práce při montážích
01 - MP Zemní práce při montážích
01 - MP Zemní práce při montážích

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			-83 524,95	100
Cena celkem					-83 524,95	100

Položkový rozpočet

S: 150 20 Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov
O: Z1 Změnový list č. 1
R: 01 MP Zemní práce při montážích

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46	Zemní práce při montážích				-83 524,95
1 460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-117,00000	83,00	-9 711,00
2 460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-117,00000	36,00	-4 212,00
3 460650023R00	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m2	-21,70000	364,00	-7 898,80
4 219002261	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání kapsy/zed' cihla/ do 0,25m2/hl.do 0,15m Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	ks	-1,00000	208,00	-208,00
5 219003211	Jednovrstvá vozovka z betonu zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,10m	ks	-14,00000	42,00	-588,00
6 219003692	Jednovrstvá vozovka z betonu omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-81,00000	18,00	-1 458,00
7 219003693	Jednovrstvá vozovka z betonu omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-53,00000	21,00	-1 113,00
8 219003694	Jednovrstvá vozovka z betonu omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-26,00000	36,00	-936,00
9 219003695	Jednovrstvá vozovka z betonu omítka hladká rýhy ve stěně do 200mm vč.malty MV	m	-47,00000	42,00	-1 974,00
10 460030083	Jednovrstvá vozovka z betonu řezání spáry v betonu do 15cm	m	-124,00000	135,00	-16 740,00
11 460080104	Jednovrstvá vozovka z betonu bourání betonu tl.15cm	m2	-21,70000	291,00	-6 314,70
12 686282T10	Jednovrstvá vozovka z betonu odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m3	-3,26000	1 020,00	-3 325,20
13 686342T10	Jednovrstvá vozovka z betonu provizorní úprava terénu třída zeminy 3 Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m2	-31,25000	21,00	-656,25
14 688190T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-53,00000	52,00	-2 756,00
15 757622T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.	m	-26,00000	78,00	-2 028,00
16 757625T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 200mm	m	-47,00000	104,00	-4 888,00

Položkový rozpočet

S: 150 20 Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov
 O: Z1 Změnový list č. 1
 R: 01 MP Zemní práce při montážích

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
17 757631T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	-81,00000	42,00	-3 402,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
18 219001413	Jednovrstvá vozovka z betonu vybourání otvoru/strop beton/ do pr.60mm/tl.do 0,4	ks	-2,00000	520,00	-1 040,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
19 688178T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	-32,00000	16,00	-512,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
20 688181T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	-23,00000	31,00	-713,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
21 688184T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	-2,00000	47,00	-94,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
22 688187T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	ks	-47,00000	63,00	-2 961,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				
23 688250T10	Jednovrstvá vozovka z betonu vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	-238,00000	42,00	-9 996,00
	Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací.				