

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**SoD**“ nebo „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Objednatel: Obec Bratčice

Sídlo: Bratčice č.p. 36, 664 67 Syrovice

IČO: 00488127

DIČ: není plátcem DPH

e-mail: bratcice@obecbratcice.cz

Bank. spojení: KB Brno - venkov

Číslo účtu: 13426641/0100

Statutární zástupce: Bc. Jan Buršík, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Buršík, tel.: 734 247 454, e-mail: starosta@obecbratcice.cz

Technický dozor investora (TDI): Ing. Vít Rybák, tel.: 605 946 363, e-mail: rybak@rybak.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1966

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 652 77 911

DIČ: CZ65277911

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 42601621/0100

Statutární zástupce: Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

Radek Petříček, místopředseda představenstva

Vedení stavby: Jiří Richter, tel.: 606 745 344, e-mail: richter@stavos.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Richter, tel.: 606 745 344, e-mail: richter@stavos.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

takto:

V souladu s ustanovením článku 3. PŘEDMĚT DÍLA odst. 3.11. a v článku 14. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2020 se strany dohodly na změně smlouvy:

z důvodu vzniklých méněprací a víceprací, se mění čl. 6. CENA DÍLA odstavec 6.4. a to následovně:

6. CENA DÍLA

6.4 Cena Díla dle Smlouvy o dílo: 1,486.367,- Kč bez DPH
312.137,- Kč činí DPH
celkem 1.798.504,- Kč včetně DPH

Cena Díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: 280.704,- Kč bez DPH
58.948,- Kč činí DPH
Celkem 339.652,- Kč včetně DPH

Cena Díla CELKEM dle Dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo: 1,767.071,- Kč bez DPH
371.085,- Kč činí DPH
celkem 2,138.156,- Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bratčice na svém 20. zasedání konaném dne 19.10.2020 usnesením č. 8.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací platný ke dni podpisu Dodatku č. 1.

V Brně dne:

Zhotovitel:



STAVOS Brno, a. s.
Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva



STAVOS Brno, a. s.
Radek Petříček, místopředseda představenstva

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
①

V Bratčicích dne: 20.10.2020

Objednatel:



OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ②
okres Brno-venkov

Obec Bratčice
Bc. Jan Buršík, starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20/13** **Bratčice - oprava mostu**
 Objekt: **01** **Most - rekonstrukce**
 Rozpočet: **3** **Most - rekonstrukce - méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVOS Brno, a.s.** IČO: **65277911**
U Svitavy 2 DIČ: **CZ65277911**
61800 **BRNO-ČERNOVICE**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			46 434,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 434,65

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 434,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **46 434,65 CZK**

v BRATČICÍCH

dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			40 707,65	88
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 727,00	12
Cena celkem					46 434,65	100

Položkový rozpočet

S:	20/13	Bratčice - oprava mostu
O:	01	Most - rekonstrukce
R:	4	Most - rekonstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				89 813,19
1	274321117	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30	m3	14,68497	4 320,00	63 439,07
2	274354111	Bednění základových pásů zřízení	m2	33,59760	656,00	22 040,03
3	274354211	Bednění základových pásů odstranění	m2	33,59760	129,00	4 334,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 834,62
4	334361315	Výztuž most. opěr. ocel BSt 500 S, nad 12 mm	t	0,08400	42 490,00	3 569,16
5	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	0,95840	6 500,00	6 229,60
6	317353121	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	4,80000	1 450,00	6 960,00
7	317353221	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	4,80000	141,50	679,20
8	317361215	Výztuž říms ze železobet., ocel BSt 500 S	t	0,05300	45 220,00	2 396,66
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				203 695,31
9	421321118	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37	m3	5,72922	4 965,00	28 445,58
10	421351111	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	20,56000	534,00	10 979,04
11	421351211	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	20,56000	140,00	2 878,40
12	421361315	Výztuž most. desek ŽB, PŘB přes 12mm, ocel BSt 500S	t	0,88500	52 940,00	46 851,90
13	389121111	Osazení dílců do 5 t	kus	15,00000	2 155,00	32 325,00
14	13487135	Tyč průřezu HEB 280, hrubé, jakost oceli S235	t	0,15965	28 710,00	4 583,55
15	13487125	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S355	t	2,70400	28 710,00	77 631,84
Díl: 711		Izolace proti vodě				13 795,15
16	711341564	Izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	55,34000	106,00	5 866,04
17	62836114	Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 35	m2	55,34000	137,50	7 609,25
18	711311001	Izolace mostovek za studena nátěrem ALP	m2	7,50200	13,60	102,03
19	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	t	0,00225	35 680,00	80,28
20	11163112	Lak asfaltový izolační ALN-RENOLAK ŽC, AC	t	0,00375	36 680,00	137,55

