

Dodatek číslo 1 k SoD ze dne 20.8.2020

jejímž obsahem jsou tato ujednání :

1.

Objednatel: Městys Prosiměřice
se sídlem Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Lukeš, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Šprencel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo
Číslo účtu: 4225741/0100
IČ: 00293415
DIČ: CZ 00293415
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Renov, spol.s r.o.
se sídlem Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo
zastoupeným Ing. Alešem Pokorným
IČ: 41609948 **DIČ:** CZ41609948
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo
č. ú.: 361943741/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Aleš Pokorný
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Kasáček
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3138
dále jen zhotovitel – na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, tento **Dodatek č. 1**, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

2.

Článek II. Předmět díla se doplňuje a mění takto:

2.1 Předmět smlouvy a plnění Zhotovitele se na základě změn rozsahu předmětu smlouvy omezuje o neprováděné práce, nebo práce nepožadované Objednatelem, nebo práce a dodávky neprováděné na základě změn požadovaných Objednatelem. Konkrétně položky smluvního rozpočtu č. 11, položky č. 223 až 233.

2.2 Předmět smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky provedené nad rámec plnění Zhotovitele daného výkazem výměr smluvního rozpočtu, nebo o práce a dodávky dodatečně požadované Objednatelem, nebo o práce a dodávky, které vyplynuly na základě odsouhlasených změn řešení předmětu díla a odsouhlasených Objednatelem.

2.3 Všechny uvedené změny obsažené v textu dle bodu 2.1. a 2.2. jsou popsány, doloženy a oceněny odsouhlaseným položkovým rozpočtem změn, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3.

Článek IV. Cena díla se mění a doplňuje takto :

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena	cena Dodatku č.1	Nová cena díla vč. Dodatku č. 1
Cena bez DPH: 6 529 344,- Kč	- 773 261,44Kč	5 756 082,56Kč
Sazba DPH: 21%		
DPH: 1 371 162,24 Kč	- 162 384,90Kč	1 208 777,34Kč
Cena s DPH: 7 900 506,24 Kč	- 935 646,34Kč	6 964 859,90Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátčtyřitisícsmsetpadesátdevětkorunčeských 90/100 včetně DPH)

4.1.1. cena změn dle Dodatku č. 1 je) bez DPH):

Odpočtový rozpočet -vnitřní vybavení	minus - 987 626,-Kč
Rozpočet víceprací 01-1	+214 364,56 Kč
Celkem	minus - 773 261,44 Kč

4.

Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje a upravuje takto:

15.19.1. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

15.20.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

- Odpočtový rozpočet na vnitřní vybavení
- Rozpočet víceprací 01-1

15.22. Ostatní články, body a ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 20.8.2020 zůstávají v platnosti.

V Prosiměřicích dne 3.11.2020

.....
Městys Prosiměřice
Jiří Lukeš
starosta
za objednatele

Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
TEL/FAX 515 126 004
DIČ: CZ41609948
RENÖV spol. s r.o.
jednatel společnosti Renov, spol. s r.o.
za zhotovitele

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nástavba základní školy Prosiměřice“ byl schválen nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva městyse Prosiměřice na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 2.11.2020, Usnesením Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 157/2020.

Jiří Lukeš
starosta

Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-