

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Rozdrojovice

zastoupená: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 00282499

Bankovní spojení: KB, č. ú. 13522641/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BV-Dex, s.r.o.

zastoupený: Janem Burešem, jednatelem

se sídlem: Vranovská 21, 614 00 Brno

IČ: 26926938

DIČ: CZ26926938

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4200581127/6800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Vložka 46038, oddíl C

(dále jen „**zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1** Dne 29. 4. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo na provedení stavebních prací, jejich předmětem je Novostavba obecního úřadu Rozdrojovic (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2** Vzhledem k epidemií COVID a vyhlášenému nouzového stavu na území České republiky došlo k posunu termínu realizace přípojek a přeložek inženýrských sítí, které měly být dle Smlouvy provedeny. Vlivem tohoto posunu termínu, nebyla doposud provedena instalace plynoměru a elektroměru v novostavbě OÚ, z těchto důvodů nebylo možné zprovoznit podlahové vytápění a vlhkost v podlahové vrstvě neumožňuje pokládku krytiny. Tyto skutečnosti neumožňují dokončení díla v původním termínu.
- 1.3** Dle čl. 5.20 Smlouvy platí, že veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení konsenzu, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

2.

Změna Smlouvy

- 2.1** Tímto Dodatkem č. 4 se Smlouva mění v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 5.20 Smlouvy o dílo a dle ustanovení v čl. 2.3 Dodatku č. 2 SoD, na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2** Čl. 3.7 Smlouvy nově zní následovně.
3.7 Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy nejpozději do 31. 8. 2020.
- 2.3** Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ dalšího prodloužení nouzového stavu na území České republiky nebo z důvodu jiných nenadálých opatření souvisejících s výskytem koronaviru na území České republiky, se Smluvní strany mohou dohodnout na další změně termínu provedení díla dle Smlouvy.
- 2.4** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatky č. 1 – č.3 zůstávají beze změny.

3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

- 3.2** Tento Dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3** Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
- a) Příloha č. 1: Zdůvodnění
- 3.4** Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 1 stejnopise.
- 3.5** Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

4.

Doložka schválení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 3 na 18. schůzi, konané dne 29.6.2020 v budově ZŠ Rozdrojovice.

Objednatel

V Rozdrojovicích dne 30.6.2020



Obec Rozdrojovice

Ing. Daniel Stráský, starosta obce



Zhotovitel

V Rozdrojovicích dne 30.6.2020



BV-Dex, s.r.o., Vranovská 21, 614 00 BRNO
IČO: 26926938, DIČ: CZ 26926938

BV-Dex, s.r.o.

Jan Bureš, jednatel