

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 20019B / 2020

GDF spol. s r.o.



Preamble :

Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 20019B/2020, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace, je vyhotoven z důvodu nedostupnosti objektu pro montážní vozidla způsobené vlivem klimatických podmínek.

2

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo : Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických : Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **GDF spol. s r.o.**
Sídlo: Mostkov 28, 788 01 Oskava
jejímž jménem jedná : Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti
ve věcech technických : Robert Vojtek, vedoucí oddělení projekce
ve věcech obchodních : Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti
ve věcech stavby : Stanislav Hejnek, koordinátor staveb
IČ: 47151901 DIČ: CZ47151901
Tel.: 583 301 811
E-mail : gdf@gdf.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 3825

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění : **do 31.3.2021**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 09.12.2020
**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13**

v Mostkově, dne: 11.12.2020

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti

GDF spol. s r.o.
Mostkov 28
788 01 OSKAVA
- 9 -