

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1i/2017 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NÁMĚSTÍ + OBECNÍ DŮM VRACOV

uzavřené dne 5.10.2017 podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL:

Město Vracov, se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

IČ: 00285498

bankovní spojení: č.ú.: 1427671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel.č. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ: 01643541

bankovní spojení: 20604661/0100, vedený u KB a. s. Zlín

zastoupen: Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti na základě pověření ze dne 18.11.2020

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Mičola, ředitel divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost

Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Vančura, tel. 604 296 128

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 171953 a č. 1i/2017 v následujícím znění:

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. „Smluvní strany této smlouvy v souladu s Předávacím protokolem o předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Projektová dokumentace – Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“ svými podpisy potvrzují, že závazek zhotovitele uvedený v čl. 2

cul/m

odst. 2.3 smlouvy o dílo byl řádně splněn, a že uhrazením faktury za tuto dílčí část díla budou v této věci závazky smluvních stran uvedené v čl. 2 odst. 2.3 zcela vyrovnány.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že k posunu termínu předání díla došlo z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid 19 a s tím související povinností dodržovat karanténní opatření, což způsobilo u obou smluvních stran ztíženou součinnost, čímž vznikla objektivní překážka pro včasné předání díla.

Smluvní strany prohlašují, že z důvodu vzniku objektivní překážky, kterou byl Vládou ČR vyhlášený nouzový stav v souvislosti s pandemií Covid 19 a s tím spojené povinnosti dodržovat karanténní opatření nebudou smluvní strany vůči sobě uplatňovat jakékoliv nároky ani smluvní pokuty.

Smluvní strany prohlašují, že ustanovení čl. 6 odst. 6.2. ve věci pozastávky 10% z ceny díla vč. DPH zůstává v platnosti a pozastávka 10% z ceny díla vč. DPH bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, max. však ve lhůtě do 24 měsíců po převzetí předmětu díla dle smlouvy o dílo.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 5.10.2017.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 3 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Vracova unesením č. 65 bod 28. dne 13. 5. 2021.

Ve Vracově, dne 19.5.2021

Ve Zlíně, dne 18.5.2021

za objednatele:
Jaromír Repík, starosta


MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

13
za zhotovitele:

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

na základě pověření ze dne 18.11.2020

