

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1545920

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Adresa:	Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov-Město Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Vladimír Kramář, prokurista
K technickým věcem pověřen:	Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení:	KB Vyškov, č.ú. 1502731/0100
IČO:	49454587
DÍČ:	CZ49454587
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o.
Adresa:	projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 24301641/0100
IČO:	46964371
DÍČ:	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1545920 na akci:

„ÚPRAVNA VODY KAŠPAROV“

Čl. 4 Čas plnění

V Čl. 4 se mění odst. 4.1 takto:

4.1 Termíny předání díla jsou sjednány takto:

- | | |
|--|---------------|
| 3.1.1 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení: | do 30.11.2020 |
| 3.1.2 Inženýrská činnost, podání žádosti o společné územní řízení a stavební | |

povolení:
3.1.3 Zadávací dokumentace bez soupisu prací:
3.1.4 Soupis prací:

do 30.06.2021
do 30.04.2021
do 31.07.2021


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

- 11.9 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1545920 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.10 Znění původní smlouvy o dílo č. 1545920 nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.
- 11.11 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1545920 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.12 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1545920 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně, dne 15.04.2021

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Polášek
Jednatel společnosti

 **AQUA[®] PROCON**
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371

Ve Vyškově dne

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13


.....
Ing. Vladimír Kramář
prokurista
