

„Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.04.2021 (dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Branice
Sídlo: Branice 77, 398 43 Branice
zastoupený: Stanislav Češka, starosta obce
IČ: 00249564
DIČ: CZ00249564

a

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Sídlo: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti
Tel.: +420 382 521 174 mobil: +420 777 572 151
E-mail: info@unikopisek.cz
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 272104647/0300

takto:

2. Předmět Dodatku č. 1

Mezi smluvními stranami byla dne 30.04.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“ (dále jen „Dílo“).

2.1. Znění v ustanoveních SOD se uzavřením Dodatku č. 1 mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení čl. 2. *Předmět díla odst. Termíny plnění* se mění dle přiloženého Rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko, týkající se kácení stromů, které lze realizovat pouze v období vegetačního klidu.

Původní znění:

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 04/2021
Požadovaný termín dokončení stavebních prací do 8 měsíců od předání staveniště, max. do 30.11.2021
Požadovaný termín kolaudace stavby
včetně vyhotovení Manipulačního a provozního řádu: do 30.04.2022

Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce Branice.

„Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 11/2021

Požadovaný termín dokončení stavebních prací do 10 měsíců od předání staveniště, max. do 31.08.2022

Požadovaný termín kolaudace stavby včetně vyhotovení Manipulačního a provozního řádu: do 31.12.2022

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Branice, dne 21.7.2021

Objednatel

Zhotovitel



Stanislav Česka, starosta obce

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek
IČO 46679405 DIČ CZ46679405
Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Branice, dne 30.6.2021, č. usnesení 47/2021