

## **Dodatek č. 1**

### **Smlouvy o dílo ze dne 28.5.2020**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Obec Zdounky</b>               |
| sídlo:               | Zdounky 27<br>768 02 Zdounky      |
| statutární zástupce: | Ing. Martin Drkula, starosta obce |
| IČ:                  | 00287938                          |
| DIČ:                 | CZ00287938                        |

(dále jen „objednatel“)

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>KERAMO D – Dohorák s.r.o.</b>         |
| sídlo:               | Zahradní 583<br>768 21 Kvasice           |
| Statutární zástupce: | Michal Dohorák, jednatel firmy           |
| telefon:             | 777 161 278, email : dohorakm@keramod.cz |
| IČ:                  | 277 16 104                               |
| DIČ:                 | CZ27716104                               |

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo „**Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky-Nětčice**“ mění a upravuje:

#### **1. Článek II. Doba plnění**

Odst. 2.1.1 se doplňuje :

Termín ukončení a předání díla se upravuje následovně:

Předání vnitřních ploch do 31.1.2021

Předání venkovních ploch (klimatické podmínky) do 31.3.2021

#### **2. Čl. IV Cena díla**

Odst. 4.1 Cena díla se upravuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č.1 (změny č. 1 až 43), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cena dle SOD bez DPH bez rezervy: | 8 294 868,22 Kč |
|-----------------------------------|-----------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rozpočtová rezerva bez DPH : | 331 794,73 Kč |
|------------------------------|---------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena dle SOD bez DPH s rezervou:</b> | <b>8 626 662,95 Kč</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|

Cena prací dle Změnového listu ZL č. 1 – 43 bez DPH : 735 120,31 Kč  
Cena prací dle Změnového listu ZL č. 1 – 43 bez DPH  
po odečtu rezervy (- 331 794,73 Kč) = **výše Dodatku č.1** 403 325,58 Kč

**Cena celkem dle SOD včetně Dodatku č.1 bez DPH** 9 029 988,53Kč

DPH (21%) 1 896 297,59 Kč

**Cena celkem včetně DPH:** 10 926 286,12 Kč

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

**Ostatní body smlouvy o dílo v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy tvoří:

a) Změnové listy č.1 až č.43

Ve Zdounkách dne : 24.1.2021

V Kvasicích dne : 24.1.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele :

OSPOD ZDOUNKY  
763 02 Zdounky  
okres Klatovsko  
tel/fax 573 235 103  
IČ: 27715104, DIČ: CZ00287993

KERAMO D  
Dohorák s.r.o.  
768 21 Kvasice, Zahradní 503  
IČ: 27715104  
DIČ: CZ22718304

Ing. Martin Drkula  
starosta

Michal Dohorák  
jednatel firmy