

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele GVM 28/2021)

k projektu s názvem:

„Oprava sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Vysoké Mýto**
Se sídlem: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
IČ: 49314645
DIČ: -----
Bankovní ústav: [REDACTED]
Registrační číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy
Telefon: Mgr. Blanka Kysilková – [REDACTED]
E-mail: Mgr. Blanka Kysilková – [REDACTED]
ID datové schránky: guupbx7

(dále také „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.**
Se sídlem: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní adresa: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsaný v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18867
Zastoupený: Pavlem Šmögerem
IČ: 25993046
DIČ: [REDACTED]
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Pavel Šmöger
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Pavel Šmöger
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ebq3qfb
(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněpráce“).
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo. Tyto změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se), popřípadě понижuje se o položky, které jsou uvedeny položkovém rozpočtu změny.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Celková cena v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	484 220,40	101 686,28	585 906,68

3. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 1 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
73 474,22	15 429,59	88 903,81

4. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 1 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH – méněpráce
- 44 510,14	- 9 347,13	- 53 857,27

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena za dílo, sjednaná v článku V - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo, se navyšuje o cenu rozdílu v dodatku č. 1 uvedených víceprací a méněprací. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se článek V - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo mění a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 1	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 1	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 1
Celková cena díla	513 184,48	107 768,74	620 953,22

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

- 1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.**
- 2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk.**
- 3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu smlouvy jejím obsahem vázány.**
- 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.**

Ve Vysokém Mýtě, dne: 26.8.2021

Ve Vysokém Mýtě, dne: 26.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy

Pavel Šmöger – jednatel společnosti