

Dodatek č.2 k SMLOUVĚ O DÍLO 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Číslo smlouvy objednatele : 1428/19/p0-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : 19-15

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

dále také jen „objednatel“

Zhotovitel :

CB PROJEKTA s.r.o.

Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : C 27426 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Ing. Janem Pučeglem - jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Jan Pučegl ml.

ve věcech technických : Ing. Jan Pučegl st.

Bankovní spojení : KB České Budějovice

Číslo účtu : 115-7118140297/0100

IČO : 069 85 726

DIČ : CZ06985726

Číslo telefonu : +420 603159208

Číslo faxu : nemáme fax

Email : jan.pucegl@cbprojekta.cz

ID datové schránky : fzt6cb8

dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:

8. CENA

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena původní dle SOD	449 500,- Kč
Cena dle Dodatku č.1	549 300,- Kč
Cena plnění navýšených počtů AD	74 360,- Kč

Cena nová celkem bez DPH	623 660, - Kč
DPH 21%	130 967,60 Kč
Cena včetně DPH	754 627,60 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 a Přílohy č.3 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava ceny fáze – bod 9.1.

Příloha č. 3: „Autorský dozor“:

- úprava předpokládaného počtu návštěv stavby projektantem/projektanty po dobu výstavby

S ohledem na to, že tento dodatek byl sjednán a uzavřen z důvodu navýšení předpokládaného počtu návštěv stavby projektantem/projektanty po dobu výstavby, jakož i navýšení množství předpokládaného počtu projektantů na jedné cestě a navýšení předpokládaného množství hodin výkonu 1 projektanta za 1 návštěvu stavby, vše za účelem výkonu občasného autorského dozoru, neboť původně sjednaný počet těchto návštěv, množství projektantů na jedné cestě a množství hodin výkonu byly nedostačující, sjednávají tímto smluvní strany, že v případě, že skutečný počet těchto návštěv stavby za dobu výstavby, počet projektantů na jedné cestě nebo množství hodin výkonu 1 projektanta za 1 návštěvu stavby bude nižší než nově sjednaný, uzavřou po skončení výkonu občasného autorského dozoru dodatek ke Smlouvě o dílo veřejné zakázky na projektové práce a inženýrskou činnost, ve kterém bude řešena změna rozsahu veřejné zakázky a dále změna ceny díla veřejné zakázky, to vše podle skutečně realizovaných počtů návštěv stavby projektantem/projektanty po dobu výstavby, počtu projektantů na jedné cestě nebo množství hodin výkonu 1 projektanta za 1 návštěvu stavby, vše za účelem výkonu občasného autorského dozoru („méněpráce“).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke Smlouvě je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“ a Příloha č.3 „Autorský dozor“

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne10.-02-2021....

9.2.2021

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:



CB PROJEKTA s.r.o.
Ing. Jan Pučegl
Jednatel

CB PROJEKTA
s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE
PIVOVARSKÁ 14, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 604 856 683
E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz

Výkony dle fází

623 560 Kč

CENA CELKEM
505 760 Kč

vplňuje IVS
vplňuje uchazeč

1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů		ANO NE	CENA FÁZE CELKEM		POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		20 000 Kč	26 000 Kč		průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATNUE SE	
		1.2	Inženýrská činnost (IČ)	ANO	6 000 Kč						
5	DSJ iČ DSI	Jednostupňový projekt (DSJ)		ANO NE	CENA FÁZE CELKEM		9	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	ANO	349 800 Kč	366 800 Kč		142	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	měsíců od data předání a převzetí finální verze DSJ	
			Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ					14	kalendářních dnů, ode dne předání připomínek	60	
		5.2	Inženýrská činnost (IČ)	ANO	17 000 Kč			14	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí finální verze DSJ	do doby dokončení realizace stavby (nebude-li vydáno SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)	
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby		ANO NE	CENA FÁZE CELKEM		9	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		9.1	Projektové práce (PČ)	ANO	14 256 Kč 16 704 Kč	102 960 Kč		po dobu realizace stavby		měsíců od doby dokončení realizace stavby	
		9.2	Inženýrská činnost (IČ)	NE	0 Kč			NEUPLATNUE SE		NEUPLATNUE SE	
11	DSPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby		ANO NE	CENA FÁZE CELKEM		14	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		11.1	Projektové práce (PČ)	NE	0 Kč			NEUPLATNUE SE			
		11.2	Inženýrská činnost (IČ)	ANO	10 000 Kč	10 000 Kč		kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatelem		60	

[illegible]