

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 62/2021

na dodávku stavby, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Městys Prosiměřice

- se sídlem: Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřice
- zastoupený
ve věcech smluvních: Jíří Lukeš, starosta městyse
ve věcech technických: Ing. Josef Šprencel
- IČ: 00293415
- DIČ: CZ00293415
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo
- číslo účtu: 4225741/0100

ZHOTOVITEL:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

- se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno,
divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
- zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Jaroš, MBA, ředitel divize Znojmo
- ve věcech technických: Ing. Daniel Dvořák, vedoucí provozu SMČ
Ing. Jaroslav Sokol, technický pracovník
- IČ: 494 55 842
- DIČ: CZ49455842
- bankovní spojení: KB Znojmo
- číslo účtu: 1702-741/0100

Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 62/2021 ze dne 20.07.2021 takto:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: „**VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO RD PROSIMĚŘICE lokalita Bohunice – I. etapa**“ SO 03 – VODOVOD, SO 06 – PLYNOVOD STL A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY je změna doby plnění díla.

III.
Doba plnění díla

Doba plnění – dle původní smlouvy o dílo:

Zahájení prací: po podpisu smlouvy a na vyzvání zadavatelem, zhotovitel zahájí práce
nejpozději do 10 dnů od vyzvání (předpoklad 07/2021)

Doba realizace prací: do 31.11.2021

Doba plnění – dle dodatku č. 1 k SOD:

Zahájení stavby: po podpisu smlouvy a na vyzvání zadavatelem, zhotovitel zahájí práce
nejpozději do 10 dnů od vyzvání (předpoklad 07/2021)

Doba realizace prací: do 30.6.2022

Doba plnění díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje dobu plnění díla dle původní smlouvy o dílo.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě paré obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 62/2021 byl schválen na 30. Zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 8.11.2021, usnesení č. 204/2021.

Za objednatele

Za zhotovitele


V Prosiměřicích, dne 9.11.2021

Ve Znojmě, dne 9.11.2021



Jiří Lukeš
starosta městyse

Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-



Ing. Zdeněk Jaroš, MBA
ředitel divize Znojmo
 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 620/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
-44-