

Dodatek č.2 k SMLOUVĚ O DÍLO

97103 - Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic

Číslo smlouvy objednatele : 97103/21/p0-d2
Číslo smlouvy zhotovitele : 02-O-4890-10869/21

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
 ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
 pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Spisová značka : 1930, oddíl B, Městský soud v Praze
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
 ve věcech technických : Ing. Blanka Anderlová
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČO : 47116901
DIČ : CZ47116901
Číslo telefonu : +420 602 231 312
Číslo faxu : -
Email : anderlova@vrv.cz
ID datové schránky : 4qfgxx3
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:

8. CENA

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena původní dle SOD	661 900,- Kč
<u>Cena víceprací DSJ</u>	<u>30 800,- Kč</u>
Cena nová celkem bez DPH	692 700,- Kč
DPH 21%	145 467,- Kč
Cena včetně DPH	838 167,- Kč

Dále se Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava ceny plnění – bod 5.1. zpracování DSJ

Zdůvodnění : Zpracování PD ve variantním řešení provádění shybek (řezání/vrtání/vybourání) a zpracování dodatečných podkladů pro Objednatele a jeho rozhodovací proces (propočet, harmonogram, výkresy variant).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke Smlouvě je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne2.5.-10.-2021....

V Praze, dne6.10.2021.....

Objednatel:

Zhotovitel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
ředitel divize 02



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Příloha č. 1 - Výkony dle fází

692 700 Kč
CENA CELKEM
579 700 Kč

0 a)		STU		Studie a práce obdobného charakteru			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
		0.1 a)	0.1 a)	- Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií obecného a prostorového řešení jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických	0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie				
					0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí finální verze Studie	0	0	0	0	0	
					0.2 a)	NE					0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)		0				
1		VSP		Zabezpečení vstupních podkladů			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
0 b)				Environmental Impact Assessment	1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	ANO	18 000 Kč	38 000 Kč	NEUPÍATUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPÍATUJE SE				
					1.2	Projektové práce (PČ) - zpracování připomínek objednatel	ANO	20 000 Kč									
					inženýrská činnost (IČ)			ANO									
							ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
		EIA			0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data předání a převzetí stavby			
					0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					0.2 b)	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA		0				
2		DUR IČ ÚŘ		Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ ÚŘ)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					2.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	měsíců, od data nabytí právní moci ÚŘ			
					2.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					2.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DUR		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
					3.4	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
				inženýrská činnost (IČ)			NE				dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze DSP		0				
3		DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA				
					3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE			0	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	do doby vydání kolaudačního souhlasu			
					3.1	Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP	NE		0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0	0	0		
					3.2	inženýrská činnost (IČ)	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	NE				0	0	0	0	0	0	0
					3.3	Projektové práce (PČ) - předání a přev											

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu									
		4.1 a)	4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		Výpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1.2 a)	4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS								
4.2 a)		inženýrská činnost (IČ)		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	NE		0	0 Kč	0	měsíců, od data převzetí stavby	
		Viz: MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 4.1.1 a)									
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu									
		4.1 b)	4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		Výpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1.2 b)	4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS								
4.2 b)		inženýrská činnost (IČ)		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	NE		0	0 Kč	0	měsíců, od data převzetí stavby	
					NE					do doby dokončení realizace stavby	
5	DSJ IČ DSJ	Jednotupňový projekt (DSJ)									
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		Výpracování Projektové dokumentace stavby jednotupňové (DSJ). Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podobnostech projektu pro provádění stavby (DPS+DPS). (rozsah dle Přílohy č.12, v podobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		5.2	inženýrská činnost (IČ)								
5.2				Projednání jednotupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).	ANO	430 800 Kč	9	180	28	měsíců, od data převzetí stavby	
					ANO	60 000 Kč		7		do doby dokončení realizace stavby (nebo-li vydání SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)	
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele									
		8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		8.2	inženýrská činnost (IČ)								
8.2				Koordinační, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a zadávacími podmínkami, atd.	NE	0 Kč	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce společně s prováděním stavby									
		9.1	Projektové práce (PČ)		Výkon obecného autorského dozoru (AD) - cestovní Výkon obecného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů na cestě Výkon obecného autorského dozoru (AD) - výkon projektanta/ů	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		9.2	inženýrská činnost (IČ)								
9.2					ANO	50 900 Kč	9	60		měsíců, od data převzetí stavby	
					NE	0 Kč	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	
11	DPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby									
		11.1	Projektové práce (PČ)		Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na přečasně užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení skutečného provozu, spolupráce s provozovatelem při garancích zkoušek, atd.	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		11.2	inženýrská činnost (IČ)								
11.2					NE	0 Kč	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu, ale dle kolaudačního souhlasu vyzvání objednatelem	
12	Dokumentace bouracích prací	Dokumentace bouracích prací									
		12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování		Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA	
		12.2	Projektové práce (PČ) - Předání a převzetí finální verze Dokumentace bouracích prací								
12.2					NE	0 Kč	0	0	0	měsíců, od vydání této smlouvy kolaudačních dnů, ode dne předání kolaudačních dnů, ode dne předání odstranění odstranění	