

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000003 ze dne 29. 1. 2020,
dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2021

na zhotovení díla

„VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Ing. Lenka Podhorná, ředitelka společnosti
tel.: +420 581 641 000, e-mail: podhorna@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel
tel.: +420 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5939330267/0100
Tel./mail: 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: Jeseník, Tovární 202/3, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Zastoupený: **Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti**
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Martin Kouřil, výkonný ředitel
tel. +420 737 258 702, e-mail: mkouril@voda-jvs.cz
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1528244841/0100
Tel./e-mail: +420 584 411 520 / pleva.jan@voda-jvs.cz
ID datové schránky: wwgsdxj
(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Osoby pověřené objednatelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Václav Urban, předseda představenstva

Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Jan Pleva, jednatel společnosti

Jednání o záležitostech ve věcech technických: Martin Kouřil, výkonný ředitel

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

16

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

4.

Objednatel je zadavatel sektorové veřejné zakázky „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

5.

Objednatel výslovně upozorňuje, že zadávaná veřejná zakázka může být spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí „Výzva č. 4/2019“.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „III. DOBA PLNĚNÍ“.

Článek III. DOBA PLNĚNÍ, odst. 3. nově zní:

3.

„Zhotovitel předá komplexně provedené dílo bez vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 30. 6. 2022.“

Termín uvedení vodovodu a kanalizace do provozu: do 30. 11. 2021

Termín konečné úpravy komunikace: do 30. 6. 2022”

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – harmonogram stavebních prací.

Odůvodnění:

Posunutí termínu doby plnění je z důvodu zastavení stavebních prací pro úplné zprovoznění místní komunikace ul. Za Pilou, k.ú. Jeseník, v době letních prázdnin, a to od 18. 6. 2021 – 5. 9. 2021.


V Jeseníku dne 13. 10. 2021



za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva



V Jeseníku dne 13. 10. 21



za zhotovitele
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti



Příloha č. 1

Kalendářní měsíc roku 2020/2021/2022

