

DODATEK Č. 4

k smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000003 ze dne 29. 1. 2020,
dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2020, dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2021 a dodatku č. 3 ze dne
13 -10- 2021
.....

na zhotovení díla

„VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Ing. Lenka Podhorná, ředitelka společnosti
tel.: +420 581 641 000, e-mail: podhorná@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel
tel.: +420 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5939330267/0100
Tel./mail: 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídlo: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Zastoupený: Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Martin Kouřil, výkonný ředitel
Tel. +420 737 258 702, e-mail: mkouril@voda-jvs.cz
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1528244841/0100
Tel./e-mail: +420 584 411 520 / pleva.jan@voda-jvs.cz
ID datové schránky: wwgsdxjx

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Osoby pověřené objednatelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Václav Urban, předseda představenstva
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

41

Osoby pověřené zhotovitelem:

Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Jan Pleva, jednatel společnosti
 Jednání o záležitostech ve věcech technických: Martin Kouřil, výkonný ředitel

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

4. Objednatelem je zadavatel sektorové veřejné zakázky „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

5. Objednatel výslovně upozorňuje, že zadávaná veřejná zakázka může být spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí „Výzva č. 4/2019“.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „II. PŘEDMĚT DÍLA“ a článek „IV. CENA DÍLA“.

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2., původní znění včetně dodatků č. 1 a č. 2:

2. Dílo bude provedeno v souladu s:
- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“, vyjma stavebních objektů SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch,
 - b) projektovou dokumentací pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ vypracovanou společností Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ: 465 80 328. Projektová dokumentace je evidovaná pod zakázkovým číslem PRO-2017-031, vyjma stavebních objektů SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch,
 - c) rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jenž tvoří přílohu č. 1,
 - d) objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět díla a nerealizovat stavební objekty SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch, celková cena méněprací je dána rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a jenž tvoří přílohu č. 2,
 - e) nabídkovým rozpočtem zhotovitele - ROZ-2021-15 (oceněný výkaz výměr a soupis prací) ze dne 8. 3. 2021 pod názvem „Přístupová komunikace pro vozidla IZS“ (integrováný záchranný systém), který je nedílnou součástí DODATKU Č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Dílo bude provedeno v souladu s:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“, vyjma stavebního objektu SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH,
- b) projektovou dokumentací pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA“ vypracovanou společností Jeseňnická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ: 465 80 328. Projektová dokumentace je evidovaná pod zakázkovým číslem PRO-2017-031, vyjma stavebního objektu SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH,
- c) rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí dodatku č. 1, jenž tvoří přílohu č. 2,
- d) objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět díla a nerealizovat stavební objekt SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH, celková cena víceprací je dána rozpočtem stavebních prací (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a jenž tvoří přílohu č. 1.“
- e) nabídkovým rozpočtem zhotovitele - ROZ-2021-15 (oceněný výkaz výměr a soupis prací) ze dne 8. 3. 2021 pod názvem „Přístupová komunikace pro vozidla IZS“ (integrováný záchranný systém), který je nedílnou součástí DODATKU Č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1.“

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

1.

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavebních prací zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SMP-2020-800-000003 a dále na základě rozpočtu stavebních prací stavebních objektů SO 03 ELEKTROINSTALACE; SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE KŘÍŽOVÝ VRCH a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch (méněpráce), který tvoří nedílnou přílohu č. 2 dodatku č. 1, dále pak na základě nabídkového rozpočtu (ROZ-2021-15), dle kterého je vypracován dodatek č. 2 k smlouvě o dílo (vícepráce) a dále pak na základě nabídkového rozpočtu (ROZ-2017-070.2), dle kterého je vypracován dodatek č. 4 k této smlouvě o dílo (vícepráce) a činí bez DPH:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH:	15.070.543,-Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 (vícepráce - příloha č. 1) bez DPH:	+278.462,-Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 4 (vícepráce - příloha č. 1) bez DPH:	+982.601,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	16.331.606,-Kč

(slovy: šestnáctmilionůtřicetřicetjedentisícšestsetšest korun český bez DPH).

Čerpání dílčích finančních prostředků v roce 2020 bude ve výši cca 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

Čerpání dílčích finančních prostředků v roce 2021 bude ve výši cca 75 % z celkové ceny díla bez DPH.

Čerpání dílčích finančních prostředků v roce 2022 bude ve výši cca 10 % z celkové ceny díla bez DPH.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 4 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha:

č. 1 – rozpočet víceprací: stavební objekt SO 03 ELEKTROINSTALACE a SO 06 VODOVOD – řad „A1-1“ Křížový vrch.

V Jeseníku dne 14.12.2021




za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva



V Jeseníku dne

15.12.2021



za zhotovitele
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti

