

Chodníky podél silnic III/41313 a III/41314 -
ke kulturnímu domu a rozšíření veřejného osvětlení, 1. – 3. etapa

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Práče
Práče 112
671 61 Prosiměřice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, číslo účtu: 6028741/0100
IČO: 00293385
DIČ: CZ00293385
zastoupený: Zdeňkem Dvořákem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Zdeněk Dvořák, starosta obce
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315
Miroslav Tomašík, stavbyvedoucí, tel: 733 780 406

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

**Chodníky podél silnic III/41313 a III/41314 -
ke kulturnímu domu a rozšíření veřejného osvětlení, 1. – 3. etapa**

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **8.2.2021** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201133203**, zakázka číslo: **201133203**, na akci: **Chodníky podél silnic III/41313 a III/41314 - ke kulturnímu domu a rozšíření veřejného osvětlení, 1. – 3. etapa** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 166 837,50 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **5 893 293,73 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.


Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Práche dne 16.11.2021, usnesením č. 12/2021, bodem 7.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

V Práčích dne <u>17.12.2021</u>	Ve Znojmě dne <u>17.12.2021</u>
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Obec Práche Zdeněk Dvořák Starosta obce	COLAS CZ, a.s. Rubežka 215/1 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286003511 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava
OPEC PRÁČE PRÁČE 112 IČO: 00 293 385 DIČ: CZ 00 293 385	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 201133203 - Chodníky podél silnic III/41313 a III/41314 - ke kulturnímu domu a rozšíření veřejného osvětlení, 1. - 3. etapa

Objekt: 4 - Dodatek č. 2

Etapa: MNP - Měněpráce

5 - 5 - 5 - KOMUNIKACE

06	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy přes 300 m2	-149,500000 m2	269,00	-40 215,50	21%	-48 660,75
07	592 45119	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6	-18,000000 m2	395,00	-7 110,00	21%	-8 603,10
08	592 45111	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - červená 20/10/6	-1,000000 m2	269,00	-269,00	21%	-325,49
09	592 45110	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	-133,500000 m2	204,00	-27 234,00	21%	-32 953,14
Součet za 5 - 5 - 5 - KOMUNIKACE					-74 828,50		-90 542,48

8 - 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ

03	822372111	Montáž potrubí z trub železobetonových TŽH v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	-78,000000 m	586,00	-45 708,00	21%	-55 306,68
04	592 22530	Trouby železobetonové TŽH-Q 30/250 (D300x250x65) spoj Supermatic	-32,000000 ks	2 631,00	-84 192,00	21%	-101 872,32
05	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z bet.dílčů do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30 na potrubí DN 400	-4,000000 ks	8 625,00	-34 500,00	21%	-41 745,00
06	592 24321	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8 D625*120*80	-8,000000 ks	238,00	-1 904,00	21%	-2 303,84
07	592 24315	Deska zákrytová šachtová, s hrdlem TZK-Q.1 100-63/17 (1000/625x165)	-4,000000 ks	3 375,00	-13 500,00	21%	-16 335,00
08	592 24305	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/25 D1000*250*120	-4,000000 ks	740,00	-2 960,00	21%	-3 581,60
09	592 24337	Dno šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/600 Vmax40 D1000*600*400	-4,000000 ks	3 625,00	-14 500,00	21%	-17 545,00
10	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů přes 150 kg	-2,000000 ks	694,00	-1 388,00	21%	-1 679,48
11	552 43442	Poklop na vstupní šachtu průměr 600 D400, vzor DIN	-5,000000 ks	2 625,00	-13 125,00	21%	-15 881,25
Součet za 8 - 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ					-211 777,00		-256 250,17

9 - 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

002	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky	-2,000000 ks	825,00	-1 650,00	21%	-1 996,50
003	404 44111	Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK reflexní tř.1	-2,000000 ks	738,00	-1 476,00	21%	-1 785,96
005	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonového základu	-2,000000 ks	2 063,00	-4 126,00	21%	-4 992,46
006	404 45920	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70, včetně patky HP70	-2,000000 ks	1 125,00	-2 250,00	21%	-2 722,50
007	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	-31,000000 m	31,00	-961,00	21%	-1 162,81

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
008	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní	-1,000000 m2	450,00	-450,00	21%	-544,50
009	915611111	Předznačení pro vodorovné značení - liniové	-31,000000 m	1,00	-31,00	21%	-37,5
010	915621111	Předznačení pro vodorovné značení - plošné	-1,000000 m2	6,00	-6,00	21%	-7,26
011	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	-140,000000 m	259,00	-36 260,00	21%	-43 874,60
012	592 17475	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150	-5,000000 ks	98,00	-490,00	21%	-592,90
013	592 17476	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250	-3,000000 ks	278,00	-834,00	21%	-1 009,14
014	592 17477	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250	-2,000000 ks	278,00	-556,00	21%	-672,76
015	592 17474	Silniční obrubník 1000x150x250	-130,000000 ks	121,00	-15 730,00	21%	-19 033,30
016	592 17543	Kasselský obrubník bezbarierový HK přímý 40 x 29 x 100 (převýšení 160 mm)	-2,000000 ks	2 185,00	-4 370,00	21%	-5 287,70
019	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	-83,000000 m	251,00	-20 833,00	21%	-25 207,93
020	592 17410	Obrubník chodníkový 1000x100x250	-85,000000 ks	103,00	-8 755,00	21%	-10 593,55
Součet za 9 - 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					-98 778,00		-119 521,38
Celkem	Etapa: MNP - Méněpráce				-385 383,50		-466 314,03

Etapa: VCP - Vícepráce

5 - 5 - 5 - KOMUNIKACE

03	565155121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	438,000000 m2	483,00	211 554,00	21%	255 980,34
04	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	438,000000 m2	14,00	6 132,00	21%	7 419,72
05	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	259,000000 m2	308,00	79 772,00	21%	96 524,12
10	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2	87,000000 m2	275,00	23 925,00	21%	28 949,25
11	592 45112	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8	10,000000 m2	476,00	4 760,00	21%	5 759,60
12	592 45109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	58,000000 m2	253,00	14 674,00	21%	17 755,54
13	592 48025	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2)	316,000000 ks	18,00	5 688,00	21%	6 882,48
Součet za 5 - 5 - 5 - KOMUNIKACE					346 505,00		419 271,05

8 - 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ

023	8784578454	Kanalizace z trub PP SN 10	84,000000 m	1 153,00	96 852,00	21%	117 190,92
024	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	11,700000 M3	2 970,00	34 749,00	21%	42 046,29
025	592262101	Deska zákrytová atypická	1,000000 KUS	25 230,00	25 230,00	21%	30 528,30
026	894431122RE/	Zřízení a dodávka polypropylenových šachet	2,000000 KUS	16 890,00	33 780,00	21%	40 873,80
21	899331111	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	1,000000 ks	2 015,00	2 015,00	21%	2 438,15
22	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěte,hydrantu	7,000000 ks	1 870,00	13 090,00	21%	15 838,90

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 8 - 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ				205 716,00		248 916,36
Celkem	Etapa: VCP - Vícepráce			552 221,00		668 187,41
CELKEM	Objekt: 4 - Dodatek č. 2			166 837,50		201 873,38