

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené 8.6.2018 mezi:

Objednatel:

Obchodní firma: **Obec Únanov**
Sídlo: Únanov 463, 671 31 Únanov
Zastoupena: starostou obce Mgr. Jindřichem Bulínem
IČ: 00293725
DIČ: CZ00293725
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9528741/0100

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ing. arch. Jindřich Janíček**
Sídlo: Na Výsluní 3533/9, 669 02 Znojmo
Zastoupen: -
IČ: 1011 3088
DIČ: CZ 6002101457
Bankovní spojení: RB Znojmo
Číslo účtu: 227947741/5500

Smluvní stany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo na plnění pro akci

„Únanovská náves: komerční objekty, knihovna, úprava navazujících veřejných prostranství včetně autobusových zastávek a inženýrských sítí“

Tímto dodatkem budou upraveny termíny odevzdání v Článku 3.1 smlouvy "Termíny plnění" ve znění Dodatku č. 1 a to následujícím způsobem:

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO JEHO ZÍSKÁNÍ - bude odevzdána **ve lhůtě 3 měsíce od získání pravomocného územního rozhodnutí na výše uvedenou akci** v případě, že nebudou ze strany investora vyžadovány obsahové úpravy a změny v projektu. V takovém případě se obě stany zavazují k úpravě smlouvy.
- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOPLNĚNÁ O PODROBNOSTI PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ A PROVEDENÍ - termín plnění bude upraven po odevzdání výše uvedené "Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro jeho získání" následným dodatkem ke smlouvě dle vzájemné dohody.

Tímto dodatkem budou upraveny platební podmínky v Článku 5 smlouvy "Platební podmínky" a to následujícím způsobem:

5.1. Objednatel uhradí rozpracovanost projektu v rozsahu rozpracování k datu vydání tohoto Dodatku č.2 smlouvy. Výše úhrady činí 85% původní částky činící 214.350,- Kč bez DPH, jež měla být uhrazena po předání DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO JEHO ZÍSKÁNÍ. Výše úhrady za rozpracovanost projektu činí **182.198,- Kč bez DPH.**

Zbývající částka 32.152,- Kč bude uhrazena po předání konečné dopracované výše uvedené dokumentace.


Úhrada za předání DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOPLNĚNÁ O PODROBNOSTI PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ A PROVEDENÍ zůstává beze změny dle původního znění smlouvy, tedy ve výši 500.150,- Kč bez DPH.

5.2. *doplňuje se věta:* Faktura za výše uvedenou rozpracovanost dle tohoto Dodatku č. 2 bude vystavena nejpozději do 7 dnů od předání rozpracovanosti v tištěné formě (1 ks paré) a digitální podobě na nosiči CD.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Datum:

19. 11. 2018



Objednatel

Datum:

14. 11. 2018



Zhotovitel

Ing. arch. JINDŘICH JANÍČEK
projektová činnost
IČA VÝSLUNÍ 3533/9, 660 02 Znojmo
IČ: 10113088, DIČ: CZ6002101407