

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO**1063 - Rek. rozvaděčů a kabel. kolektoru ČS Plav**

Číslo smlouvy objednatele : 1063/21/p0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : SD000012827

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** I&C Energo a.s.
Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
Spisová značka : B 4153 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený : Ing. Jiří Holinka, MBA - předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Mgr. Lucie Hendrychová, LL.M. - VO obchodu
ve věcech technických : Ing. Jiří Kropáček - Ředitel řídicí divize
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu : 303110143/0300
IČO : 49433431
DIČ : CZ49433431
Číslo telefonu : (+420) 724 952 641
Email : lhendrychova@ic-energo.eu
ID datové schránky : z68csb6
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:

8. CENA

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem je odsouhlasena oběma smluvními stranami takto:

Cena dle SOD	2 399 370,- Kč
Cena víceprací (Výkonové fáze)	192 200,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 591 570,- Kč
 Cena DPH 21%	 544 229,70 Kč
Cena celkem bez DPH	3 135 799,70 Kč

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:**• 4.1.1 b) Projektové práce (PČ) – předání finální verze**

Doba předání PD finální verze je stanovena do 15.4.2022.

Navýšení ceny z důvodu dodatečných prací

Doplnění PD obsahuje:

1. Výměnu hlavních napájecích kabelů dle dále uvedené tabulky, včetně návrhu distribuce kabelů v lávkách a zabezpečení kabelu VN.
Trasa a uložení kabelů budou přesně specifikovány v nově rekonstruovaných kabelových lávkách, v prostoru kolektoru mezi čerpací stanicí a objektem dávkování, které jsou předmětem této PD.
Po odbočení kabelů z kolektoru již nebude kabelová trasa v PD dále řešena, uložení nových kabelů bude v trase a lávkách původních nahrazovaných kabelů. Rekonstrukce a úpravy kabelových tras mimo kabelový kolektor, zahrnutý již v původním rozsahu PD, se nepředpokládají a nebudou řešeny.
U kabelu VN, pro připojení elektrárny, bude v PD navrženo jeho „zabezpečení“ oddělením od kabelů NN cementovláknitými deskami. Předpokládá se umístění desek na kabelovou lávku vedoucí nad nebo pod VN kabelem tak, aby případný elektrický oblouk nepoškodil NN kabely uložené na lávce nad nebo pod VN kabelem.
2. Úpravu PBŘS, spočívající v rozdělení kabelového kolektoru dle požadavku objednatele na tři požární úseky, v místech stávajících dělících stěn (zhruba rozsah budovy filtrace).
3. Doplnění informací ve výčtu SO v průvodní a souhrnné zprávě, včetně doplnění do celkového seznamu dokumentace o stavební objekt SO-08 (Úpravy VZT rozvodů pro odvlhčení).
Zpracování dokumentace tohoto SO-08 si zajistí Objednatel samostatně.
V rámci této úpravy PD bude SO-08, obsahující technickou zprávu, výkresy a rozpočet, pouze začleněn do celkové struktury projektu.

Seznam měněných kabelů:

Položka	Terminál 1	Terminál 2	Typ kabelu	Poznámka
1	Dávkování - spojka na kabelu před vyvedením z objektu	RH2 pole 2 ČS - VN rozvodna	6-AYKCY 3x150	1x kabel 6kV (elektrárna)
2	rm04.1 - rozvodna u velínu	RH12.2 pole 6 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x150+70 RE	1x3 paralelní kabely
3	rm04.1 - rozvodna u velínu	RH12.3 pole 4 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x150+70 RE	1x3 paralelní kabely
4	rm12.2 - ČS hala (prací čerpadla)	RH12.2 pole 3 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x240+120 RE	1x2 paralelní kabely
5	rm12.2 - ČS hala (prací čerpadla)	RH12.3 pole 6 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x240+120 RE	1x2 paralelní kabely
6	rm06.1 - rozvodna dávkování	RH12.2 pole 4 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x185+95	1x3 paralelní kabely
7	rm06.1 - rozvodna dávkování	RH12.3 pole 3 - ČS rozvodna NN	1-AYKY 3x185+95	1x3 paralelní kabely
8	rm06.3 - rozvodna dávkovací čerpadla	RM06.1 pole 2 - rozvodna dávkování	1-AYKY 3x120+70 RE	1x kabel
9	rm06.3 - rozvodna dávkovací čerpadla	RM06.1 pole 4 - rozvodna dávkování	1-AYKY 3x120+70 RE	1x kabel
10	RO 06.1 - dávkování	RM06.3 pole 2 - rozvodna dávkování/čerpadla	1-AYKY 4x70 RE	1x kabel
11	RO 06.2_p1 - dávkování	RM06.3 pole 2 - rozvodna dávkování/čerpadla	1-AYKY 4x70 RE	1x kabel
12	RO 06.3 - dávkování	RM06.2 - dávkování	1-AYKY 4x70 RE	1x kabel

- cena bodu 4.1.1 b) se navyšuje o 192 200,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích, dne 08.03.2022

Zhotovitel:



I&C Energo a.s.
Ing. Jiří Holinka, MBA
předseda představenstva



I&C Energo a.s.
Ing. Štefan Okruhlica
místopředseda představenstva

V Českých Budějovicích, dne 16 -03- 2022

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Příloha č. 1 - Výkony dle fází

Pozn. Změny předmetem dodatku č.1. Ilust. podbarveny.

2 591 570 Kč	CENA CELKEM
2 141 968 Kč	Cena – výkonové fáze
449 602 Kč	Cena – další výkony

0 a)	STU	Studie a práce obdobného charakteru			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 a)	0.1 b)	0.2 a)				0	0	0	0
		0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Projektové práce (PČ) - zpracování přílohy a přílohy Studie	0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie	0.2 a) Inženýrská činnost (IČ)	NE	0 Kč	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
					NE			přípomínka	přípomínka		
					NE			viz MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)	viz MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)	0	0
1	VSP	Zabezpečení ústředních podkladů			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	1.2		ANO	247 281 Kč	NEUPLATŇUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATŇUJE SE	
		Environmental Impact Assessment			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 b)	0.2 b)		NE		0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		0.2 b)			NE	0 Kč	0	přípomínka	přípomínka		
					NE			kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA	kalendářních dnů pro předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA	0	0
2	DUR IČ ÚR	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ ÚR)			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		2.1			NE		0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		2.2			NE	0 Kč	0	přípomínka	přípomínka		
					NE			kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚR, od data předání a převzetí finální verze DUR	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání ÚR, od data předání a převzetí finální verze DUR	do doby nabytí právní moci ÚR	
3	DSP IČ SP	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		3.1			NE		0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby vydání kolaudačního souhlasu	
		3.2			NE	0 Kč	0	přípomínka	přípomínka	do doby nabytí právní moci SP	
		3.3			NE		0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL, od data předání a převzetí finální verze DSP	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)	
		3.4			NE	0 Kč	0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)	
		3.5			NE		0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	do doby dokončení realizace stavby (u OHL) nebo vydání kolaudačního souhlasu (SP)	
		3.6			NE	0 Kč	0	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL, od data předání a převzetí finální verze DSP	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání OHL, od data předání a převzetí finální verze DSP	do doby zahájení realizace stavby (u OHL) nebo do doby nabytí právní moci SP (u SP)	

(Handwritten signature)

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) a předcházející fáze projektu										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsaď dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)							0	kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci SP							
		4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS								0	kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby							
4.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.										NE			viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ dle 4.1.1 a)		do doby vydání kolaudačního souhlasu	
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsaď dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)							-	-							
		4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DPS								1 720 847 Kč	8				do 15.4.2022	60		měsíců, od data převzetí stavby
4.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.										ANO	22 480 Kč		viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ dle 4.1.1 b)		do doby dokončení realizace stavby	
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ)										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		5.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Vypracování Projektové dokumentace stavby jedostupňové (DSJ). Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DPS+OPS). (rozsaď dle Přílohy č.12, v podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)							0				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy			
		5.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání jednostupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (příloha 2.2).							0				kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí a příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí finální verze DSJ	0		měsíců, od data převzetí stavby
8	DPS IČ PS	Fáze dopravní dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		8.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dopravní DPS v celém rozsahu s konkrétními výkazy a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsaď dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).							NE				NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE		
		8.2	Inženýrská činnost (IČ)	Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.							NE				0 Kč			NEUPLATŇUJE SE
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		9.1	Projektové práce (PČ)	Výkon občanského dohledu (AD) - cestovné							ANO				8 000 Kč	0		měsíců, od data převzetí stavby
		9.2	Inženýrská činnost (IČ)	Výkon občanského dohledu (AD) - výkon projektanta/ů na cestě Výkon občanského dohledu (AD) - výkon projektanta/ů							NE				31 360 Kč 112 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE
11	DPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		11.1	Projektové práce (PČ)	Dokumentace skutečného provedení stavby (DPS)							NE				0 Kč	NEUPLATŇUJE SE		NEUPLATŇUJE SE
		11.2	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení ZP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předání užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení skutečného provozu, spolupráce s provozovatelem při garantních zkouškách, atd.							NE				0 Kč	0		měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu
12	Dokumentace bouracích prací	Dokumentace bouracích prací										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PŮVNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		12.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování	Dokumentace bouracích prací (rozsaď dle Přílohy č.15 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).							0				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0		měsíců, od vydání rozhodnutí o zrušení vodního díla a jeho odstranění
		12.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.							0				kalendářních dnů, ode dne předání a převzetí stavby	0		měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu

Aut