

Dodatek č.4 k SMLouvě O Dílo 97103 - Oprava sanace shybky pod Otavou u Čejetic

Číslo smlouvy objednatele : 97103/21/p0-d4
Číslo smlouvy zhotovitele : 02-O-4890-10869/21

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
 ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
 pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Spisová značka : 1930, oddíl B, Městský soud v Praze
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
 ve věcech technických : Ing. Blanka Anderlová
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu : 19-1583390227/0100
IČO : 47116901
DIČ : CZ47116901
Číslo telefonu : +420 602 231 312
Číslo faxu : -
Email : anderlova@vrv.cz
ID datové schránky : 4qfgxx3
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčího bodu v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, který byl upraven takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava doby plnění – bod 5.1. zpracování DSJ

Doba předání PD k připomínkám stanovena 30.4.2022.

Zdůvodnění :

Delší rozhodovací proces odsouhlasení technického návrhu řešení PD na straně Objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.4 ke Smlouvě je :


Příloha č.1 „Výkony dle fází“

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne - 8 -04- 2022

06. 04. 2022
V Praze, dne

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

Příloha č. 1 - Výkony dle fáze

Pozn. Změny předáním dotisku a žlutě podbarveny.

797 300 Kč
CENA CELKEM
684 300 Kč

0 a)	STU	Studie a práce obdobného charakteru				ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 a)	0.1.1 a)	0.1.2 a)	0.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní 0.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Studie				kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	kalendářních dnů, ode dne účinnosti předání a převzetí finální verze Studie	měsíců, od data předání a převzetí finální verze Studie	0
		0.2 a)	Inženýrská činnost (IČ)		- Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů - Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických	NE	0 Kč	0	0	0	0	0
						NE			viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ dle 0.1.1 a)		0	0
1	VSP		Zabezpečení vstupních podkladů			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		1.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní		Shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních údajů	ANO	18 000 Kč		průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)		NEUPLATNĚ SE	
		1.2	Inženýrská činnost (IČ)		Zabezpečení (tj. sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace	ANO	20 000 Kč					
0 b)	EIA		Environmental Impact Assessment			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		0.1 b)	Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k připomínkovaní Projektové a obdobné práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí		Vypracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (rozsaž dle Zákona č. 39/2015 Sb. - Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 1. 4. 2015)	NE			0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		0.2 b)	Inženýrská činnost (IČ)		Zajištění všech činností v procesu EIA (zpracování posudku, příp. veřejné projednání, stanovisko EIA)	NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání dokumentace EIA dotčeným orgánům, od data předání a převzetí finální verze Dokumentace EIA	0	0
2	DUR IČ ÚR		Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (IČ ÚR)			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		2.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR		Vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (rozsaž dle relevantních Příloh č.1, č.2, č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE			0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		2.2	Inženýrská činnost (IČ)		Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi, Vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.	NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání vydaní ÚR, od data předání a převzetí finální verze DUR	0	0
3	DSP IČ SP		Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (IČ SP)			ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA	
		3.1	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP		Vypracování Společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (rozsaž dle relevantních Příloh č.8, č.9, č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE			0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		3.2	Inženýrská činnost (IČ)		Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, Vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání vydaní ÚR-SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	0	0
		3.3	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP		Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (rozsaž dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE			0	kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci ÚR	0	0
		3.4	Inženýrská činnost (IČ)		Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, Vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších potřebných povolení včetně zajištění vyvěšení informace, Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání projektové finální verze DSP	0	0
		3.5	Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkovaní Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP		Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bez předchozího projektového stupně , předávám bez DUR (rozsaž dle Přílohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	NE			0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	0	0
		3.6	Inženýrská činnost (IČ)		Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, Vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	NE	0 Kč	0	0	kalendářních dnů, ode dne předání vydaní OHL nebo SP, od data předání a převzetí finální verze DSP	0	0

4 a)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (IČ PS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)														0	kalendářních dnů, ode dne nabytí právní moci SP	
		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dotčenými orgány a organizacemi.														0	kalendářních dnů, ode dne předání příjmemek	
		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dotčenými orgány a organizacemi.														0	0 Kč	
4 b)	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)														0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	
		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dotčenými orgány a organizacemi.														0	kalendářních dnů, ode dne předání příjmemek	
		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dotčenými orgány a organizacemi.														0	0 Kč	
5	DSJ IČ DSJ	Jednotupňový projekt (DSJ)										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Vypracování Projektové dokumentace stavby jednotupňové (DSJ). Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podobnostech projektu pro provádění stavby (DSJ+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.12, v podobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)														-	do 30.4.2022	
		Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - dotčenými orgány a organizacemi.														28	kalendářních dnů, ode dne předání příjmemek	
		Projednání jednotupňového projektu - viz 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).														9	kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí souboru (bude-li vydáno SP) se souhlasu (bude-li vydáno SP)	
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).														0 Kč	535 400 Kč	
		Koordinační kontrola souboru DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nařízkou zhotovitele, atd.														0 Kč	60 000 Kč	
		Koordinační kontrola souboru DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nařízkou zhotovitele, atd.														0 Kč	0 Kč	
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Výkon občasněho autorizáčního dohledu (AD) - cestovní														9	po dobu realizace stavby	
		Výkon občasněho autorizáčního dohledu (AD) - výkon projektanta/u na cestě														60	měsíců, od data převzetí stavby	
		Výkon občasněho autorizáčního dohledu (AD) - výkon projektanta/u														0 Kč	0 Kč	
11	DPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Zabezpečení ZP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garantních zkouškách, atd.														0	měsíců, od vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatel	
		Dokumentace bezpečnosti stavby														0	NEUPLATNĚJE SE	
		Dokumentace bezpečnosti stavby														0	NEUPLATNĚJE SE	
12	Dokumentace boudační práci	Dokumentace boudační práci										ANO NE	CENA FÁZE CELKEM	CENA FÁZE	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ		ZÁRUČNÍ DOBA
		Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování														0	kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy	
		Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace boudační práci														0	kalendářních dnů, ode dne předání příjmemek	
		Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze Dokumentace boudační práci														0	kalendářních dnů, ode dne předání příjmemek	

Příloha č. 2 - Další výkony

CENA CELKEM
113 000 Kč

Poř. č.	popis	ANO NE	CENA	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	ANO	35 000 Kč	3	0	0
1.2	průzkumné práce - geodetické	ANO	20 000 Kč	3	0	0
1.3	průzkumné práce - hydrologické	NE		0	0	0
1.4	průzkumné práce - seismické	NE		0	0	0
1.5	průzkumné práce - balneologické	NE		0	0	0
1.6	průzkumné práce - jiné	NE		0	0	0
2.	geodetická dokumentace	NE		0	0	0
3.	zabezpečení zdrojů financování	NE		0	0	0
4.	správní a jiné poplatky	NE		0	0	0
5.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	NE		0	0	0
5.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů	NE		0	0	0
5.3	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	ANO	3 000 Kč	1	0	0
5.4	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	NE		0	0	0
5.5	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	NE		0	0	0
5.6	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	ANO	25 000 Kč	3	0	0
5.7	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	NE		0	0	0
6.	účast na zkušebním provozu	NE		0	0	0
7.	vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření energií	NE		0	0	0
8.	uzavírky komunikací, dopravní řešení (DIO)	ANO	15 000 Kč	9	0	0
9.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd.	ANO	15 000 Kč	9	0	0
10.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (Úř, SP, OHL)	NE		0	0	0
11.	provozní řád (nový/aktualizace)	NE		0	0	0
12.	stavebně technický průzkum	NE		0	0	0
13.	0	NE		0	0	0
14.	0	NE		0	0	0
15.	0	NE		0	0	0
16.	0	NE		0	0	0
17.	0	NE		0	0	0
18.	0	NE		0	0	0
19.	0	NE		0	0	0
20.	0	NE		0	0	0