

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

číslo objednatele

číslo zhotovitele 615/2021

„Novostavba vodovodního přívádčího řadu A“

Smluvní strany

Objednatel

Obec Svojšice

č.p.121, 281 07 Svojšice

Zastoupený Josefem Polesným, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Polesný, starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s. , č. ú. 7426151/0100

IČO: 00235768

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300

Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem

Ing. Petrem Janglem, prokuristou

(každý samostatně dle zápisu v obchodním rejstříku)

IČO: 25075543 DIČ: CZ25075543

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

objednatel a zhotovitel mají zájem na upřesnění smlouvy o dílo č. 615/2021 ze dne 29. 9. 2021 (dále jako „smlouva“), v souvislosti se změnou rozsahu díla, dohodli se na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v následujícím znění:

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1 Na základě dodatečného požadavku objednatele na změnu rozsahu prováděného vodovodního řadu A, dochází ke změně článku II. Doba zhotovení díla, odstavec 2.1 a článku III. Cena za dílo, odstavec 3.1

smlouvy. Veškeré změny jsou popsány, včetně položkového rozpočtu, ve změnovém listu č. 01/2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla, odstavec 2.1 se mění a nově zní:

2.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. smlouvy v termínu do 31. 5. 2022

Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1 Cena za dílo dle čl. I smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 389 812,88,-Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

DPH 291 860,71 Kč (21 %).

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1 681 673,59 Kč.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Přílohy tohoto dodatku č. 1 ke „smlouvě“:

Příloha č. 1 – změnový list č. 01/2022

V Černošicích dne 6. 5. 2022

Ve Svojšicích dne 7. 4. 2022


Zhotovitel

Objednatel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Ing. Petr Jangl, prokurista



Obec Svojšice
Josef Polesný, starosta

Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	01/2022
Datum zadání:	březen 2021
Název projektu:	Vodovod Svojšice
Název stavby (části stavby):	Vodovodní řad A
Název objednatele:	Obec Svojšice
Název TDS:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ing. Jiří Štěpán
Název zhotovitele:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět a provedení změny

V průběhu realizace vodovodního řadu A byl zástupci objednatele vznešen požadavek na změnu rozsahu prováděných prací a celkově tak bude provedeno **1 093,78 m** vodovodního potrubí De90 oproti plánovaným **700 m**.

2. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Vícepráce:	460 945,01 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 27 368,13 Kč bez DPH
Rozdíl:	433 576,88 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny:

dojde ke zvýšení ceny díla o 433 576,88 Kč bez DPH.

3. Přílohy

- rozpočet změny

4. Podpisy

Zhotovitel

6.3.2022	Stavatelství Řehoř, s.r.o. Ing. Jakub Matyáš	 Stavatelství Řehoř, s.r.o. Dr. Janského 411 252 28 Černošice DIČ: CZ25075543
Datum	jméno	razítko a podpis

TDS

6. 04. 2022	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Ing. Jiří Štěpán	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387 (1)
Datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

7. 4. 2022	Obec Svojšice Josef Polesný	Obec Svojšice 281 07 Svojšice 121 IČO:00235768
Datum	jméno	razítko a podpis

Svojšice - Novostavba vodovodního příváděcího řadu A

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavební objekty	Cena dle SoD a dodatků	Méněpráce	Vícepráce	Balance Změnového listu
Vodovod Svojšice	956 236,01	-27 368,13	460 945,01	433 576,88 Kč
Celkem bez DPH				433 576,88 Kč

Zhotovitel:



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543

Objednatel:

Obec Svojšice
281 07 Svojšice 121
IČO:00235768

Vodovod Svojšice

Změnový list č.1

č.	kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle Sod	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Jednot. cena	Cena celkem				
1	141700102	Zemní protlak z trub do dimenze De 110 mm v hor.1 - 4	m	700,00	850,00	595 000,00	1 093,78	393,78	334 713,00	929 713,00
2		Vodovodní potrubí De 90 PE 100 RC SDR11	m	735,00	247,78	182 115,36	1 148,47	413,47	102 447,69	284 563,05
3	891247111	Montáž hydrantů	ks	5,00	770,00	3 850,00	4,00	-1,00	-770,00	3 080,00
4		Podzemní hydrant DN 80	ks	5,00	8 138,88	40 694,40	4,00	-1,00	-8 138,88	32 555,52
6	899401113	Osazení poklopů hydr. Litinových vč podkladní desky	ks	5,00	770,00	3 850,00	4,00	-1,00	-770,00	3 080,00
7		Poklop hydrantový, litina, vč. podkladové desky	ks	5,00	2 440,61	12 203,03	4,00	-1,00	-2 440,61	9 762,42
8	891241111	Montáž kanalizačních šoupátek ve výkopu DN 80 mm	ks	5,00	490,00	2 450,00	4,00	-1,00	-490,00	1 960,00
9		Šoupátko přírubové DN 80	ks	5,00	2 905,63	14 528,16	4,00	-1,00	-2 905,63	11 622,53
10	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	5,00	770,00	3 850,00	4,00	-1,00	-770,00	3 080,00
11		Poklop šoupátkový vč podkladní desky	ks	5,00	1 076,90	5 384,48	4,00	-1,00	-1 076,90	4 307,58
12		Zemní souprava tel. DN 80	ks	5,00	1 605,00	8 025,00	4,00	-1,00	-1 605,00	6 420,00
13	857244121	Montáž litinových tvarovek DN 80	ks	10,00	490,00	4 900,00	8,00	-2,00	-980,00	3 920,00
14		Tvarovka přírubová litinová T-kus DN 80	ks	5,00	2 190,89	10 954,44	4,00	-1,00	-2 190,89	8 763,55
15		PPL Prodloužené přírubové koleno DN 80	ks	5,00	2 385,00	11 925,00	4,00	-1,00	-2 385,00	9 540,00
16	857601101	Montáž elektrotvarovek na potrubí	ks	10,00	150,00	1 500,00	8,00	-2,00	-300,00	1 200,00
17		Lemový nákrůžek PE 100 De 90 mm, SDR 11 + příruba otočná DN 80 mm	ks	10,00	672,62	6 726,15	8,00	-2,00	-1 345,23	5 380,92
18		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	ks	5,00	350,00	1 750,00	4,00	-1,00	-350,00	1 400,00
19	55342256	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	ks	5,00	850,00	4 250,00	4,00	-1,00	-850,00	3 400,00
20	210810012	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	735,00	28,00	20 580,00	1 148,47	413,47	11 577,13	32 157,13
21	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	700,00	31,00	21 700,00	1 093,78	393,78	12 207,18	33 907,18
						956 236,01			433 576,88	1 389 812,89

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem bez DPH

-27 368,13
460 945,01
433 576,88



Stavitelství Řehoř s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543