

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

sídlo:	U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
zastupuje:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lydie Zájedzová, místopředseda představenstva
tel./fax:	+420 548 128 111
e-mail:	ekostavby@ekostavby.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Kopecký, obchodní manažer
tel./fax:	+420 702 162 151
e-mail:	kopecky@ekostavby.cz
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu:	36302641/0100
IČ:	46974687
DIČ:	CZ46974687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 911
(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obec Maršov

sídlo:	Maršov 71, 664 71 Maršov
zastupuje:	Zdeněk Synek, starosta obce
tel./fax:	+420 603 519 330
e-mail:	starosta@marsov.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Zdeněk Synek
tel./fax:	+420 603 519 330
e-mail:	starosta@marsov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	15421641/0100

(dále jen objednatel)

I.
Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 15.11.2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo s názvem „Prodloužení místní komunikace v obci Maršov“, spočívající ve výstavbě místní komunikace, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Rostislavem Benešem, Naloučany 7, 675 71 Naloučany.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změně rozsahu prováděných prací (vícepráce a méněpráce) uzavírají smluvní strany tento dodatek Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Článek V. bod 5.1. Smlouvy se upravuje a nově zní takto:

Cena bez DPH	2 227 997,78 Kč.
Méněpráce bez DPH	-333 756,75 Kč
Vícepráce bez DPH	490 410,00 Kč

Nová celková cena za celé dílo je stanovena dohodu smluvních stran ve výši 2 384 651,03 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 tohoto dodatku je oceněný Soupis prací, jehož výše činí 156 653,25 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v dosavadním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1ks obdrží objednatel a 1ks zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy níže.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Maršově dne 28.4.2022

objednatel:




Obec Maršov
Zdeněk Synek, starosta obce




V Brně dne 28.4.2022

zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 36 -



Ekostavby Brno, a. s.
Ing. Jiří Pavlíček,
předseda představenstva



Ing. Libor Vajík,
místopředseda představenstva

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21201

Stavba: Prodloužení místní komunikace v obci Maršov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:
Obec Maršov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ekostavby, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 653,25
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	156 653,25	32 897,18
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			189 550,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21201

Stavba: Prodloužení místní komunikace v obci Maršov

Místo:

Datum:

1. 11. 2021

Zadavatel: Obec Maršov

Projektant:

Zhotovitel: Ekostavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156 653,25	189 550,43
501	změna rozsahu prací	156 653,25	189 550,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace v obci Maršov

Objekt:

501 - změna rozsahu prací

Místo:

Datum: 1. 11. 2021

Zadavatel:

Obec Maršov

Projektant:

Zhotovitel:

Ekostavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 653,25

D 1		položky dle SOD				-220 736,15	
1	K	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	-70,000	267,00	-18 690,00
10	K	332320022RCC	Sloupy a pilíře ze železobetonu oblé z betonu C 12/15, D 400 mm, bednění jednorázové hladké, výztuž 150 kg/m3	m	-15,000	7 540,00	-113 100,00
11	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-375,250	467,00	-175 241,75
12	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	70,000	363,00	25 410,00
VV		70			70,000		
13	K	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	70,000	660,00	46 200,00
VV		70			70,000		
17	K	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	70,000	48,00	3 360,00
VV		70			70,000		
41	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	24,200	468,00	11 325,60
D 2		Zakládání				-26 725,00	
9	K	900300001RA0	odpočet ocelové brány	kpl	-1,000	11 125,00	-11 125,00
D ON		Ostatní náklady				-15 600,00	
104	K	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	-1,000	15 600,00	-15 600,00
D 3		položky nové-přidané				337 132,40	
90	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm	m2	110,000	151,00	16 610,00
VV		70+40			110,000		
91	K	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 - kufr	m3	21,000	546,00	11 466,00
VV		70*0,3			21,000		
92	K	332R205	statické zajištění stěny sousedního objektu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
93	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	505,00	2 020,00
94	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	375,000	565,00	211 875,00
VV		nová komunikace					
VV		375			375,000		
95	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	70,000	565,00	39 550,00
VV		stávající komunike					
VV		70			70,000		
96	K	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	12,000	1 090,00	13 080,00
VV		40*0,3*1			12,000		
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 0,5 km se složením	t	28,800	133,00	3 830,40
98	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
99	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	4 410,00	4 410,00
100	K	894R805	oprava kanalizace , nová žb. deska,bednění, dvojité výztuž, velikost desky 2x1,5x0,2 m , zaústění dvou potrubí DN 125 (svody)	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00
101	K	894R905	propojení stávající přípojky DN 150 - prodloužení přípojky DN 200 na cca 5 bm vč. zemních prací	kpl	1,000	11 270,00	11 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,200	505,00	12 221,00

D 5 nové dopravní značení 66 982,00

28	K	914001121RT6.R	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	7,000	4 745,00	33 215,00
31	K	40444973.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	6,000	3 055,00	18 330,00
32	K	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,000	3 055,00	6 110,00
33	K	40450216R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 350 mm	kus	7,000	1 274,00	8 918,00
103	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	409,00	409,00