

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVBY

Název stavby: Prodloužení místní komunikace v obci Maršov

Objekt: komunikace

Místo: Obes Maršov, 66471 Veverská
Bítýška

Projektant: Rostislav Beneš, Naloučany 7, 675 71
Naloučany

Smlouva o dílo č.: 44/2021

Zhotovitel (název, adresa, tel.):

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2,618 00 Brno, Ing. Libor Vajík, tel.: 603 238 108

Objednatel (název, adresa, tel.):

Obec Maršov, Maršov 71,66471 Veverská Bítýška, Zdeněk Synek, tel.: 603 519 330

Zmocnění zástupci	Jméno	Funkce, organizace
Zhotovitele:	Ing. Libor Vajík	HSV
	Jiří Mitáš	SV
Objednatele:	Ing. Radomír Hošek	TDI
	Zdeněk Synek	starosta
Ostatní účastníci řízení:		

Na základě prohlídky díla -, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení, které bylo

zahájeno dne: 29.4.2022

a ukončeno dne: 29.4.2022

Cena díla dle SOD bez DPH: 2.227.997,78.- Kč

Cena více a méně nákladů dodatek SOD bez DPH: 156.653,25.- Kč

Cena celkem bez DPH : 2.384.651,03.- Kč

Objednatel s výše uvedenou celkovou cenou souhlasí a nemá námitek. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat dílo včetně ceny víceprací.

Základní rozměry a technický popis:

Jednalo se o provedení nové obslužné komunikace dle PD, které vypracoval Rostislav Beneš, Naloučany 7, 675 71 Naloučany

Seznam předávaných písemných dokladů:

Viz samostatný protokol - seznam

Soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, ostatní ujednání :

-




Záruční lhůta : dle SOD

do 28.02.2027

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací (PD). Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají takových vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání). Zástupce objednatele prohlašuje, že dnem podpisu tohoto protokolu **dílo přejímá**

Kvalita prací se hodnotí jako:

dobrá

Za objednatele:	Za zhotovitele:	Ostatní účastníci:
Razítko, podpis  Ing. Radmír Hošek Zdeněk Synek	Razítko, podpis  Ekostavby Brno, a.s. U Světlavy 2 618 00 Brno Ing. Libor Vajíka Jiří Mitáš	Razítko, podpis 
Datum podpisu protokolu: 29.4.2022		Rozdělovník: Objednatel:2.....ks Zhotovitel:1.....ks