



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 346/20

na akci :

**„NIKOLČICE – IS K RD V LOKALITĚ DLOUHÉ
PADĚLKY“**

1)-Identifikační údaje – smluvní strany :

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
<i>Zastoupený</i>	Josefem Zúlem - jednatel společnosti Jakubem Luňákem
<i>Zmocněnec ve věcech stavby</i>	Josef Zúl, jednatel společnosti, vedoucí projekce Jakub Luňák, jednatel společnosti, vedoucí IČ, AT
<i>Bankovní spojení</i> <i>Číslo účtu</i>	MONETA Money Bank a.s. Břeclav 217649927/0600
<i>IČ</i>	042 23 721
<i>DIC</i>	CZ04223721
<i>Mobil</i>	+420 724 085 195, +420 607 943 983
<i>e-mail</i>	zul@modryprojekt.cz lunak@modryprojekt.cz
b) Objednatel	Obec Nikolčice Obecní úřad Nikolčice Nikolčice 85 691 71 Nikolčice
<i>Zastoupený</i>	Karlem Rainetem - starosta
<i>Zmocněnec k podpisu smlouvy</i>	Karel Rainet - starosta
<i>Bankovní spojení</i> <i>Číslo účtu</i>	Komerční banka č.ú. 5327651/0100
<i>IČ</i>	002 83 410
<i>Telefon / fax</i>	+420 519 520 950
<i>Mobil</i>	+420 723 723 655
<i>e-mail</i>	starosta@nikolcice.cz

Vzhledem k navýšení projektových prací a současně i realizační ceny řešené stavby (navýšení o cca 2,2 mil bez DPH), kdy bylo nutné vypracování PD na přeložení části stávajícího vodovodu a PD na rekonstrukci části dešťové kanalizace vedené v silnici II/381 (zde byl po kamerových zkouškách zjištěn špatný technický stav stávající dešťové kanalizace beton DN 400 mm s lokálními propady a značnou korozi materiálu) se tímto **dodatkem č.1** upravuje oddíl:

III. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo 346/20 následovně:

<i>Řešené úkony a činnosti</i>	<i>Částka dle SOD 346/20</i>	<i>Navýšení dodatkem č.1 oproti SOD 346/20</i>	<i>Konečná cena</i>
PD pro společné územní a stavební řízení pro povolené liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod)	200.000,- Kč	71.000,- Kč	271.000,- Kč
Projednání se společným územním a stavebním řízením	15.000,- Kč	7.000,- Kč	22.000,- Kč

1. Cena díla, vymezeného v článku II. této smlouvy, byla smluvními stranami sjednána jako pevná cena v celkové výši 944.000,- Kč bez DPH (21 %). Celková cena včetně DPH bude činit 1 142 240,-Kč (při sazbě 21%).

Rozpis smluvní ceny včetně navýšení:

PD pro společné územní a stavební řízení pro povolené liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod)	271.000,- Kč
Projednání se společným územním a stavebním řízením	22.000,- Kč
PD pro společné územní a stavební řízení pro dopravní stavby	60.000,- Kč
Projednání se společným územním a stavebním řízením	15.000,- Kč
PD pro územní řízení pro liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (plynovod, rozvod NN a VO a vedení optické sítě)	37.000,- Kč
Projednání v územním řízení	8.000,- Kč
PD pro provedení stavby dopravní	50.000,- Kč
PD pro provedení stavby	190.000,- Kč
Autorský dozor a technický dozor investora	160.000,- Kč
Inženýrská činnost – zabezpečení zkušebního provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby	15.000,- Kč
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality odborným geodetem	14.000,- Kč
Zpracování PBR	7.000,- Kč
Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS)	25.000,- Kč
Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby	30.000,- Kč

Inženýrsko – geologický průzkum v rozsahu min. 3 vrtů	40.000,- Kč
Celková nabídková cena bez DPH	944.000,- Kč
DPH 21 %	198.240,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 142 240,- Kč

Vzhledem ke složitosti majetkoprávních vztahů v dané lokalitě se tímto **dodatkem č.1** upravuje oddíl **VI. Termíny plnění** smlouvy o dílo **346/20** následovně:

Původní znění:

Ukončení: nejpozději 15.9.2020 projektová činnost, další činnosti se řídí harmonogramem realizace a jsou ukončeny splněním předmětu plnění díla.

Nové znění upravené tímto dodatkem č.1:

Ukončení: nejpozději 31.12.2022 projektová činnost, další činnosti se řídí harmonogramem realizace a jsou ukončeny splněním předmětu plnění díla.

Ostatní oddíly smlouvy o dílo **346/20** zůstávají beze změny.

V Nikolčice, dne : 30.8.2022
OBEC NIKOLČICE
 691 71 Nikolčice 85
 IČO: 283410, tel.: 775 118 599

podpis objednatele:
 Karel Rainet – starosta obce

V Břeclavi, dne : 16.08.2022



Modrý Projekt s.r.o.
 Slováká 3223/83
 690 02 Břeclav
 IČ: 04223721
 DIČ: CZ04223721

podpis zhotovitele:
 Josef Žůl – jednatel společnosti
 Jakub Luňák – jednatel společnosti



